

УТВЕРЖДАЮ
Глава Республики Коми



С.А. Гапликов

П А С П О Р Т

программы «Комплексное развитие моногородов Республики Коми»

1. Основные положения

Краткое наименование программы	Комплексное развитие моногородов	Срок начала и окончания программы	01.01.2018 – 31.12.2025
Куратор программы	Гапликов С.А., Глава Республики Коми		
Заказчик	Герасимов Н.Н., заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми		
Руководитель программы	Максимова Л.В., Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми		

<p>Исполнители, соисполнители мероприятий программы</p>	<p>Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми Министерство экономики Республики Коми Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми Министерство здравоохранения Республики Коми Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» некоммерческая организация Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми» Администрация МОГО «Воркута» Администрация МОГО «Инта» Администрация МОМР «Княжпогостский» Администрация МОМР «Усть-Вымский» Администрация МОГП «Емва» Администрация МОГП «Жешарт»</p>
<p>Разработчик паспорта программы</p>	<p>Герасимов Н.Н., заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми</p>

2. Содержание программы

Перечень моногородов в Республике Коми	МОГО «Воркута», МОГО «Инта», МОГП «Емва», МОГП «Жешарт»					
Цели программы:	<p>Снижение зависимости монопрофильных муниципальных образований (моногородов) Республики Коми от деятельности градообразующих предприятий и сохранение социальной стабильности за счет диверсификации экономики, формирования современной городской среды и развития человеческого капитала, которые позволят к 31 декабря 2020 года¹ (в сравнении с базовым периодом) обеспечить:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание 1818 новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий; - привлечение 58 879,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал и, как следствие, повышение инвестиционной привлекательности моногородов; - улучшение качества городской среды, в том числе путем реализации мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды 					
План достижения показателей программы ²	Показатель	Тип показателя	Базовое значение (2015)	Период, год		
				2018	2019	2020
	1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс.ед., всего, в том числе:	основной	0	1,643	1,728	1,818
	<i>1.1. за счет прямой поддержки Фонда развития моногородов</i>	<i>второго уровня</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,050</i>	<i>0,100</i>

¹ Паспорт формируется на 2018-2020 гг., информация о сроках исполнения мероприятий приоритетной программы будет корректироваться по мере актуализации данных.

² Не включены показатели федерального паспорта приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов», такие как «Снижение количества муниципальных образований, относящихся к монопрофильным», поскольку не планируется в моногородах Республики Коми в 2018-2020 гг., а также «Обучение команд, управляющих проектами развития моногородов», поскольку команды всех четырех моногородов Республики Коми прошли обучение в 2016-2017 гг.

1.2. в секторе малого и среднего предпринимательства	второго уровня	0	0,378	0,440	0,505
1.3. на предприятиях - резидентах территории опережающего социально-экономического развития	второго уровня	0	0,045	0,134	0,264
2. Реализация мероприятий муниципальных программ формирования современной городской среды, количество моногородов ³	основной	0	4	4	4
3. Объем инвестиций в основной капитал, в том числе внебюджетных, млн. руб., всего, в том числе:	аналитический	0	56603,2	57741,5	58879,8
3.1. за счет прямой поддержки Фонда развития моногородов	второго уровня	0	0	323,95 ⁴	323,95
3.2. в секторе малого и среднего предпринимательства	второго уровня	0	134,5	223,2	300,9
3.3. на предприятиях - резидентах территории опережающего социально-экономического развития	второго уровня	0	30,1	172,5	242,4
4. Количество резидентов ТОСЭР в Республике Коми, включенных в Реестр резидентов ТОСЭР, создаваемых на территориях моногородов РФ, ед.	аналитический	0	1	2	3

³ Показатель введен в связи с реализацией мероприятий «Пять шагов благоустройства» во всех четырех моногородах Республики Коми в 2017 г.

⁴ Оценка, уточнение – по результатам подписания соглашения с Фондом развития моногородов о софинансировании расходов республиканского бюджета Республики Коми и бюджета МОМР «Княжпогостский» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Емва.

<p>Результаты программы</p>	<p>1. К 2020 году повышена инвестиционная привлекательность моногородов Республики Коми, сформированы новые возможности и ниши для бизнеса, включая создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, в том числе:</p> <p>1.1. во всех моногородах Республики Коми:</p> <p>актуализированы и реализуются программы комплексного развития моногородов;</p> <p>созданы и функционируют территории опережающего социально-экономического развития;</p> <p>реализуются инвестиционные проекты, направленные на создание новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих предприятий, – создано 1818 новых рабочих мест, привлечено 58 879,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал;</p> <p>на постоянной основе проводится развитие сформированных по итогам обучения по программе Фонда развития моногородов управленческих компетенций, в том числе в рамках ежегодно проводимого семинара для глав моногородов, а также регулярной оценки по итогам мониторинга результатов их деятельности;</p> <p>1.2. построены (реконструированы) инфраструктурные объекты, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов в Емве, в том числе за счет прямой поддержки Фонда развития моногородов привлечено порядка 323,95⁴ млн. рублей инвестиций в основной капитал.</p> <p>2. Обеспечена координация мер поддержки (финансового и нефинансового характера), предусмотренных на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в том числе в рамках реализации мероприятий по приоритетным проектам по основным направлениям стратегического развития Российской Федерации до 2018 года и на период до 2025 года (<i>«Индивидуальное и малое предпринимательство (ИМП)», «Формирование комфортной городской среды», «Электронное здравоохранение», «Современная образовательная среда», «Рабочие кадры для передовых технологий»</i>), позволяющая осуществить концентрацию ресурсов на решении приоритетных задач стратегического развития, а также решать проблемы в синхронизации с достижением результатов по совместным («сквозным») мероприятиям приоритетных проектов.</p> <p><u>В области развития промышленности, отраслей экономики и повышения инвестиционной привлекательности</u></p> <p>Заключены соглашения (не менее одного ежегодно) об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), создаваемой на территории моногорода Республики Коми.</p> <p>До конца 2018 года сформирована и направлена в некоммерческую организацию «Фонд развития</p>
-----------------------------	--

моногородов» заявка в целях подписания соглашения о софинансировании расходов республиканского бюджета Республики Коми и бюджета МОМР «Княжпогостский» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Емва.

До конца 2018 года создана система поддержки инвестиционных проектов промышленных предприятий некоммерческой организацией Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми».

До конца 2020 года заключено не менее 4 соглашений между ФГАУ «Российский фонд технологического развития», некоммерческой организацией Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми» и предприятиями, осуществляющими производственную деятельность на территории моногородов, о реализации проектов развития, направленных на внедрение передовых технологий и (или) создание новых продуктов.

Обеспечена стабильная работа предприятий в основных отраслях промышленности:

обеспечен ежегодный охват методической и информационной поддержкой не менее 2 предприятий лесопромышленного комплекса, не менее 2 предприятий – угольной и горнорудной промышленности;

оказана практическая помощь предприятиям в стабилизации производственной деятельности, развитии производства, модернизации, обновлении основных фондов, реализации инвестиционных программ и мероприятий, направленных на развитие производства.

Обеспечено предоставление государственной поддержки в формах и методах, предусмотренных законодательством Республики Коми (предоставление налоговых льгот, предоставление земельных участков без проведения торгов для реализации масштабных инвестиционных проектов, заключение специального инвестиционного контракта, др.), по результатам рассмотрения документов по инвестиционным проектам, реализуемым или планируемыми к реализации на территории моногородов, – оказана поддержка, в том числе методическая и информационная, в реализации не менее 1 инвестиционного проекта субъектам инвестиционной деятельности моногородов.

Обеспечено предоставление в полном объеме в соответствии с установленным порядком государственной поддержки заявителям на территориях моногородов в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов.

В области развития малого и среднего предпринимательства

Во всех 4 моногородах разработаны и реализуются муниципальные программы (подпрограммы), содержащие мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (МСП).

Выполнены мероприятия по повышению эффективности муниципальных программ (подпрограмм) моногородов, содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП, в том числе: разработаны и утверждены типовые порядки субсидирования МСП и обеспечено методологическое сопровождение реализации муниципальных программ (подпрограмм) муниципальных образований Республики Коми, содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП; оказана поддержка в форме софинансирования муниципальных программ (подпрограмм) монопрофильных муниципальных образований Республики Коми, содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП; привлечены средства федерального бюджета на поддержку (софинансирование) муниципальных программ моногородов Республики Коми, содержащих мероприятия, направленные на финансовую поддержку МСП (ежегодно, в случае утверждения соответствующих бюджетных ассигнований в рамках федерального закона о федеральном бюджете на очередной год и плановый период); проведены конкурсные процедуры на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам моногородов Республики Коми (ежегодно, в случае утверждения соответствующих бюджетных ассигнований в рамках закона о республиканском бюджете Республики Коми на очередной год и плановый период); организовано не менее 4 выездных совещаний на территории моногородов по вопросам поддержки МСП (обсуждение вопросов, разъяснения, информирование); организован ежегодный мониторинг эффективности использования бюджетных средств поддержки МСП в рамках муниципальных программ (подпрограмм) моногородов Республики Коми, содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП (ежегодно, начиная с мониторинга по итогам 2018 года); принято решение о целесообразности (нецелесообразности) создания центров оказания услуг (ЦОУ) на базе МФЦБ и (или) кредитных организаций в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми до 01.03.2019 г (сквозное мероприятие Комплексного проекта по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Коми на 2018-2020 гг.)⁵; проведено информирование администраций и субъектов МСП в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов доведения информации, в том числе об услугах Бизнес-навигатора, созданного АО «Корпорация «МСП» до 01.12.2018 г. (сквозное мероприятие Комплексного проекта по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Коми на 2018-2020 гг.);

⁵ Услуги ЦОУ в Республике Коми могут быть доступны только по результатам принятого решения о целесообразности их создания.

проведено с участием администраций моногородов информирование и разъяснительная работа с субъектами МСП о продуктовой линейке участников Национальной гарантийной системы (НГС) до 01.12.2018 г. (сквозное мероприятие Комплексного проекта по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Коми на 2018-2020 гг.);
за 2018 год 4 субъектам МСП оказана кредитная поддержка в моногородах с использованием гарантий и поручительств в рамках НГС, а также кредитов субъектам ИМП, предоставленных АО «МСП Банк», а также по программам льготного кредитования МСП через уполномоченные банки.⁶

В области жилищно-коммунального хозяйства и городской среды

Создана и функционирует система государственной поддержки в развитии благоустройства территорий муниципальных образований, в том числе монопрофильных, в Республике Коми.

Повышено качество городской среды во всех 4 моногородах – выполнено комплексное благоустройство дворовых и общественных территорий (в Воркуте в 2018 году дополнительно – обустройство мест массового отдыха населения (городских парков).

В 2018 году начато строительство объекта «Строительство водопровода холодной воды Ду 300 мм из полиэтиленовых труб в две нитки от водозабора питьевой воды до водоочистой станции в ГП Жешарт (МР «Усть-Вымский»)».

В области здравоохранения

В 2018 году завершён капитальный ремонт регистратуры, приобретено оборудование:

ГБУЗ РК «Усть-Вымская центральная районная больница»;

ГБУЗ РК «Воркутинская детская больница»;

ГБУЗ РК «Интинская центральная городская больница».

В 2018 году ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника», ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница» дооснащены медицинским оборудованием в соответствии со стандартом оснащения для улучшения диагностики злокачественных образований.

В 2018 году созданы условия для проведения рентгенохирургических вмешательств в первичном сосудистом отделении №2 в ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи».

В 2018 году во всех медицинских организациях моногородов Республики Коми, оказывающих первичную

⁶Результат в объеме 4 субъектов МСП установлен в связи с тем, что в 2016-2017 годах субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность на территории моногородов Республики Коми, кредитно-гарантийная поддержка не была востребована. За весь период деятельности АО «Гарантийный Фонд Республики Коми» субъектам МСП моногородов выдано только три поручительства: Воркута – 2, Емва – 1.

медико-санитарную помощь (далее – медицинские организации), выполнена интеграция Региональной информационно-аналитической медицинской системы здравоохранения Республики Коми (РИАМСЗ РК) с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

В 2025 году⁷:

все рабочие места врачей, медицинских работников всех медицинских организаций обеспечены автоматизированными рабочими местами, подключенными к РИАМСЗ РК, и ведут медицинскую документацию в электронном виде;

во всех медицинских организациях выполнена интеграция РИАМСЗ РК и компонентами Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ);

все медицинские организации подключены к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу;

во всех медицинских организациях организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

В области образования

В 2018 году укреплена материально-техническая база образовательных организаций, реализованы проекты, получившие поддержку в рамках проекта «Народный бюджет» (в моногородах Воркута, Инта, Жешарт).

К 2020 году в моногородах Республики Коми:

на базе ведущих муниципальных организаций дополнительного образования начнут функционировать муниципальные опорные центры дополнительного образования детей, основной задачей которых будет методическая, информационная и кадровая поддержка муниципальных систем дополнительного образования детей;

будет осуществлен запуск системы персонифицированного финансирования (учета) дополнительного образования детей, что позволит обеспечить доступ обучающихся к качественным услугам за счет средств бюджета, в том числе и к услугам частных организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих программы дополнительного образования детей.

В моногородах Республики Коми (за исключением Жешарта) проводится ежегодная подготовка высококвалифицированных кадров по направлениям подготовки из перечня ТОП-50 в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территориях моногородов.

⁷ В соответствии с федеральным паспортом приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» мероприятия необходимо исполнить в течение 2018 года. Пояснения о сроках реализации мероприятий приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» представлены в разделе «Дополнительная информация».

В области обеспечения трудоустройства и занятости

Ежегодно осуществляются мероприятия:

по оказанию материальной поддержки и (или) финансовой помощи, государственных услуг в сфере занятости населения безработным и ищущим работу гражданам – жителям моногородов, обратившимся в государственные учреждения – центры занятости населения;

по реализации народных проектов в сфере занятости населения с трудоустройством ищущих работу граждан, проживающих в моногородах;

по представлению социальных выплат безработным гражданам, обратившимся в государственные учреждения – центры занятости населения.

К 2020 году уровень регистрируемой безработицы не превысит: в Воркуте – 1,4%; в Инте – 2,6%; в Емве – 3,3%; в Жешарте – 1,3%.

В области переселения жителей моногородов (Воркута и Инта)

Ежегодно государственные жилищные сертификаты предоставлены всем гражданам, включенным в списки граждан – получателей сертификатов, утвержденных Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.

К 2020 году проработан вопрос увеличения для Республики Коми объемов финансирования в рамках Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

3. Этапы и контрольные точки

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
Общие организационные мероприятия по программе				
1		Утвержден паспорт программы	Завершение этапа	26.03.2018
2		Актуализирован паспорт программы на 2019 год	Контрольная точка результата	15.02.2019

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
3		Актуализирован паспорт программы на 2020 год	Контрольная точка результата	15.02.2020
4		Представлена информация о ходе реализации программы и достижении установленных значений ее целевых показателей в 2018 году	Контрольная точка результата	20.04.2018
			Контрольная точка результата	20.07.2018
			Контрольная точка результата	20.10.2018
5		Представлена информация о ходе реализации программы и достижении установленных значений ее целевых показателей в 2019 году	Контрольная точка результата	20.01.2019
			Контрольная точка результата	20.04.2019
			Контрольная точка результата	20.07.2019
			Контрольная точка результата	20.10.2019
6		Представлена информация о ходе реализации программы и достижении установленных значений ее целевых показателей в 2020 году	Контрольная точка результата	20.01.2020
			Контрольная точка результата	20.04.2020
			Контрольная точка результата	20.07.2020
			Контрольная точка результата	20.10.2020
7		Актуализирован паспорт программы на 2021 год и на период до 2025	Контрольная точка результата	20.02.2021

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
8		Утвержден итоговый отчет	Контрольная точка результата	31.12.2025
9		Окончена реализация программ развития моногородов	Завершение этапа	31.12.2025
Функциональное направление «Развитие промышленности, отраслей экономики и повышение инвестиционной привлекательности»				
1	Содействие в привлечении организаций для осуществления деятельности на территориях опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях моногородов	Привлечены юридические лица, проведена работа с потенциальными резидентами; оказана методическая и консультационная поддержка	Контрольная точка результата	31.12.2018
		Заключено не менее 1 соглашения об осуществлении деятельности на ТОСЭР	Контрольная точка результата	31.12.2018
		Привлечены юридические лица, проведена работа с потенциальными резидентами; оказана методическая и консультационная поддержка	Контрольная точка результата	31.12.2019
		Заключено не менее 2 соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР	Контрольная точка результата	31.12.2019
		Привлечены юридические лица, проведена работа с потенциальными резидентами; оказана методическая и консультационная поддержка	Завершение этапа	31.12.2020
		Заключено не менее 3 соглашений об осуществлении деятельности на ТОСЭР	Завершение этапа	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
2	Содействие в формировании (строительстве и (или) реконструкции) объектов инфраструктуры, необходимой для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах	Подготовлена и направлена в НО «Фонд развития моногородов» заявка в целях подписания соглашения о софинансировании расходов республиканского бюджета Республики Коми и бюджета МОМР «Княжпогостский» в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Емва	Контрольная точка результата	31.12.2018
3	Создание системы поддержки инвестиционных проектов промышленных предприятий	Разработаны документы, регламентирующие предоставление некоммерческой организацией Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми» займов	Контрольная точка результата	31.12.2018
		Заклучены соглашения (не менее 4) между ФГАУ «Российский фонд технологического развития», некоммерческой организацией Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми» и предприятиями	Контрольная точка результата	31.12.2019
			Контрольная точка результата	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
4	Содействие субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов	Оказано консультационное содействие при подготовке	Контрольная точка результата	31.12.2018
		соответствующего пакета документов на получение	Контрольная точка результата	31.12.2019
		господдержки в порядке, предусмотренном законодательством Республики Коми	Контрольная точка результата	31.12.2020
		Рассмотрены документы по инвестиционному проекту, реализуемому или планируемому к реализации на территории моногорода, с целью определения	Контрольная точка результата	31.12.2018
		видов государственной поддержки, возможных для оказания в рамках реализации проекта, предусмотренных	Контрольная точка результата	31.12.2019
		законодательством Республики Коми (предоставление налоговых льгот, предоставление земельных участков без проведения торгов для реализации масштабных инвестпроектов, заключение специального инвестиционного контракта, др.).	Контрольная точка результата	31.12.2020
		Предоставлена государственная	Контрольная точка результата	31.12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		поддержка в формах и методах, предусмотренных законодательством Республики Коми, в том числе путем оказания информационно-консультационного содействия	Контрольная точка результата	31.12.2019
			Контрольная точка результата	31.12.2020
5	Предоставление государственной поддержки в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов на территориях моногородов	Предоставлена в полном объеме государственная поддержка в сфере агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов заявителям на территориях моногородов в соответствии с установленным порядком	Контрольная точка результата	31.12.2018
			Контрольная точка результата	31.12.2019
			Контрольная точка результата	31.12.2020
Функциональное направление «Развитие малого и среднего предпринимательства»				
1	Повышение эффективности муниципальных программ (подпрограмм) моногородов, содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства (МСП)	Выполнены мероприятия по повышению эффективности муниципальных программ (подпрограмм) моногородов Республики Коми, содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП	Контрольная точка результата	25.12.2018
			Контрольная точка результата	25.12.2019
			Контрольная точка результата	25.12.2020
		Привлечены средства федерального бюджета на поддержку (софинансирование) муниципальных	Контрольная точка результата	01.03.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		программ моногородов, содержащих мероприятия, направленные на финансовую поддержку МСП	Контрольная точка результата	01.03.2019
		<i>(в случае утверждения соответствующих бюджетных ассигнований в рамках федерального закона о федеральном бюджете на очередной год и плановый период)</i>	Контрольная точка результата	01.03.2020
		Проведены конкурсные процедуры на предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам моногородов Республики Коми	Контрольная точка результата	20.07.2018
			Контрольная точка результата	20.07.2019
			Контрольная точка результата	20.07.2020
		Организовано не менее 4 выездных совещаний на территорию моногородов Республики Коми по вопросам поддержки МСП (обсуждение вопросов, разъяснения, информирование); организовано методологическое сопровождение реализации муниципальных программ (подпрограмм) моногородов, содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП	Контрольная точка результата	01.11.2018
			Контрольная точка результата	01.11.2019
			Контрольная точка результата	01.11.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		Организован ежегодный мониторинг эффективности использования бюджетных средств поддержки МСП в рамках муниципальных программ (подпрограмм) моногородов, содержащих мероприятия, направленные на развитие МСП	Контрольная точка результата	01.04.2019
			Контрольная точка результата	01.04.2020
2	Проработка вопроса о целесообразности (нецелесообразности) создания центров оказания услуг (ЦОУ) на базе МФЦБ и (или) кредитных организаций в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми	Принято решение о целесообразности (нецелесообразности) создания центров оказания услуг (ЦОУ) на базе МФЦБ и (или) кредитных организаций в монопрофильных муниципальных образованиях Республики Коми	Контрольная точка результата	01.03.2019
3	Информирование субъектов МСП о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов доведения информации, в том числе об услугах Бизнес-навигатора, созданного АО «Корпорация «МСП»	Проведено информирование субъектов МСП о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов доведения информации (через социальные сети, мессенжеры, «боты»), в том числе об услугах Бизнес-навигатора, созданного АО «Корпорация «МСП»	Контрольная точка результата	01.12.2018
		Проведено информирование субъектов МСП о существующих	Контрольная точка результата	01.12.2019

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов доведения информации (через социальные сети, мессенджеры, «боты»), в том числе об услугах Бизнес-навигатора, созданного АО «Корпорация «МСП»		
		Проведено информирование субъектов МСП о существующих мерах поддержки с помощью новых интерактивных форматов доведения информации (через социальные сети, мессенджеры, «боты»), в том числе об услугах Бизнес-навигатора, созданного АО «Корпорация «МСП»	Контрольная точка результата	01.12.2020
4	Информирование и разъяснительная работа с администрациями моногородов и субъектами МСП о продуктовой линейке участников Национальной гарантийной системы (НГС)	Проведена в 2018 году работа с региональными отделениями уполномоченных банков и РГО (в т.ч. в рамках заключенных соглашений) по обеспечению ими: - информирования и проведения разъяснительной работы с администрациями моногородов и субъектами МСП о специальных льготных кредитно-гарантийных продуктах для МСП, в том числе о «Программе 6,5»; - привлечения (стимулирования)	Контрольная точка результата	01.12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		субъектов МСП к участию в программах льготного кредитования предпринимательства, в том числе в «Программе 6,5»		
		4 субъектам МСП оказана кредитная поддержка в моногородах с использованием гарантий и поручительств в рамках НГС, а также кредитов субъектам ИМП, предоставленных АО «МСП Банк»	Контрольная точка показателя	25.12.2018
Функциональное направление «Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие городской среды»				
1	Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	Заключены соглашения между Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми и муниципальными образованиями о предоставлении субсидии на поддержку муниципальных программ (мероприятий) формирования современной городской среды, обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)	Контрольная точка результата	31.03.2018
			Контрольная точка результата	31.03.2019
			Контрольная точка результата	31.03.2020
		Реализовано 100% проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, обустройства мест массового отдыха	Контрольная точка результата	31.12.2018
			Контрольная точка результата	31.12.2019

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		населения (городских парков)	Контрольная точка результата	31.12.2020
Функциональное направление «Развитие здравоохранения»				
1	Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в медицинских учреждениях моногородов	Подготовлен необходимый пакет документов	Контрольная точка результата	01.09.2018
		Осуществлена модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания приема в медицинских учреждениях моногородов	Завершение этапа	31.12.2018
2	Организация и развитие сети сосудистых центров в Республике Коми	Организовано проведение рентгенхирургических вмешательств в первичном сосудистом отделении №2 в ГБУЗ РК «Воркутинская больница скорой медицинской помощи»	Контрольная точка результата	01.11.2018
3	Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми	Введено в эксплуатацию оборудование в ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» и ГБУЗ РК «Княжпогостская центральная районная больница»	Контрольная точка результата	01.11.2018
4	Электронное здравоохранение ⁸	Выполнена интеграция РИАМСЗ РК с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	Контрольная точка результата	31.12.2018

⁸ Пояснения о сроках реализации мероприятий приоритетного проекта «Электронное здравоохранение» представлены в разделе «Дополнительная информация».

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		Осуществлено оснащение рабочих мест врачей, медицинских работников автоматизированными рабочими местами, подключенными к РИАМСЗ РК	Контрольная точка результата	10.11.2025
		Организовано ведение электронного документооборота	Контрольная точка результата	10.11.2025
		Выполнена интеграция РИАМСЗ РК и компонентами ЕГИСЗ	Контрольная точка результата	10.11.2025
		Завершено подключение к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу ЕГИСЗ, обеспечивающим передачу информации для функционирования электронных услуг (сервисов) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ	Контрольная точка результата	10.11.2025
		Организованы процессы оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России	Контрольная точка результата	10.11.2025
Функциональное направление «Развитие образования»				
1	Укрепление материально-технической базы образовательных организаций	Реализованы проекты, получившие поддержку в рамках проекта «Народный бюджет» (в моногородах	Завершение этапа	31.12.2018

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		Воркута, Инта, Жешарт)		
2	Создание условий для получения качественных услуг дополнительного образования детей, создание современной муниципальной системы дополнительного образования	Созданы муниципальные опорные центры дополнительного образования детей на базе ведущих организаций дополнительного образования муниципальных образований, в состав которых входят моногорода Республики Коми	Контрольная точка результата	25.12.2018
		Внедрена система персонифицированного финансирования (учета) дополнительного образования детей в г. Воркута, г. Инта	Контрольная точка результата	01.09.2018
		Внедрена система персонифицированного финансирования (учета) дополнительного образования детей в г. Емва, пгт. Жешарт	Контрольная точка результата	01.09.2019
		Осуществлена модернизация муниципальных систем дополнительного образования детей в муниципальных образованиях, в состав которых входят моногорода Республики Коми	Завершение этапа	25.12.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
3	Организация подготовки высококвалифицированных кадров по направлениям подготовки из перечня ТОП-50 в профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории моногородов	Выпущены специалисты по направлениям подготовки перечня ТОП-50 в Воркуте, Инте, Емве	Контрольная точка результата	31.12.2018
			Контрольная точка результата	31.12.2019
			Завершение этапа	01.07.2020
Функциональное направление «Обеспечение трудоустройства и занятости»				
1	Совершенствование профессионально-квалификационной структуры и механизмов трудоустройства граждан	Оказана материальная поддержка и (или) финансовая помощь безработным и ищущим работу гражданам – жителям моногородов, обратившимся в государственные учреждения – центры занятости населения	Контрольная точка результата	31.12.2018
			Контрольная точка результата	31.12.2019
			Завершение этапа	31.12.2020
		Оказаны государственные услуги в сфере занятости населения безработным и ищущим работу гражданам – жителям моногородов, обратившимся в государственные учреждения – центры занятости населения	Контрольная точка результата	31.12.2018
			Контрольная точка результата	31.12.2019
			Завершение этапа	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
		Реализованы народные проекты в сфере занятости населения с трудоустройством безработных и ищущих работу граждан – жителей моногородов	Завершение этапа	31.12.2018
2	Обеспечение социальной защищенности безработных граждан	Предоставлены социальные выплаты безработным гражданам – жителям моногородов, обратившимся в государственные учреждения – центры занятости населения	Контрольная точка результата	31.12.2018
			Контрольная точка результата	31.12.2019
			Завершение этапа	31.12.2020
Функциональное направление «Переселение жителей моногородов»				
1	Предоставление гражданам Республики Коми, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, государственных жилищных сертификатов	Оформлены государственные жилищные сертификаты на имя граждан, включенных в сводный список граждан – получателей сертификатов в планируемом году по каждой категории граждан, в порядке, определенном федеральным законодательством	Контрольная точка результата	31.12.2018
			Контрольная точка результата	31.12.2019
			Контрольная точка результата	31.12.2020
2	Проработка вопроса увеличения для Республики Коми объемов финансирования в рамках Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из	Осуществлено взаимодействие в целях решения вопроса с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерством энергетики Российской Федерации, Министерством экономического	Контрольная точка результата	31.12.2018
			Контрольная точка результата	31.12.2019
			Контрольная точка результата	31.12.2020

№ п/п	Наименование проекта, мероприятия	Наименование этапа, контрольной точки	Тип (завершение этапа/ контрольная точка)	Срок
	районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»	развития Российской Федерации (обсуждение вопроса, консультации, организация и участие в совещаниях, подготовка и направление информации/писем (ходатайств)		

4. Финансовое обеспечение программы

№ п/п	Группа расходов ⁹	Год реализации												Всего, млн. руб.
		2018				2019				2020				
		ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	
1	Общие организационные мероприятия по программе													
2	Развитие промышленности, отраслей экономики и повышение инвестиционной привлекательности ¹⁰	*	*	*		*	*	*		*	*	*		
3	Развитие малого и среднего предпринимательства	5,1	2,2	1,2	-	3,2	2,2	0,2	-	3,4	2,2	0,2	-	19,9
4	Жилищно-коммунальное хозяйство и развитие городской среды	40,6	17,7	12,7										71,0
5	Развитие здравоохранения		32,1		16,2									48,3
6	Развитие образования		239,9		0,5		207,5				223,4			671,3
7	Обеспечение трудоустройства и занятости	84,3	56,2			84,3	55,6			84,3	55,6			420,3
8	Переселение жителей моногородов	634,6												634,6
Итого		764,6	348,1	13,9	16,7	87,5	265,3	0,2	0	87,7	281,2	0,2		1865,4

⁹ ФБ – федеральный бюджет; РБ – региональный бюджет; МБ – муниципальный бюджет; ВнБ – внебюджетный источники финансирования.

¹⁰ Ввиду предоставления финансовой поддержки на заявительной основе и по результатам конкурсных отборов заявок в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных соответствующей государственной программой на текущий финансовый год, уточнение – по итогам отчетного года.

№ п/п	Направление расходов	Год реализации												Всего, млн. руб.
		2018				2019				2020				
		ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	
3.1.3.3.	Емва													
3.1.3.4.	Жешарт													
3.1.4.	Подпрограмма 2 «Развитие растениеводства» / Основное мероприятие 2.2.1. Несвязанная поддержка в области растениеводства ¹⁰	*	*	*		*	*	*		*	*	*		
3.1.4.1.	Воркута													
3.1.4.2.	Инта													
3.1.4.3.	Емва													
3.1.4.4.	Жешарт													
3.1.5.	Подпрограмма 3 «Поддержка малых форм хозяйствования» / Основное мероприятие 3.1.1. Поддержка развития производства в крестьянских (фермерских) хозяйствах ¹⁰		*	*		*	*			*	*			
3.1.5.1.	Воркута													
3.1.5.2.	Инта													
3.1.5.3.	Емва													
3.1.5.4.	Жешарт													
4.	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»													
4.1.	Государственная программа Республики Коми «Развитие экономики»													
4.1.1.	Подпрограмма 6 «Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми» / Основное мероприятие 6.2.6. Поддержка муниципальных программ (подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Коми ¹¹	5,1	2,2	1,2	-	3,2	2,2	0,2	-	3,4	2,2	0,2	-	19,9

¹¹ Данные о финансировании мероприятий будут внесены по итогам распределения средств между муниципальными образованиями.

№ п/п	Направление расходов	Год реализации												Всего, млн. руб.
		2018				2019				2020				
		ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	
4.1.1.1.	Воркута													
4.1.1.2.	Инта													
4.1.1.3.	Емва													
4.1.1.4.	Жешарт													
5.	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»													
5.1.	Государственная программа Республики Коми «Современная городская среда на территории Республики Коми»													
5.1.1.	Подпрограмма 1 «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий» / Основное мероприятие 1.01.02. Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»	33,0	14,1	11										58,1
5.1.1.1.	Воркута	19,9	8,5	9,0										37,4
5.1.1.2.	Инта	10,3	4,4	1,6										16,3
5.1.1.3.	Емва	1,9	0,8	0,3										3
5.1.1.4.	Жешарт	0,9	0,4	0,1										1,4
5.1.2.	Подпрограмма 1 «Государственная поддержка муниципальных образований в Республике Коми в сфере благоустройства территорий» / Основное мероприятие 1.02.02. Оказание государственной поддержки в реализации народных проектов в сфере благоустройства ¹²		0,3	0,5										0,8
5.1.2.1.	Воркута		0,3	0,5										0,8
5.1.2.2.	Инта													

¹² Распределение республиканских средств на оказание государственной поддержки в реализации народных проектов в сфере благоустройства осуществляется во втором квартале ежегодно.

№ п/п	Направление расходов	Год реализации												Всего, млн. руб.
		2018				2019				2020				
		ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	
6.1.4.2.	Инта													
6.1.4.3.	Емва													
6.1.4.3.	Жешарт													
7.	Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)»													
7.1.	Государственная программа Республики Коми «Информационное общество»													
7.1.1	Подпрограмма 2 «Электронное правительство»/Основное мероприятие 2.01.01. Внедрение, развитие, сопровождение и лицензионная поддержка информационных систем в государственном секторе экономики Республики Коми ¹³	*	*			*	*			*	*			
7.1.1.1	Воркута													
7.1.1.2	Инта													
7.1.1.3	Емва													
7.1.1.4	Жешарт													
8.	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»													
8.1.	Государственная программа Республики Коми «Развитие образования»													
8.1.1.	Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Республике Коми» / Основное мероприятие 1.1.5. Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования детей. Реализация приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для													

¹³ Данные о финансировании мероприятий будут внесены по итогам распределения средств республиканского бюджета РК и федерального бюджета между субъектами РФ.

№ п/п	Направление расходов	Год реализации												Всего, млн. руб.
		2018				2019				2020				
		ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	ФБ	РБ	МБ	ВнБ	
9.1.3.4.	Жешарт		0,3											0,3
9.1.4.	Подпрограмма 1 «Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов» / Основное мероприятие 1.2.1. Предоставление мер социальной поддержки безработным гражданам	84,3				84,3				84,3				252,9
9.1.4.1.	Воркута	39,8				39,8				39,8				119,4
9.1.4.2.	Инта	19,6				19,6				19,6				58,8
9.1.4.3.	Емва	14,3				14,3				14,3				42,9
9.1.4.4.	Жешарт	10,6				10,6				10,6				31,8
10.	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»													
10.1.	Государственная программа Республики Коми «Развитие строительства и жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергоэффективности»													
10.1.1.	Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Республики Коми» / Основное мероприятие 1.07.02. Предоставление гражданам Республики Коми, имеющим право на обеспечение жильем за счет средств федерального бюджета, государственных жилищных сертификатов ¹⁴	634,6												634,6
10.1.1.1.	Воркута	532,0												532,0
10.1.1.2.	Инта	102,6												102,6
Итого:		764,6	348,1	13,9	16,7	87,5	265,3	0,2		87,7	281,2	0,2		1865,4

¹⁴ Предварительные данные (подлежат корректировке по итогам отчетного года).

5. Ключевые риски и возможности

№ п/п	Наименование риска/возможности	Мероприятия по предупреждению риска/ реализации возможности
Риски		
1	Снижение инвестиционной активности субъектов предпринимательской деятельности вследствие ухудшения макроэкономической ситуации	<p>Работа с потенциальными инвесторами, в том числе резидентами ТОСЭР, во взаимодействии с федеральными и региональными институтами развития.</p> <p>Стимулирование предпринимательской инициативы за счет предоставления мер государственной поддержки, регулярной разработки дополнительных мер и соответствующей корректировки основных программных документов.</p> <p>Усиление контроля за целевым использованием и эффективностью применения мер государственной поддержки в моногородах.</p> <p><i>Влияние на достижение показателей программы: высокое</i></p>
2	Неисполнение исполнителями/соисполнителями программы своих обязательств, в том числе ввиду недостаточности (отсутствия) финансирования	<p>Организация ежеквартального мониторинга реализации программы и достижения установленных значений ее целевых показателей в целях подготовки предложений по принятию соответствующих управленческих решений и корректирующих воздействий.</p> <p>Совершенствование методов проектного управления в деятельности органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления моногородов, в том числе в рамках деятельности соответствующих проектных комитетов по реализации в Республике Коми приоритетных направлений стратегического развития Российской Федерации и управляющих советов по реализации программ комплексного развития моногородов.</p> <p><i>Влияние на достижение показателей программы: высокое</i></p>
3	Нереализация или реализация с нарушением установленных ограничений	Привлечение к участию при подготовке и реализации предложений, направленных на социально-экономическое развитие моногородов,

	мероприятий программы как следствие низкой компетентности руководства органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления моногородов	членов управленческих команд, прошедших обучение по программе Фонда развития моногородов, в состав которых входят как представители органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления моногородов, так и предприятий, осуществляющих деятельность на территории соответствующего моногорода. <i>Влияние на достижение показателей программы: среднее</i>
4	Отсутствие потребности у субъектов МСП в кредитной поддержке с использованием гарантий и поручительств в рамках НГС, а также в кредитах, предоставляемых АО «МСП Банк»	Информационное оповещение и разъяснительная работа со стороны администраций моногородов об условиях и преимуществах кредитно-гарантийной поддержки <i>Влияние на достижение показателей программы: среднее</i>
Возможности		
1	Создание и функционирование в моногородах Республики Коми территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) с целью предоставления предприятиям – резидентам налоговых и иных, установленных законодательством, преференций	Работа с потенциальными резидентами во взаимодействии с заинтересованными органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления моногородов и институтами развития федерального и регионального уровней. Подготовка и направление в Министерство экономического развития Российской Федерации заявок на создание ТОСЭР в моногородах Инта, Воркута, Жешарт. <i>Влияние на достижение показателей программы: высокое</i>
2	Строительство инфраструктурных объектов, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов, в том числе за счет прямой поддержки НКО «Фонд развития моногородов»	Подготовка заявки в НКО «Фонд развития моногородов» на софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Емва. <i>Влияние на достижение показателей программы: высокое</i>
3	Наличие широкого спектра мер государственной поддержки как субъектов хозяйственной деятельности, так и	Проведение на постоянной основе разъяснительной и агитационной работы по использованию мер поддержки, в том числе организация и проведение выездных совещаний на территориях моногородов с

	администраций моногородов, в том числе на условиях софинансирования местных бюджетов	обсуждением вопросов по всему спектру мер поддержки, направленных на комплексное развитие моногородов. Информирование и содействие в получении мер поддержки через систему линейных менеджеров Фонда развития моногородов. <i>Влияние на достижение показателей программы: высокое</i>
4	Создание в Республике Коми некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми»	Создание системы поддержки инвестиционных проектов промышленных предприятий. Заключение соглашений между ФГАУ «Российский фонд технологического развития», некоммерческой организацией Республики Коми «Региональный фонд развития промышленности Республики Коми» и предприятиями в целях реализации проектов развития. <i>Влияние на достижение показателей программы: среднее</i>
5	Наличие управленческих команд моногородов, прошедших обучение по программе Фонда развития моногородов	Участие членов управленческих команд при подготовке и реализации предложений, направленных на социально-экономическое развитие моногородов. <i>Влияние на достижение показателей программы: среднее</i>
6	Высокий потенциал человеческого капитала моногородов Республики Коми	Развитие и поддержка деятельности городских сообществ с учетом лучших российских и зарубежных практик. Позиционирование высококвалифицированных кадров как воспроизводимого ресурса моногородов Республики Коми. <i>Влияние на достижение показателей программы: низкое</i>

6. Описание приоритетной программы

Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 316); Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы (утверждена
---	---

	<p>постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. №717);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие здравоохранения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1640);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Информационное общество (2011 - 2020 годы)» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642);</p> <p>Государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости населения» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298)</p>
<p>Взаимосвязь с другими проектами и программами</p>	<p><u>Федеральные приоритетные проекты по направлениям:</u></p> <p>Направление «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».</p> <p>Приоритетный проект «Индивидуальное и малое предпринимательство (ИМП)»;</p> <p>Направление «ЖКХ и городская среда».</p> <p>Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»;</p> <p>Направление «Здравоохранение».</p> <p>Приоритетный проект «Электронное здравоохранение»;</p> <p>Направление «Образование».</p> <p>Приоритетный проект «Современная образовательная среда»;</p> <p>Приоритетный проект «Рабочие кадры для передовых технологий»</p> <p><u>Республиканские приоритетные проекты по направлениям:</u></p> <p>Направление «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».</p> <p>Приоритетный проект «Комплексный проект по развитию малого и среднего предпринимательства Республики Коми»;</p> <p>Направление «ЖКХ и городская среда».</p> <p>Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды»;</p> <p>Направление «Здравоохранение».</p> <p>Приоритетный проект «Совершенствование процессов организации медицинской помощи в</p>

	<p>Республике Коми на основе внедрения информационных технологий»; Приоритетный проект «Организация и развитие сети сосудистых центров в Республики Коми»; Приоритетный проект «Повышение эффективности ранней диагностики злокачественных новообразований и доступности специализированной онкологической помощи в Республике Коми» Направление «Образование».</p> <p>Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»; Приоритетный проект «Подготовка высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий под потребности экономики Республики Коми»; Приоритетный проект «Современная образовательная среда».</p>				
Дополнительная информация	<p>МОГО «Воркута», МОГО «Инта», МОГП «Емва» и МОГП «Жешарт» Республики Коми входят в Перечень монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов), утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.07.2014 г. № 1398-р. Общая информация:</p>				
	Моногород	Градообразующее предприятие	Численность населения¹⁵, человек	Численность экономически активного населения¹⁶, человек	Уровень регистрируемой безработицы¹⁷, %
	Воркута	АО «Воркутауголь»	77 546	43 077	1,5
	Инта	АО «Интауголь»	28227	15 227	2,3
	Емва	ООО «Плитный мир» (ООО «Княжпогостский завод ДВП»)	13 017	7 313	2,8
Жешарт	ООО «Жешартский ЛПК» (ЗАО «Жешартский фанерный комбинат»)	7 513	4 708	0,9	

¹⁵ Воркута, Инта – на 01.12.2017 г., Емва, Жешарт – на 01.01.2017 г.

¹⁶ Данные о численности рабочей силы, действующие с 1 марта 2018 года для внутриведомственных расчетов целевого показателя уровня регистрируемой безработицы в 2018 году в моногородах Республики Коми.

¹⁷ На 01.02.2018 г.

В зависимости от рисков ухудшения социально-экономического положения в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.04.2015 г. № 668-р моногорода Воркута, Инта, Жешарт переведены из 3 категории «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) со стабильной социально-экономической ситуацией» во 2 категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода), в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения», моногород Емва – из 2 категории в 1 категорию «Моногорода с наиболее сложным социально-экономическим положением, в том числе во взаимосвязи с проблемами функционирования градообразующих организаций».

В настоящее время социально-экономическое положение моногородов Республики Коми оценивается как устойчивое. Анализ факторов, которые могут повлиять на ухудшение состояния экономики, включая изменение спроса на продукцию градообразующих предприятий, и социальной сферы, включая ситуацию с занятостью населения, не выявил негативных изменений в Воркуте, Емве и Жешарте.

Фактором риска возможного ухудшения социально-экономического положения моногорода Инта остается ситуация на градообразующем предприятии АО «Интауголь», которая находится на постоянном контроле Правительства РК совместно с Министерством энергетики РФ.

К числу общих проблем развития моногородов Республики Коми относятся:

- ограниченность сферы приложения труда;
- низкая предпринимательская активность населения;
- низкая инвестиционная активность местных предприятий;
- устаревшие технологии, износ основных фондов предприятий, в том числе градообразующих;
- высокая степень морального и физического износа основных фондов и материально-технической базы всех сфер жизнедеятельности;
- несоответствие территориального устройства и благоустройства городских территорий современным требованиям.

По результатам анализа социально-экономического положения моногородов Республики Коми за период с 2009 года можно выделить несколько целевых сценариев их социально-экономического развития в зависимости от прогноза стабильности в деятельности градообразующего предприятия, других средних и крупных предприятий, активности местных, региональных и федеральных

властей и возможности получения своевременной поддержки с каждого уровня управления.

В моногородах Воркута, Емва и Жешарт (со стабильно работающими градообразующими предприятиями) наиболее вероятны сценарии стабильного и диверсифицированного развития – в будущем они имеют возможность сохранить накопленную устойчивость и улучшить экономику города, сформировать благоприятную социальную среду. Дальнейшее развитие этих городов будет зависеть от прихода средних и крупных инвесторов, вследствие чего они смогут выйти на путь диверсификации, социально-экономическая ситуация в них будет сохранять устойчивость, однако возможен рост конкуренции на рынке труда.

В 2016-2017 годах субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории моногородов Республики Коми, кредитно-гарантийная поддержка не востребована. За весь период деятельности АО «Гарантийный Фонд Республики Коми» субъектам МСП моногородов выдано только три поручительства: Воркута- 2, Емва-1.

Для моногорода Инта, сложности в работе градообразующего предприятия которого определяют негативный тренд развития города, доминируют сценарии от умеренно негативного до стабильного развития (при сохранении долгосрочных рисков).

Осуществление каждого из сценариев напрямую зависит от реализации активной инвестиционной политики, поддержки реализации как крупных, так и проектов малого и среднего предпринимательства, позволяющих сохранить существующие производства и рабочие места, а также обеспечить создание альтернативных производств и новых рабочих мест, развитие и диверсификацию экономики моногородов.

При этом снижение негативных тенденций социально-экономического развития в северных моногородах Воркута и Инта будет осуществляться за счет одновременной реализации модели «управляемого сжатия» – это продолжение работы по оптимизации численности проживающего населения путем переселения избыточного населения, в первую очередь, по установленным законодательством категориям, а также проработка вопросов переселения высвобождающихся работников градообразующих предприятий и членов их семей, с учетом необходимости увеличения средств федерального финансирования на указанные цели.

В соответствии с приоритетами, целями и задачами, основными направлениями развития, обозначенными в документах стратегического планирования регионального и муниципального уровня, в том числе в программах комплексного развития моногородов, реализация программы с

использованием инструментов проектного управления позволит:
 обеспечить единый подход к развитию моногородов Республики Коми;
 скоординировать действия заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми и местного самоуправления;
 консолидировать расходы на указанные цели за счет всех источников финансирования.

Справочно: о сроках реализации мероприятий приоритетного проекта «Электронное здравоохранение».

Согласно федеральному паспорту приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» мероприятия необходимо исполнить в течение 2018 г. Ввиду недостаточного выделения средств для финансирования Министерству здравоохранения РК реализация мероприятий по приобретению автоматизированных рабочих мест, их модернизация в полном объеме невозможна до конца 2018 года. Соответственно не все медицинские организации моногородов республики, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, будут интегрированы с РИМСЗ РК и компонентами ЕГИС в сфере здравоохранения. Невозможно ведение электронного документооборота всеми врачами и медицинскими работниками всех медицинских организаций моногородов, подключение всех медицинских организаций моногородов, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу также невозможно. В случае изыскания дополнительных финансовых возможностей мероприятия будут выполнены в более ранние сроки.

Срок реализации совместных мероприятий указан в паспорте приоритетного проекта «Электронное здравоохранение», утвержденном 05.04.2017 г. на заседании президиума Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам Республики Коми (Протокол от 06.04.2017 №6/2017).

Мероприятие по интеграции РИМСЗ РК с Личным кабинетом пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг завершится в конце 2018 года.

В соответствии с календарным планом Проекта в январе 2019 г. 60% рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, будут дооснащены автоматизированными рабочими местами, в январе 2021 г. – 80%, в ноябре 2025 г. дооснащение достигнет 99%. Ведение электронного документооборота будет соответствовать показателю оснащения автоматизированными рабочими местами.

Интеграция РИМСЗ РК и компонентами ЕГИСЗ согласно календарному плану в конце 2018 г. будет выполнена в 25% медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в январе 2019г. – не менее чем в 40%, в январе 2021 г. – не менее чем в 70%, в ноябре 2025 г. – в 99% медицинских организаций.

В ноябре 2025 г. завершатся работы по подключению к федеральной системе мониторинга возможности записи на прием к врачу и внедрению процессов оказания медицинской помощи с применением телемедицинских технологий в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.