

ПРИЛОЖЕНИЕ
к протоколу заседания проектного комитета
по национальному проекту "Экология"
от 21 декабря 2018 г. № 3

П А С П О Р Т
федерального проекта "Чистая вода"

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|---------------------------------|--|
| Наименование национального проекта | "Экология" | | |
| Краткое наименование федерального проекта | "Чистая вода" | Срок начала и окончания проекта | 1 октября 2018 г. - 25 декабря 2024 г. |
| Куратор федерального проекта | Гордеев А.В. - Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации | | |
| Руководитель федерального проекта | Чибис А.В. - заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, | | |
| Администратор федерального проекта | Гилев М.С. - директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | Государственная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 | | |

2. Цель и показатели федерального проекта

Повышение качества питьевой воды для населения Российской Федерации

| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
|-------|---|----------------|-------------------|--------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| | | | значение | дата | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % ¹ | основной | 87,5 ² | 31 декабря 2017 г. | 87,5 | 87,5 | 87,8 | 88,2 | 89 | 89,4 | 90,8 |
| 1.2. | Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, % ¹ | основной | 94,5 ² | 31 декабря 2017 г. | 94,5 | 94,5 | 94,9 | 95,5 | 96,5 | 97 | 99 |
| 1.3. | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом, ед. ³ | основной | - | - | - | - | 41 | 124 | 207 | 290 | 373 |

¹ Показатель определяется в соответствии с методикой Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включающей разработанные критерии оценки качества питьевой воды.

² Базовое значение определено в соответствии с данными Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, опубликованными в Государственном докладе "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году".

³ Количество и критерии объектов по показателю будут уточнены после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения

3. Задачи и результаты федерального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|---|--|
| 1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | |
| 1.1. | Утвержден справочник перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения | Справочник перспективных технологий водоподготовки. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. |
| 1.2. | Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | Сводный отчет Министра России о результатах оценки состояния централизованных систем водоснабжения в разрезе субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте и включающий в том числе информацию о количестве объектов, их основных характеристиках, состоянии, проблемных вопросах; Соответствующие отчеты субъектов Российской Федерации. Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. |
| 1.3. | Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональные программы повышения качества водоснабжения). | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ повышения качества водоснабжения с учетом методических требований Министра России по подготовке и реализации таких программ Финансирование мероприятия из средств федерального бюджета не предусмотрено. |

| № п/п | Наименование задачи, результата | Характеристика результата |
|-------|--|---|
| 1.4. | Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Российской Федерации | Отчет Роспотребнадзора об обеспечении городского населения Российской Федерации качественной питьевой водой. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации. |
| 1.5. | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | Количество реализованных мероприятий по строительству, реконструкции объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения. Невозможен отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от его реализации. |

4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|----------|--|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1. | Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса | | | | | | | | |
| 1.1. | Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами, достигнуто повышение доли населения Российской Федерации (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | | | | | | | | |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | 0 | 5 000,0 | 11 450,0 | 24 180,0 | 36 550,0 | 42 520,0 | 27 330,0 | 147 030,0 |
| | <i>из них:</i> | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. | <i>межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации, участвующим в программе</i> | 0 | 4852,5 | 11357,5 | 24113,9 | 36533,6 | 42506,6 | 27316,6 | 146680,7 |
| 1.1.1.2. | <i>финансирование мероприятий по организации системы мониторинга за качеством питьевой воды Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Роспотребнадзором</i> | 0 | 147,5 | 92,5 | 66,1 | 16,4 | 13,4 | 13,4 | 349,3 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | 0 |
| 1.1.2.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> | | | | | | | | 0 |
| 1.1.3. | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 415,3 | 971,9 | 2063,5 | 3126,3 | 3637,4 | 2337,6 | 12552,0 |
| 1.1.3.1. | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> | | | | | | | | 0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники ⁴ | 0 | 2918,1 | 6661,4 | 14056,5 | 21240,4 | 24709,2 | 15882,4 | 85468,0 |

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) | |
|----------|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 |
| | Всего по федеральному проекту, в том числе: | 0 | 8333,4 | 19083,3 | 40300,0 | 60916,7 | 70866,6 | 45550,0 | 245050,0 |
| | федеральный бюджет | 0 | 5 000,0 | 11 450,0 | 24 180,0 | 36 550,0 | 42 520,0 | 27 330,0 | 147 030,0 |
| | <i>из них:</i> | | | | | | | | |
| | <i>из них межбюджетные трансферты субъектам Российской Федерации, участвующим в программе</i> | 0 | 4852,5 | 11357,5 | 24113,9 | 36533,6 | 42506,6 | 27316,6 | 146680,7 |
| | <i>финансирование мероприятий по организации системы мониторинга за качеством питьевой воды Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Роспотребнадзором</i> | 0 | 147,5 | 92,5 | 66,1 | 16,4 | 13,4 | 13,4 | 349,3 |
| | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | | | | | | | | 0 |
| | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> | | | | | | | | 0 |
| | консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 0 | 415,3 | 971,9 | 2063,5 | 3126,3 | 3637,4 | 2337,6 | 12552,0 |
| | <i>из них межбюджетные трансферты бюджету(ам) (указывается наименование)</i> | | | | | | | | 0 |
| | внебюджетные источники ⁴ | 0 | 2918,1 | 6661,4 | 14056,5 | 21240,4 | 24709,2 | 15882,4 | 85468,0 |

⁴ Объем привлеченных внебюджетных средств будет скорректирован после утверждения региональных программ повышения качества водоснабжения.

5. Участники федерального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|------------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 1. | Руководитель федерального проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |
| 2. | Администратор федерального проекта | Гилев М.С. | Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Чибис А.В. - Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 30 |

Общие организационные мероприятия по проекту

1. Утвержден справочник перспективных технологий водоподготовки с использованием технологий, разработанных организациями оборонно-промышленного комплекса с учетом оценки риска здоровью населения

| | | | | | |
|------|--|---------------|--|--|----|
| 1.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В. - Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |
| 1.2. | Участник проекта | Осьмаков В.С. | Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации | Мантуров Д.В. - Министр промышленности и торговли Российской Федерации | 5 |
| 1.3. | Участник проекта | Цицин К.Г. | Генеральный директор Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Якушев В.В., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 1.4. | Участник проекта | Попова А.Ю. | Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Медведев Д.А., Председатель Правительства Российской Федерации | 5 |
| 1.5. | Участник проекта | Красавцева Н.Е. | Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации | Булгаков Д.В., заместитель Министра обороны Российской Федерации | 5 |
| 2. Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения | | | | | |
| 2.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В., Министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |
| 2.2. | Участник проекта | Цицин К.Г. | Генеральный директор Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Якушев В.В., Министр строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |
| 2.3. | Участник проекта | Храмов Д.Г. | Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации | Кобылкин Д.Н., Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 2.4. | Участник проекта | Попова А.Ю. | Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Медведев Д.А. , Председатель Правительства Российской Федерации | 5 |
| 2.5. | Участник проекта | Красавцева Н.Е. | Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации | Булгаков Д.В., заместитель Министра обороны Российской Федерации | 5 |
| 2.6. | Участник проекта | - | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | - | 1 |
| <p>3. Утверждены региональные программы субъектов Российской Федерации по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности</p> | | | | | |
| 3.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |
| 3.2. | Участник проекта | Цицин К.Г. | Генеральный директор Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Якушев В.В., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 3.3. | Участник проекта | Храмов Д.Г. | Первый заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации | Кобылкин Д.Н., Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации | 5 |
| 3.4. | Участник проекта | Попова А.Ю. | Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Медведев Д.А. - Председатель Правительства Российской Федерации | 5 |
| 3.5. | Участник проекта | Красавцева Н.Е. | Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации | Булгаков Д.В. - заместитель Министра обороны Российской Федерации | 5 |
| 3.6. | Участник проекта | - | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | - | 1 |
| 4. Обеспечено качественной питьевой водой 96,5% городского населения Российской Федерации | | | | | |
| 4.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|---|---------------------------------|
| 4.2. | Участник проекта | Попова А.Ю. | Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Медведев Д.А., Председатель Правительства Российской Федерации | 5 |
| 5. Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренные региональными программами | | | | | |
| 5.1. | Ответственный за достижение результата проекта | Чибис А.В. | Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Якушев В.В., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |
| 5.2. | Участник проекта | Цицин К.Г. | Генеральный директор Государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | Якушев В.В., Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 20 |
| 5.3. | Участник проекта | Попова А.Ю. | Руководитель Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | Медведев Д.А., Председатель Правительства Российской Федерации | 5 |
| 5.4. | Участник проекта | Красавцева Н.Е. | Руководитель Департамента эксплуатационного содержания и обеспечения коммунальными услугами воинских частей и организаций Министерства обороны Российской Федерации | Булгаков Д.В., заместитель Министра обороны Российской Федерации | 5 |

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|----------|------------------|-------------------|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| 5.5. | Участник проекта | - | Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации | - | 1 |

6. Дополнительная информация

Определение и детализация терминологии федерального проекта "Чистая вода":

"повышение качества питьевой воды для населения" - обеспечение населения, проживающего как в городских, так и в сельских населенных пунктах Российской Федерации (за исключением городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург), в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный жилой дом из систем централизованного водоснабжения, не соответствуют требованиям безопасности;

"повышение качества питьевой воды для населения, обеспеченного современными системами централизованного водоснабжения" - обеспечение 90,8% населения Российской Федерации, в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 г. пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения соответствуют требованиям безопасности;

"повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса" - реализация в городских и сельских населенных пунктах Российской Федерации (за исключением городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург), в которых по данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 31 декабря 2017 г. пробы питьевой воды, подаваемой в многоквартирный, жилой дом из систем централизованного водоснабжения не соответствуют требованиям безопасности, комплекса мероприятий по модернизации систем централизованного водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

Федеральный проект разработан в рамках национального проекта "Экология" в соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта "а", с абзацами 7, 8 подпункта "б" пункта 7 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ № 204); пунктом 1 поручения Первого Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации - Министра финансов Российской Федерации А. Силуанова от 4 июня 2018 г. № СА-П13-3072.

В соответствии с абзацами 3 и 4 подпункта "а" пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить достижение целей и целевых показателей по повышению качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, не оборудованных современными системами централизованного водоснабжения.

Согласно абзацам 7, 8 подпункта "б" пункта 7 Указа № 204 Правительству Российской Федерации при разработке национального проекта в сфере экологии исходить из того, что в 2024 году необходимо обеспечить решение задач и по повышению качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса.

На основании предоставленной всеми субъектами Российской Федерации информации была выявлена потребность в строительстве и модернизации (реконструкции) объектов централизованного водоснабжения поселений, городских округов в количестве **25 808 шт.** на общую ориентировочную стоимость **943,75 млрд. рублей** (средняя стоимость объекта 36,6 млн. рублей).

Субъекты Российской Федерации указывают на наличие **1 578** разработанной ПСД, в том числе по **812** имеется положительное заключение экспертизы на общую сумму порядка **78 млрд. рублей**.
