

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к протоколу заседания проектного комитета  
по национальному проекту "Экология"  
от 21 декабря 2018 г. № 3

**П А С П О Р Т**  
**федерального проекта "Сохранение лесов"**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	"Экология"		
Краткое наименование федерального проекта	"Сохранение лесов"	Срок начала и окончания проекта	1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г.
Куратор федерального проекта	Гордеев А.В., Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации		
Старшее должностное лицо (СДЛ)			
Руководитель федерального проекта	Валентик И.В., заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства		
Администратор федерального проекта	Кротов Н.С., заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа Российской Федерации "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы		

## 2. Цель и показатели федерального проекта

Цель: Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, %	основной	62,3	31 августа 2018 г.	62,3	64,4	72,8	80,4	85,6	92,2	100
2.	Ущерб от лесных пожаров по годам, млрд. руб.	основной	32,3	28 сентября 2018 г.	32,3	20,5	18,0	17,0	16,0	15,0	12,5
3.	Площадь лесовосстановления и лесоразведения, тыс. га	дополнительный	935	31 августа 2018 г.	935	1000	1100	1200	1300	1425	1554
4.	Площадь погибших лесных насаждений, тыс. га	дополнительный	380	31 августа 2018 г.	380	330	285	260	245	230	220
5.	Количество выращенного посадочного материала лесных растений, млн. шт.	дополнительный	665	31 августа 2018 г.	665	669	698	728	756	827	879
6.	Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, тонн	дополнительный	194	31 августа 2018 г.	194	221	243	270	300	330	360

## 3. Задачи и результаты федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений	
1.1.	Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления, - совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями.	<p>Принят федеральный закон "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации в части совершенствования воспроизводства лесов", которым определен порядок восстановления лесов, вырубаемых для реализации инфраструктурных проектов, а также при переводе земель лесного фонда в земли иных категорий.</p> <p>Утверждены нормативно-правовые документы, обеспечивающие реализацию федерального закона: "Об утверждении состава проекта лесовосстановления и порядка его разработки"; "Об утверждении состава проекта лесоразведения и порядка его разработки".</p> <p>Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в Правила лесоразведения и Правила лесовосстановления.</p> <p>Внесены изменения в приказ Минприроды России от 1 декабря 2014 г. № 529 "Об утверждении Порядка отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям, занятым лесными насаждениями, и формы соответствующего акта".</p>
1.2.	Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.	<p>Увеличение объемов лесовосстановления и повышение их качества на лесных участках переданных в аренду.</p> <p>Увеличение общей площади лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации: не менее 90 тыс. га к 2021 году, не менее 155 тыс. га к 2024 году.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.3	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.
1.4.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления и о возможных способах лесовосстановления. Обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	Проведено выявление (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли. Результат к 2022 году.
1.5	Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га.	Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления. Результат к 2021 году.
1.6.	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*
1.7.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.8.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.	<p>Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению.*</p> <p>Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно.</p> <p>Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.</p>
1.9.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов, на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий.	<p>Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2023 г. на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.).</p> <p>Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и лесоразведению.*</p>
1.10	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс. га.	<p>Увеличение внебюджетных средств, направленных учреждениями субъектов Российской Федерации, на лесовосстановление, не менее 953 млн. рублей ежегодно.</p> <p>Создан механизм экономической устойчивости учреждений путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины. Внесены изменения в нормативно-правовые документы в т.ч. в приказ Минприроды России от 20 декабря 2017 г. № 693 "Об утверждении типовых договоров аренды лесных участков", позволяющие повысить эффективность работ, выполняемых на лесных участках, переданных в аренду.</p>

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.11	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	Проведено выявление земель (инвентаризация) земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления, с использованием технологий дистанционного зондирования Земли.
1.12	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.
1.13	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛЮ, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы (переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*
1.14	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.	Привлечение средств внебюджетных источников для осуществления искусственного лесовосстановления. Увеличение площади искусственного лесовосстановления.
1.15	Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой.	Получена оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.16	Утверждена в установленном порядке методология расчета показателей федерального проекта.	Методология расчета показателей федерального проекта утверждена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

---

\* Выполняется за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и иных источников финансирования.

## Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего <sup>2</sup> (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений						
1.1.	Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления; - совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями.						
1.1.1.	федеральный бюджет						
1.1.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)						
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
1.1.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.1.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации						
1.1.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.1.4.	внебюджетные источники						
1.2.	Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины						



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего <sup>2</sup> (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.2.1.	федеральный бюджет							
1.2.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)							
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.2.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.2.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.2.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.2.4.	внебюджетные источники							
1.3.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.	161,1	160,9					322,0
1.3.1.	федеральный бюджет	41,0	41,0					82,0
1.3.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)	41,0	41,0					82,0
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.3.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.3.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	19,4	19,2					38,6
1.3.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.3.4.	внебюджетные источники	100,7	100,7					201,4

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего <sup>2</sup> (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.4.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.	309,9	318,1	325,9				953,9
1.4.1.	федеральный бюджет	309,9	318,1	325,9				953,9
1.4.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)							
1.4.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.4.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.4.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.4.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.4.4.	внебюджетные источники							
1.5.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га.	240,0	250,0					490,0
1.5.1.	федеральный бюджет							
1.5.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)							
1.5.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.5.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего <sup>2</sup> (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.5.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.5.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.5.4.	внебюджетные источники	240,0	250,0					490,0
1.6.	Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.	3 788,0	3 790,0	3 788,0				11 366,0
1.6.1.	федеральный бюджет	3 550,0	3 550,0	3 550,0				10 650,0
1.6.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)	3 550,0	3 550,0	3 550,0				10 650,0
1.6.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.6.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.6.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	238,0	240,0	238,0				716,0
1.6.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.6.4.	внебюджетные источники							
1.7.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.	711,0	711,0	765,0				2 187,0
1.7.1.	федеральный бюджет	650,0	650,0	700,0				2 000,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего <sup>2</sup> (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.7.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)	650,0	650,0	700,0			2 000,0
1.7.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
1.7.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.7.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	61,0	61,0	65,0			187,0
1.7.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.7.4.	внебюджетные источники						
1.8.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.	19 785,9	19 964,1	19 785,6			59 535,6
1.8.1.	федеральный бюджет	2 336,0	2 387,9	2 408,2			7 132,1
1.8.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)	2 336,0	2 388,0	2 408,2			7 132,2
1.8.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации						
1.8.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.8.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	437,6	383,8	396,9			1 218,3
1.8.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)						
1.8.4.	внебюджетные источники	17 012,3	17 192,3	16 980,5			51 185,1

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего <sup>2</sup> (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.9.	Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.				440,0	440,0		880,0
1.9.1.	федеральный бюджет				400,0	400,0		800,0
1.9.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)				400,0	400,0		800,0
1.9.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.9.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.9.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				40,0	40,0		80,0
1.9.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.9.4.	внебюджетные источники							
1.10.	Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1 244 тыс. га.				20 291,2	20 474,6	20 509,6	61 275,4
1.10.1.	федеральный бюджет				2 459,9	2 460,7	2 460,7	7 381,3
1.10.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)				2 459,9	2 460,7	2 460,7	7 381,3
1.10.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего <sup>2</sup> (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.10.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.10.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				397,7	398,1	398,1	1 193,9
1.10.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.10.4.	внебюджетные источники				17 433,6	17 615,8	17 650,8	52 700,2
1.11.	Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.				326,0	326,0	326,0	978,0
1.11.1.	федеральный бюджет				326,0	326,0	326,0	978,0
1.11.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)							
1.11.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.11.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.11.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.11.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.11.4.	внебюджетные источники							
1.12.	Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.			50,4	43,8	40,4	40,4	175,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего <sup>2</sup> (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.12.1.	федеральный бюджет			12,8	11,1	10,3	10,3	44,5
1.12.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)			12,8	11,1	10,3	10,3	44,5
1.12.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.12.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.12.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			6,1	5,3	4,9	4,9	21,2
1.12.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.12.4.	внебюджетные источники			31,5	27,4	25,2	25,2	109,3
1.13.	Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности необходимой специализированной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.				3 726,0	3 727,0	3 724,0	11 177,0
1.13.1.	федеральный бюджет				3 550,0	3 550,0	3 550,0	10 650,0
1.13.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)				3 550,0	3 550,0	3 550,0	10 650,0
1.13.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.13.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.13.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации				176,0	177,0	174,0	527,0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего <sup>2</sup> (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.13.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.13.4.	внебюджетные источники							
1.14.	Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.			320,0	390,0	460,0	500,0	1 670,0
1.14.1.	федеральный бюджет							
1.14.1.1.	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)							
1.14.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.14.2.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.14.3.	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации							
1.14.3.1.	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
1.14.4.	внебюджетные источники			320,0	390,0	460,0	500,0	1 670,0
	Всего по федеральному проекту:	24 996,9	25 194,0	25 034,9	25 217,0	25 468,0	25 100,0	151 009,8
	федеральный бюджет	6 886,9	6 947,0	6 996,9	6 747,0	6 747,0	6 347,0	40 671,8
	из них межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Российской Федерации (субвенции, субсидии)	6 577,0	6 629,0	6 671,0	6 421,0	6 421,0	6 021,0	38 740,0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего <sup>2</sup> (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	756,0	704,0	706,0	619,0	620,0	577,0	3 982,0
	из них межбюджетные трансферты бюджету(ам)							
	внебюджетные источники	17 353,0	17 543,0	17 332,0	17 851,0	18 101,0	18 176,0	106 356,0

## 5. Участники федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель федерального проекта	Валентик И.В.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства	Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Кобылкин Д.Н.	10
2.	Администратор федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	24
3.	Помощник администратора федерального проекта	Каллина С.Н.	Заместитель начальника управления использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства	Начальник управления использования и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного хозяйства Доронин М.С.	9
Общие организационные мероприятия					
1.	Участник федерального проекта	Печуркин М.В.	Главный аналитик ФГБУ "Рослесинфорг" - руководитель проектной команды	Директор ФГБУ "Рослесинфорг" Мураев И.Г.	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участник федерального проекта	Читоркин В.В.	заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России Грибенников А.Н.	5
3.	Участник федерального проекта	Макарова А.А.	Начальник отдела ФГБУ "Рослесинфорг"	Директор ФГБУ "Рослесинфорг" Мураев И.Г.	5
4.	Участник федерального проекта	Доронин М.С.	Начальник управления Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Кротов Н.С.	5
5.	Участник федерального проекта	Рафаилов М.К.	Начальник отдела ФГБУ "Рослесинфорг"	Директор ФГБУ "Рослесинфорг" Мураев И.Г.	5
6.	Участник федерального проекта	Галанкин Д.В.	Заместитель директора ФГБУ "РФИ Минприроды России" - руководитель ВПО	Директор ФГБУ "РФИ Минприроды России" Осипов В.В.	5
7.	Участник федерального проекта	Литвина С.Г.	Начальник отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Заместитель директора ФГБУ "РФИ Минприроды России" - руководитель ВПО Галанкин Д.В.	9

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
8.	Участник федерального проекта	Лысогор А.С.	Ведущий специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Начальник отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России" Литвина С.Г.	20
9.	Участник федерального проекта	Каллина С.Н.	Заместитель начальника управления Федерального агентства лесного хозяйства	Начальник управления Федерального агентства лесного хозяйства Доронин М.С.	7
Сформирована нормативная правовая база по: - созданию механизма "компенсационного" лесовосстановления, - совершенствованию механизма отнесения земель, предназначенных для лесовосстановления, к землям занятым лесными насаждениями.					
1.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Грибенников А.Н.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	10
2.	Участник федерального проекта	Печуркин М.В.	Главный аналитик ФГБУ "Рослесинфорг" - руководитель проектной команды	Директор ФГБУ "Рослесинфорг" Мураев И.Г.	5
3.	Участник федерального проекта	Читоркин В.В.	заместитель директора Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России Грибенников А.Н.	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Участник федерального проекта	Макарова А.А.	начальник отдела ФГБУ "Рослесинфорг"	Директор ФГБУ "Рослесинфорг" Мураев И.Г.	2
5.	Участник федерального проекта	Доронин М.С.	Начальник управления Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Кротов Н.С.	2
6.	Участник федерального проекта	Лысогор А.С.	Ведущий специалист отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России"	Начальник отдела федеральных проектов ФГБУ "РФИ Минприроды России" Литвина С.Г.	2
7.	Участник федерального проекта	Каллина С.Н.	Заместитель начальника управления Федерального агентства лесного хозяйства	Начальник управления Федерального агентства лесного хозяйства Доронин М.С.	2
Создан механизм экономической устойчивости бюджетных и автономных учреждений, подведомственных органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, путем установления возможности заготовки спелой и перестойной древесины.					
1.	Ответственный за достижение результата федерального проекта	Грибенников А.Н.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	10
2.	Участник федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений до 243 тонн.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления обследовано 40% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	3
3.	Участники федерального проекта		Директор ФБУ "Рослесозащита"		3
Увеличение площади искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 18 тыс. га.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Оснащение специализированных учреждений органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 87% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 250 тыс. га, арендованных лесных участках до 950 тыс. га.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта	Грибенников А.Н.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в области лесных ресурсов и охотничьего хозяйства Минприроды России	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4
4.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 70% от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках, переданных в аренду до 310 тыс. га, арендованных лесных участках до 1244 тыс. га.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследовано 100% земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных Федеральному агентству лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	3
Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений до 360 тонн.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой на 100% от потребности в необходимой специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации не менее 35 тыс. га.					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Кротов Н.С.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	2
2.	Участники федерального проекта		Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Участники федерального проекта		Руководители учреждений, подведомственных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений, арендаторы лесных участков	Высшие должностные лица субъектов Российской Федерации	3
Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Исмаилов Р.А.	Председатель Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество"		10
Разработана и утверждена в установленном порядке методика расчета показателей проекта					
1.	Ответственный за достижение результатов федерального проекта	Клинов М.Ю.	Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	5

## 6. Дополнительная информация

Достижение целевого показателя "Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений на уровне 100%" возможно за счет повышения качества лесовосстановления и технического уровня лесохозяйственных работ, снижения площади гибели лесов.

Результат достижения целевого показателя - обеспечение баланса площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений.

1. Показатели 2,6 устанавливаются в целом по России, в связи с тем, что являются результатом стихийного, непрогнозируемого природного явления, развивающегося в каждом отдельном регионе индивидуально, в зависимости от ряда случайных событий (факторов) и вероятности возникновения и разрастания лесных пожаров.

Показатели 3 - 5 ежегодно устанавливаются по субъектам Российской Федерации при защите бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период в зависимости от площади выбытия лесов на территории региона.

2. Финансирование представлено с учетом реализации государственной программы "Развитие лесного хозяйства" на 2013 - 2020 годы и федерального проекта "Сохранение лесов".

3. Приказом Минприроды России от 28 декабря 2015 г. №565 установлен срок предоставления отчетности 11-ОИП Раздел 3 "Сведения о закладке лесных культур по породам, заготовке семян лесных растений и выращивании посадочного материала" не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Руководители органов государственной власти субъектов Российской Федерации в области лесных отношений следующих субъектов Российской Федерации: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская, области, Республики Карелия, Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республики Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская, Республики Крым, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия - Алания, Чеченская Республика, Ставропольский край, Республика Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская Республики, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ -

Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республики Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Алтайский, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области, Республика Саха (Якутия), Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.

Справочно: *Воспроизводство лесов включает в себя лесное семеноводство, лесовосстановление, уход за лесами. Лесовосстановление осуществляется естественным, искусственным или комбинированным способом в целях восстановления вырубленных, погибших, поврежденных лесов, а также сохранения полезных функций лесов, их биологического разнообразия (статья 62 Лесного кодекса Российской Федерации). Лесоразведение это процесс создания леса на площадях, на которых ранее не располагались леса. Погибшие лесные насаждения - участки, на которых лесные насаждения погибли в результате лесных пожаров, повреждения вредными организмами, негативного стихийного воздействия (ветровала, бурелома, снеголома, подтопления).*

---