
П А С П О Р Т

регионального проекта

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

(Республика Коми)

1. Основные положения

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от

вредных привычек  (Республика Коми)

Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Укрепление общественного здоровья

(Республика Коми)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Карачёва Л.Ю. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Дягилев И.В.Руководитель регионального проекта И.о. министра

Ломов В.Е.Администратор регионального проекта Главный врач

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Коми "Развитие

здравоохранения"

Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной медико-

санитарной помощи"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1.

Темпы прироста первичной

заболеваемости ожирением

-21,9000 31.12.201

9

0,0000 -

21,9000

12,9000 7,3000 6,6000 5,8000 4,9000

ПроцентФП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1.

Розничные продажи

алкогольной продукции на

душу населения (в литрах

этанола)

10,1000 31.12.201

6

9,9000 9,8000 9,6000 9,5000 9,4000 9,3000 9,2000

Литр

чистого

(100%)

спирта

ФП Федеральная

служба по

регулировани

ю

алкогольного

рынка

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1. Темпы прироста первичной заболеваемости

ожирением

12,90

00

12,30

00

11,70

00

11,10

00

10,50

00

9,900

0

Процент 7,3000

7,300

0

7,500

0

8,100

0

8,700

0

9,300

0

ФП

2 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1. Розничные продажи алкогольной продукции

на душу населения (в литрах этанола)

9,600

0

9,580

0

9,580

0

9,560

0

9,560

0

9,540

0

Литр

чистого

(100%)

спирта

9,5000

9,500

0

9,500

0

9,520

0

9,520

0

9,540

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Субъекты Российской

Федерации

обеспечили внедрение

модели организации и

функционирования

центров

общественного

здоровья.

шт

- - - 1,0

000

-

Во всех (85)

 субъектах

Российской

Федерации

органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации и

органами местного

самоуправления с

организационно-

методическим

сопровождением

НМИЦ

профилактической

медицины

Минздрава России

будет

осуществлено

внедрение новой

модели

организации и

функционирования

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

центров

общественного

здоровья, включая

создание центров

общественного

здоровья,

внедрение новой

учетно-отчетной

документации.

1.2

Внедрены

корпоративные

программы,

содержащие

наилучшие практики

по укреплению

здоровья работников.

Нарастающий итог

шт

- - - 1,0

000

-

 

По итогам

пилотного проекта

будет проработан

вопрос о

необходимости

внесения

изменений в

законодательство

Российской

Федерации,

включая Трудовой

кодекс Российской

Федерации,

предусматривающи

е необходимость

для работодателей

внедрять

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

корпоративные

программы по

укреплению

здоровья

работников.

В субъектах

Российской

Федерации с

организационно-

методическим

сопровождением

НМИЦ

профилактической

медицины

Минздрава России

с привлечением

Фонда социального

страхования

Российской

Федерации будет

проведена

информационно-

разъяснительная

работа с

работодателями в

целях внедрения

корпоративных

программ по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

укреплению

здоровья

работников.

Работодателями

будут проведены

мероприятия,

указанные в

корпоративных

программах,

включая

привлечение

медицинских

работников

центров

общественного

здоровья и центров

здоровья для

обследования

работников и

проведения школ и

лекционных

занятий по

формированию

здорового образа

жизни, отказа от

курения и

употребления

алкогольных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

напитков, перехода

на здоровое

питание.

Примеры

наилучших

результатов по

проведению

корпоративных

программ будут

опубликованы на

сайте Минздрава

России, интернет-

сайтах органов

исполнительной

власти пилотных

регионов и в

средствах массовой

информации в

рамках

информационно-

коммуникационно

й кампании.

1.3

Муниципальные

образования внедрили

муниципальные

программы

ПРОЦ

- - 20,

000

0

40,

000

0

60,

000

0

  В 100%

муниципальных

образований на

основании

рекомендованной

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 -

- -80,

000

0

100

,00

00

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

общественного

здоровья.

Нарастающий итог

Минздравом

России  типовой

муниципальной

программы по

укреплению

общественного

здоровья органами

местного

самоуправления

будут утверждены

муниципальные

программы по

укреплению

общественного

здоровья

(нарастающим

итогом),

предусмотрено

соответствующее

финансирование.

В соответствии с

данными

программами будет

продолжена

реализация

мероприятий по

снижению

действия основных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

факторов риска

НИЗ, первичной

профилактике

заболеваний

полости рта, а

также

мероприятий,

направленных на

профилактику

заболеваний

репродуктивной

сферы у мужчин.

1.4

Обеспечено

внедрение модели

организации и

функционирования

регионального центра

общественного

здоровья на базе

Центра медицинской

профилактики ГУ

«Республиканский

врачебно-

физкультурный

диспансер»

шт

- - 1,0

000

- -

Осуществлено

внедрение новой

модели

организации и

функционирования

центров

общественного

здоровья, включая

создание центров

общественного

здоровья,

внедрение новой

учетно-отчетной

документации

НПА

Субъекта

РФ

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

2

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1

Проведен ежегодный

конкурс по отбору

проектов на

предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни в соответствии

с утвержденным и

внедренным

федеральным

Порядком,

размещены

наилучшие проекты

на официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

шт

- - 1,0

000

- -

Принят к

исполнению

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни.

Принято к

исполнению

положение о

конкурсе по

предоставлению

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приверженности

здоровому образу

жизни,

утвержденное

приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс

по отбору проектов

на предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни.

Наилучшие

проекты, ставшие

победителями

конкурса,

размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рекомендации по

наилучшим

практикам

реализации

волонтерства в

сфере охраны

здоровья.

Направлено

информационное

письмо в

муниципальные

образования и

медицинские

организации

Республики Коми

2.2

Проведен ежегодный

конкурс по отбору

проектов на

предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

шт

- - - 1,0

000

-

Принят к

исполнению

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жизни в соответствии

с утвержденным и

внедренным

федеральным

Порядком,

размещены

наилучшие проекты

на официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

приверженности

здоровому образу

жизни.

Принято к

исполнению

положение о

конкурсе по

предоставлению

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни,

утвержденное

приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс

по отбору проектов

на предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни.

Наилучшие

проекты, ставшие

победителями

конкурса,

размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены

рекомендации по

наилучшим

практикам

реализации

волонтерства в

сфере охраны

здоровья.

Направлено

информационное

письмо в

муниципальные

образования и

медицинские

организации
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Республики Коми

2.3

Проведен ежегодный

конкурс по отбору

проектов на

предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни в соответствии

с утвержденным и

внедренным

федеральным

Порядком,

размещены

наилучшие проекты

на официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

шт

- - - - 1,0

000

Принят к

исполнению

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни.

Принято к

исполнению

положение о

конкурсе по

предоставлению

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приверженности

здоровому образу

жизни,

утвержденное

приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс

по отбору проектов

на предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни.

Наилучшие

проекты, ставшие

победителями

конкурса,

размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рекомендации по

наилучшим

практикам

реализации

волонтерства в

сфере охраны

здоровья.

Направлено

информационное

письмо в

муниципальные

образования и

медицинские

организации

Республики Коми

2.4

Проведен ежегодный

конкурс по отбору

проектов на

предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

шт

- - - - -

Принят к

исполнению

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

жизни в соответствии

с утвержденным и

внедренным

федеральным

Порядком,

размещены

наилучшие проекты

на официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

приверженности

здоровому образу

жизни.

Принято к

исполнению

положение о

конкурсе по

предоставлению

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни,

утвержденное

приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс

по отбору проектов

на предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни.

Наилучшие

проекты, ставшие

победителями

конкурса,

размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены

рекомендации по

наилучшим

практикам

реализации

волонтерства в

сфере охраны

здоровья.

Направлено

информационное

письмо в

муниципальные

образования и

медицинские

организации



21

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Республики Коми

2.5

Проведен ежегодный

конкурс по отбору

проектов на

предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни в соответствии

с утвержденным и

внедренным

федеральным

Порядком,

размещены

наилучшие проекты

на официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми

шт

- - - - -

Принят к

исполнению

нормативный

правовой акт,

регламентирующи

й предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни.

Принято к

исполнению

положение о

конкурсе по

предоставлению

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 -

- -- 1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приверженности

здоровому образу

жизни,

утвержденное

приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс

по отбору проектов

на предоставление

субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим

проекты по

формированию

приверженности

здоровому образу

жизни.

Наилучшие

проекты, ставшие

победителями

конкурса,

размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

рекомендации по

наилучшим

практикам

реализации

волонтерства в

сфере охраны

здоровья.

Направлено

информационное

письмо в

муниципальные

образования и

медицинские

организации

Республики Коми

2.6

За 2019 год

коммуникационной

кампанией охвачено

не менее 75%

аудитории граждан

старше 12 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

ПРОЦ

- 75,

000

0

- - -

Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных

телекоммуникацио

Отчет

0,0000 01.04.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Основными

направлениями

информационно-

коммуникационно

й кампании

являются:

пропаганда

сокращения

потребления

алкоголя;

пропаганда

сокращения

потребления

табака, а также

иных форм

потребления

никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к

рациону питания;

пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

здоровью, в том

числе

профилактика

абортов, и

повышение

приверженности

вакцинации.

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Представлен отчет

о проведении

информационно-

коммуникационно

й кампании.

Подведены

промежуточные

итоги

информационно-

коммуникационно

й кампании с
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Представлен

промежуточный

отчет о

подведенных

итогах реализации

информационно-

коммуникационно

й кампании

2.7

За 2020 год

коммуникационной

кампанией охвачено

не менее 75%

аудитории граждан

старше 12 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

ПРОЦ

- - 75,

000

0

- -

 Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

Отчет

0,0000 01.04.202

0

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

всех целевых

аудиторий.

Основными

направлениями

информационно-

коммуникационно

й кампании

являются:

пропаганда

сокращения

потребления

алкоголя;

пропаганда

сокращения

потребления

табака, а также

иных форм

потребления

никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к

рациону питания;

пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

числе

профилактика

абортов, и

повышение

приверженности

вакцинации.

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Представлен отчет

о проведении

информационно-

коммуникационно

й кампании.

Подведены

промежуточные

итоги

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Представлен

промежуточный

отчет о

подведенных

итогах реализации

информационно-

коммуникационно

й кампании

2.8

За 2021 год

коммуникационной

кампанией охвачено

не менее 75%

аудитории граждан

старше 12 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

ПРОЦ

- - - 75,

000

0

-

 Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 01.04.202

1

- -- -

-



30

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аудиторий.

Основными

направлениями

информационно-

коммуникационно

й кампании

являются:

пропаганда

сокращения

потребления

алкоголя;

пропаганда

сокращения

потребления

табака, а также

иных форм

потребления

никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к

рациону питания;

пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том

числе
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактика

абортов, и

повышение

приверженности

вакцинации.

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Представлен отчет

о проведении

информационно-

коммуникационно

й кампании.

Подведены

промежуточные

итоги

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Представлен

промежуточный

отчет о

подведенных

итогах реализации

информационно-

коммуникационно

й кампании

2.9

За 2022 год

коммуникационной

кампанией охвачено

не менее 75%

аудитории граждан

старше 12 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

ПРОЦ

- - - - 75,

000

0

 Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 01.04.202

2

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Основными

направлениями

информационно-

коммуникационно

й кампании

являются:

пропаганда

сокращения

потребления

алкоголя;

пропаганда

сокращения

потребления

табака, а также

иных форм

потребления

никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к

рациону питания;

пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том

числе

профилактика
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

абортов, и

повышение

приверженности

вакцинации.

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Представлен отчет

о проведении

информационно-

коммуникационно

й кампании.

Подведены

промежуточные

итоги

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных

телекоммуникацио
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Представлен

промежуточный

отчет о

подведенных

итогах реализации

информационно-

коммуникационно

й кампании

2.1

0

За 2023 год

коммуникационной

кампанией охвачено

не менее 75%

аудитории граждан

старше 12 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

ПРОЦ

- - - - -

 Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Основными

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 01.04.202

3

- -75,

000

0

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направлениями

информационно-

коммуникационно

й кампании

являются:

пропаганда

сокращения

потребления

алкоголя;

пропаганда

сокращения

потребления

табака, а также

иных форм

потребления

никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к

рациону питания;

пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том

числе

профилактика

абортов, и
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

повышение

приверженности

вакцинации.

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Представлен отчет

о проведении

информационно-

коммуникационно

й кампании.

Подведены

промежуточные

итоги

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

всех целевых

аудиторий.

Представлен

промежуточный

отчет о

подведенных

итогах реализации

информационно-

коммуникационно

й кампании

2.1

1

За 2024 год

коммуникационной

кампанией охвачено

не менее 75%

аудитории граждан

старше 12 лет по

основным каналам:

телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационн

ой сети «Интернет»

ПРОЦ

- - - - -

 Адаптированы и

распространены

рекламно-

информационные

материалы для

проведения

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Основными

направлениями

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0,0000 01.04.202

4

- -- 75,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

информационно-

коммуникационно

й кампании

являются:

пропаганда

сокращения

потребления

алкоголя;

пропаганда

сокращения

потребления

табака, а также

иных форм

потребления

никотина;

пропаганда

ответственного

отношения к

рациону питания;

пропаганда

ответственного

отношения к

репродуктивному

здоровью, в том

числе

профилактика

абортов, и

повышение
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

приверженности

вакцинации.

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых

аудиторий.

Представлен отчет

о проведении

информационно-

коммуникационно

й кампании.

Подведены

промежуточные

итоги

информационно-

коммуникационно

й кампании с

использованием

основных

телекоммуникацио

нных каналов для

всех целевых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

аудиторий.

Представлен

промежуточный

отчет о

подведенных

итогах реализации

информационно-

коммуникационно

й кампании
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек 0

За 2019 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории

граждан старше 12 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1.1

0,000,00 0,002 400,00 0,00 2 400,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 0,002 400,00 0,00 2 400,000,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 0,002 400,00 0,00 2 400,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

За 2020 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории

граждан старше 12 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1.2

0,002 400,00 0,000,00 0,00 2 400,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,002 400,00 0,000,00 0,00 2 400,000,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,002 400,00 0,000,00 0,00 2 400,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

За 2021 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории

граждан старше 12 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1.3

0,000,00 2 040,000,00 0,00 2 040,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

0,000,00 2 040,000,00 0,00 2 040,000,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

0,000,00 2 040,000,00 0,00 2 040,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

За 2022 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории

граждан старше 12 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1.4

2 040,000,00 0,000,00 0,00 2 040,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

2 040,000,00 0,000,00 0,00 2 040,000,00

бюджет субъекта1.4.1.1.

2 040,000,00 0,000,00 0,00 2 040,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

За 2023 год коммуникационной1.5

0,000,00 0,000,00 0,00 2 040,002 040,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

кампанией охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.5.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 040,002 040,00

бюджет субъекта1.5.1.1.

0,000,00 0,000,00 0,00 2 040,002 040,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

За 2024 год коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75% аудитории

граждан старше 12 лет по основным

каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной

сети «Интернет»

1.6

0,000,00 0,000,00 2 040,00 2 040,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.6.1.

0,000,00 0,000,00 2 040,00 2 040,000,00

бюджет субъекта1.6.1.1.

0,000,00 0,000,00 2 040,00 2 040,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

2 400,00 2 400,00 2 040,00 2 040,00

консолидированный бюджет субъекта

2 040,00 2 040,00 12 960,00

2 400,00 2 040,002 400,00 2 040,00 2 040,00 2 040,00 12 960,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, из них:

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Коми в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

1.1. За 2019 год коммуникационной

кампанией охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.2. За 2020 год коммуникационной

кампанией охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. За 2021 год коммуникационной

кампанией охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00 510,00 510,00 510,00

2 040,00

2 040,001 530,001 020,001 020,001 020,00

1.4. За 2022 год коммуникационной

кампанией охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1.5. За 2023 год коммуникационной

кампанией охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.6. За 2024 год коммуникационной

кампанией охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет по

основным каналам: телевидение, радио и

в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 510,00 510,00 510,00

2 040,00

2 040,001 530,001 020,001 020,001 020,00
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7. Дополнительная информация

 1. Выделение наиболее значимых и заметных для общества укрупненных целей и задач, предусмотрев их приоритетное финансирование и

концентрацию иных ресурсов для их достижения

Наиболее значимыми задачами проекта, по которым определено приоритетное финансирование и концентрация других ресурсов, следует считать

мероприятия:

- разработке и принятию нормативных правовых актов и методических документов по вопросам ведения гражданами здорового образа жизни, основанные на

рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, включая создание на базе центров здоровья и центров медицинской профилактики центров

общественного здоровья;

- по внедрению в 100% муниципальных образований модельных муниципальных программ по укреплению общественного здоровья;

- по внедрению модели организации и функционирования центров общественного здоровья;

- по внедрению корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по укреплению здоровья работников;

- по проведению ежегодной коммуникационной кампании, пропагандируешь здоровый образ жизни и бережное отношение к здоровью с охватом не менее

75% аудитории старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 

2. Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий

Широкомасштабная информационно-коммуникационная кампания по вопросам здорового питания, направленная на преодоление избыточного потребления

сахара, соли и жира будет проведена в целях формирования приверженности граждан принципам здорового питания. Предполагается, что кампанией будет

охвачено почти все население России за 2021-2024 годы. При этом кампании также будут адресными: с выбором наилучших каналов доведения информации

до различных возрастных и социальных групп и соответствующей адаптированной подачей информации.

 

3. Первоочередная реализация в проекте мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий

Привлечение НКО и волонтерских организаций к внедрению модельных программ по профилактике неинфекционных заболеваний и основам здорового

образа жизни позволит компенсировать кадровый дефицит специалистов по общественному здоровью, увеличить охват целевой аудитории без

дополнительного финансирования и обеспечить вовлечение самых широких групп.

 

4. Сдерживающие факторы при реализации регнионального проекта.

Недостаточная штатная численность медицинских работников, участвующих в реализации федерального проекта, а также отсутствие в штате структур

медицинской профилактики специалистов по коммуникационным проектам, PR, рекламе, таргетированным механизмам размещения в сети «Интеренет»,

проектных менеджеров, специалистов по корпоративной среде, специалистов по работе с НКО. Также необходимо отметить высокую стоимость размещения

роликов в сети интернет, трансляцию передач на теле-радио - каналах. Выделение средств в рамках предусмотренного бюджета на привлечение указанных

специалистов и проведение информационно-коммуникационной кампании необходимо для реализации запланированных в региональном проекте

мероприятий в полном объеме.

Основным фактором риска недостижения целевых показателей при реализации регионального проекта является отсутствие запланированного федерального

финансирования на создание центров общественного здоровья.

 Региональный проект направлен на достижение цели национального проекта «Демография» по увеличению ожидаемой продолжительности здоровой жизни

до 67 лет, увеличение обращаемости в медицинские организации по вопросам здорового образа жизни, в том числе увеличение числа лиц, которым
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рекомендованы индивидуальные планы по здоровому образу жизни, а также на достижение национальной цели по росту ожидаемой продолжительности

жизни до 78 лет к 2024 году. Кроме того, мероприятия, связанные с формированием здоровья на производстве, которые в долгосрочной перспективе

приведут к снижению случаев временной нетрудоспособности, дадут свой вклад в снижение бедности населения и повышения их доходов.

Более того, мероприятия, запланированные в рамках данного регионального проекта должны оказать влияние на такие показатели национального проекта

«Демография», как:

увеличение суммарного коэффициента рождаемости (благодаря мероприятиям по укреплению репродуктивного здоровья);

доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (благодаря модельным муниципальным и корпоративным программам).

В рамках регионального проекта объединены меры, направленные на формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни.

Предусматриваемые проектом мероприятия носят комплексный характер и включают разработку мер по дальнейшему ограничению потребления алкоголя,

защите от табачного дыма, ликвидации микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), мониторингу за состоянием питания

различных групп населения с применением научных исследований.

Основной задачей регионального проекта является формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая создание

на базе существующих центров здоровья, центров общественного здоровья. Центры общественного здоровья должны стать центральным элементов в

координации программ популяционной профилактики, реализуемых с участием представителей муниципальных властей, крупного и среднего бизнеса,

волонтерских движений и НКО, специализирующихся в сфере общественного здоровья и здорового образа жизни.

Информационная поддержка будет осуществляться в рамках ежегодной информационно-коммуникационной кампании с охватом не менее 75% (не менее

70% в 2021 г.) аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. При

размещении информационных материалов будут задействованы механизмы таргетинга (география, демография, интересы, сообщества, путешествия,

устройства). Указанные меры позволят лучше понять психологию пользователя и коммуникационно воздействовать на него на индивидуальном уровне.

Реализация муниципальных программ общественного здоровья вместе с внедрением корпоративных программ позволит максимально охватить целевую

аудиторию трудоспособной части населения, повысив осведомленность граждан о принципах здорового образа жизни.

Увеличение доли лиц, приверженных здоровому образу жизни, приведет к снижению заболеваемости и смертности от основных хронических и

неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) (сердечно-сосудистых, онкологических) и внешних причин (например, связанных с потреблением алкоголя) в

трудоспособном возрасте. Эффективная профилактика ХНИЗ будет реализована в рамках внедрения популяционной профилактической модели на базе

создаваемых центров общественного здоровья.

Региональный проект включает мероприятия, запланированные ранее приоритетным проектом «Формирование здорового образа жизни», включая

преемственность финансового обеспечения этих мероприятий.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Укрепление общественного здоровья

(Республика Коми)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Увеличена доля граждан, ведущих здоровый образ жизни

1.1

Результат "Субъекты Российской

Федерации обеспечили

внедрение модели организации и

функционирования центров

общественного здоровья."

Во всех (85) субъектах

Российской Федерации

органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации и

органами местного

самоуправления с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России будет осуществлено

внедрение новой модели

организации и

функционирования центров

общественного здоровья,

включая создание центров

общественного здоровья,

внедрение новой учетно-

отчетной документации.

Дягилев И.В.

- 01.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены Отчет Отчет руководителю

-

Александров

01.01.2021

Взаимо 02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

проектаБ.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

01.01.2021

01 03 -

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

01.01.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Муниципальные

образования внедрили

муниципальные программы

  В 100% муниципальных

образований на основании

рекомендованной

Ломов В.Е.

- 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественного здоровья" Минздравом России

типовой муниципальной

программы по укреплению

общественного здоровья

органами местного

самоуправления будут

утверждены

муниципальные программы

по укреплению

общественного здоровья

(нарастающим итогом),

предусмотрено

соответствующее

финансирование.

В соответствии с данными

программами будет

продолжена реализация

мероприятий по снижению

действия основных

факторов риска НИЗ,

первичной профилактике

заболеваний полости рта, а

также мероприятий,

направленных на

профилактику заболеваний

репродуктивной сферы у

мужчин.

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Паспорт проекта

Синхронизация с ФП

-

Ломов В.Е.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

04 Консультант

+

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Паспорт проекта

Синхронизация с ФП

-

Ломов В.Е.

01.04.2020

02 06 Приказ-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Паспорт проекта

Синхронизация с ФП

-

Александров

Б.А.

15.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

04 Консультант

+

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Приказ-

1.2.6

Контрольная точка "Не менее

40% муниципальных

образований Республики Коми

адаптировали и внедрили

муниципальные программы

общественного здоровья"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2021

04 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

15.12.2021

07 07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

07 Консультант

+

-



55

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 Приказ-

1.2.10

Контрольная точка "Не менее

60% муниципальных

образований Республики Коми

адаптировали и внедрили

муниципальные программы

общественного здоровья"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2022

04 06 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

15.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

01.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Консультант

+

-

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

01.04.2023

02 06 Приказ-

1.2.14

Контрольная точка "Не менее

80% муниципальных

образований Республики Коми

адаптировали и внедрили

муниципальные программы

Отчет Отчет руководителя

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

общественного здоровья" контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.15

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

15.12.2023

04 07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.2.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

01.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Консультант

+

-

1.2.17

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

01.04.2024

02 06 Приказ-

1.2.18

Контрольная точка "Все (100%)

муниципальные образования

Республики Коми адаптировали и

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

Информацио

нная система

отсутствует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внедрили муниципальные

программы общественного

здоровья"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 Информацио

нная система

отсутствует

-

1.3

Результат "Внедрены

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников"

 

По итогам пилотного

проекта будет проработан

вопрос о необходимости

внесения изменений в

законодательство

Российской Федерации,

включая Трудовой кодекс

Российской Федерации,

предусматривающие

необходимость

Ломов В.Е.

- 15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

для работодателей внедрять

корпоративные программы

по укреплению здоровья

работников.

В субъектах Российской

Федерации с

организационно-

методическим

сопровождением НМИЦ

профилактической

медицины Минздрава

России с привлечением

Фонда социального

страхования Российской

Федерации будет проведена

информационно-

разъяснительная работа с

работодателями в целях

внедрения корпоративных

программ по укреплению

здоровья работников.

Работодателями будут

проведены мероприятия,

указанные в корпоративных

программах, включая

привлечение медицинских

работников центров

общественного здоровья и

центров здоровья для

обследования работников и

проведения школ и



60

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лекционных занятий по

формированию здорового

образа жизни, отказа от

курения и употребления

алкогольных напитков,

перехода на здоровое

питание.

Примеры наилучших

результатов по проведению

корпоративных программ

будут опубликованы на

сайте Минздрава России,

интернет-сайтах органов

исполнительной власти

пилотных регионов и в

средствах массовой

информации в рамках

информационно-

коммуникационной

кампании.

1.3.1

Контрольная точка

"Адаптированы и внедрены

корпоративные программы,

содержащие наилучшие практики

по укреплению здоровья

работников на территории

Республики Коми. "

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

1.3.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.3.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2021

02 06 -

1.3.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



62

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4

Результат "Обеспечено внедрение

модели организации и

функционирования

регионального центра

общественного здоровья на базе

Центра медицинской

профилактики ГУ

«Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер»"

Осуществлено внедрение

новой модели организации

и функционирования

центров общественного

здоровья, включая создание

центров общественного

здоровья, внедрение новой

учетно-отчетной

документации

Ломов В.Е.

- 15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет

1.4.1

Контрольная точка "Внедрение

модели организации и

функционирования

регионального центра

общественного здоровья на базе

Центра медицинской

профилактики ГУ

«Республиканский врачебно-

физкультурный диспансер»"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2

Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек

2.1

Результат "Проведен ежегодный

конкурс по отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим организациям,

реализующим проекты по

формированию приверженности

Принят к исполнению

нормативный правовой акт,

регламентирующий

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

Александров

Б.А.

- 30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

здоровому образу жизни в

соответствии с утвержденным и

внедренным федеральным

Порядком, размещены наилучшие

проекты на официальном сайте

Министерства здравоохранения

Республики Коми"

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни.

Принято к исполнению

положение о конкурсе по

предоставлению субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни,

утвержденное приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс по

отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни.

Наилучшие проекты,

ставшие победителями

конкурса, размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Внедрены рекомендации по

наилучшим практикам

реализации волонтерства в

сфере охраны здоровья.

Направлено

информационное письмо в

муниципальные

образования и медицинские

организации Республики

Коми

2.1.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Широкова Е.В.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет

-

Широкова Е.В.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.1.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

 

-

Широкова Е.В.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет

-

Александров

Б.А.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Широкова Е.В.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.6

Контрольная точка "Проведение

конкурса по отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим организациям,

реализующим проекты по

формированию приверженности

здоровому образу жизни,

размещение наилучших проектов

на официальном сайте

Министерства здравоохранения

Республики Коми"

Приказ Нормативный

правовой акт Министерства

здравоохранения

Республики Коми

-

Александров

Б.А.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2

Результат "Проведен ежегодный

конкурс по отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим организациям,

реализующим проекты по

формированию приверженности

здоровому образу жизни в

соответствии с утвержденным и

внедренным федеральным

Порядком, размещены наилучшие

проекты на официальном сайте

Министерства здравоохранения

Республики Коми"

Принят к исполнению

нормативный правовой акт,

регламентирующий

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни.

Принято к исполнению

положение о конкурсе по

предоставлению субсидий

Дягилев И.В.

- 30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни,

утвержденное приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс по

отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни.

Наилучшие проекты,

ставшие победителями

конкурса, размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены рекомендации по

наилучшим практикам

реализации волонтерства в

сфере охраны здоровья.

Направлено

информационное письмо в

муниципальные
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образования и медицинские

организации Республики

Коми

2.2.1

Контрольная точка "Проведение

конкурса по отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим организациям,

реализующим проекты по

формированию приверженности

здоровому образу жизни,

размещение наилучших проектов

на официальном сайте

Министерства здравоохранения

Республики Коми"

Приказ Нормативный

правовой акт Министерства

здравоохранения

Республики Коми

-

Александров

Б.А.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

2.2.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2021

02 04 -

2.2.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

30.07.2021

03 05 -

2.2.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3

Результат "Проведен ежегодный

конкурс по отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим организациям,

реализующим проекты по

Принят к исполнению

нормативный правовой акт,

регламентирующий

предоставление субсидий

некоммерческим

Дягилев И.В.

- 30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формированию приверженности

здоровому образу жизни в

соответствии с утвержденным и

внедренным федеральным

Порядком, размещены наилучшие

проекты на официальном сайте

Министерства здравоохранения

Республики Коми"

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни.

Принято к исполнению

положение о конкурсе по

предоставлению субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни,

утвержденное приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс по

отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни.

Наилучшие проекты,

ставшие победителями

конкурса, размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Коми.

Внедрены рекомендации по

наилучшим практикам

реализации волонтерства в

сфере охраны здоровья.

Направлено

информационное письмо в

муниципальные

образования и медицинские

организации Республики

Коми

2.3.1

Контрольная точка "Проведение

конкурса по отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим организациям,

реализующим проекты по

формированию приверженности

здоровому образу жизни,

размещение наилучших проектов

на официальном сайте

Министерства здравоохранения

Республики Коми"

Отчет Нормативный

правовой акт Министерства

здравоохранения

Республики Коми

-

Александров

Б.А.

30.07.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

02 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

2.3.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2022

01 03 -

2.3.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

30.07.2022

03 05 -

2.3.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.4

Результат "Проведен ежегодный

конкурс по отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим организациям,

реализующим проекты по

формированию приверженности

здоровому образу жизни в

соответствии с утвержденным и

внедренным федеральным

Порядком, размещены наилучшие

проекты на официальном сайте

Министерства здравоохранения

Республики Коми"

Принят к исполнению

нормативный правовой акт,

регламентирующий

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни.

Принято к исполнению

положение о конкурсе по

предоставлению субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни,

утвержденное приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс по

отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

Дягилев И.В.

- 30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образу жизни.

Наилучшие проекты,

ставшие победителями

конкурса, размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

Республики Коми.

Внедрены рекомендации по

наилучшим практикам

реализации волонтерства в

сфере охраны здоровья.

Направлено

информационное письмо в

муниципальные

образования и медицинские

организации Республики

Коми

2.4.1

Контрольная точка "Проведение

конкурса по отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим организациям,

реализующим проекты по

формированию приверженности

здоровому образу жизни,

размещение наилучших проектов

на официальном сайте

Министерства здравоохранения

Республики Коми"

Отчет Нормативный

правовой акт Министерства

здравоохранения

Республики Коми

-

Александров

Б.А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.2

Контрольная точка "Проведено Отчет Отчет руководителюШирокова Е.В.

30.07.2023

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

проекта

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.4.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

2.4.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.4.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5

Результат "Проведен ежегодный

конкурс по отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим организациям,

реализующим проекты по

Принят к исполнению

нормативный правовой акт,

регламентирующий

предоставление субсидий

некоммерческим

Дягилев И.В.

- 30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

формированию приверженности

здоровому образу жизни в

соответствии с утвержденным и

внедренным федеральным

Порядком, размещены наилучшие

проекты на официальном сайте

Министерства здравоохранения

Республики Коми"

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни.

Принято к исполнению

положение о конкурсе по

предоставлению субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни,

утвержденное приказом

Минздрава России.

Проведен конкурс по

отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим

организациям,

реализующим проекты по

формированию

приверженности здоровому

образу жизни.

Наилучшие проекты,

ставшие победителями

конкурса, размещены на

официальном сайте

Министерства

здравоохранения

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Республики Коми.

Внедрены рекомендации по

наилучшим практикам

реализации волонтерства в

сфере охраны здоровья.

Направлено

информационное письмо в

муниципальные

образования и медицинские

организации Республики

Коми

2.5.1

Контрольная точка "Проведение

конкурса по отбору проектов на

предоставление субсидий

некоммерческим организациям,

реализующим проекты по

формированию приверженности

здоровому образу жизни,

размещение наилучших проектов

на официальном сайте

Министерства здравоохранения

Республики Коми"

Приказ Нормативный

правовой акт Министерства

здравоохранения

Республики Коми

-

Александров

Б.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.2

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.5.3

Контрольная точка "Документ

разработан"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.4

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.5.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.5.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Широкова Е.В.

30.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.6

Результат "За 2019 год

коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет

по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

Адаптированы и

распространены рекламно-

информационные

материалы для проведения

информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий.

Основными направлениями

Ломов В.Е.

01.04.2019 15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а также

иных форм потребления

никотина; пропаганда

ответственного отношения

к рациону питания;

пропаганда ответственного

отношения к

репродуктивному здоровью,

в том числе профилактика

абортов, и повышение

приверженности

вакцинации.

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий.

Представлен отчет о

проведении

информационно-

коммуникационной

кампании.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Подведены промежуточные

итоги информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании

2.6.1

Контрольная точка "Проведена

оценка эффективности оказания

услуги (выполнения работы)"

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании

-

Березин Д.Б.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.7

Результат "За 2020 год

коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет

по основным каналам:

 Адаптированы и

распространены рекламно-

информационные

материалы для проведения

информационно-

Ломов В.Е.

01.04.2020 15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий.

Основными направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а также

иных форм потребления

никотина; пропаганда

ответственного отношения

к рациону питания;

пропаганда ответственного

отношения к

репродуктивному здоровью,

в том числе профилактика

абортов, и повышение

приверженности

вакцинации.

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с использованием

основных

телекоммуникационных

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании.

Подведены промежуточные

итоги информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании

2.7.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

 

-

Александров

Б.А.

30.04.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.7.2

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Ломов В.Е.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.7.3

Контрольная точка "Подведены

промежуточные итоги

информационно-

коммуникационной кампании

для аудитории граждан старше 12

лет по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании

-

Ломов В.Е.

15.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.8

Результат "За 2021 год

коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет

по основным каналам:

телевидение, радио и в

 Адаптированы и

распространены рекламно-

информационные

материалы для проведения

информационно-

коммуникационной

Ломов В.Е.

01.04.2021 15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий.

Основными направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а также

иных форм потребления

никотина; пропаганда

ответственного отношения

к рациону питания;

пропаганда ответственного

отношения к

репродуктивному здоровью,

в том числе профилактика

абортов, и повышение

приверженности

вакцинации.

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

аудиторий. Представлен

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании.

Подведены промежуточные

итоги информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании

2.8.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.8.2

Контрольная точка "Подведены

промежуточные итоги

информационно-

коммуникационной кампании

для аудитории граждан старше 12

лет по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании

-

Ломов В.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.8.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.8.4

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.8.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.8.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.9

Результат "За 2022 год

коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет

 Адаптированы и

распространены рекламно-

информационные

материалы для проведения

Ломов В.Е.

01.04.2022 15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

Информацио

нная система

отсутствует

Нет



90

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий.

Основными направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а также

иных форм потребления

никотина; пропаганда

ответственного отношения

к рациону питания;

пропаганда ответственного

отношения к

репродуктивному здоровью,

в том числе профилактика

абортов, и повышение

приверженности

вакцинации.

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с использованием

основных

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует



91

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании.

Подведены промежуточные

итоги информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании

2.9.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

30.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.9.2

Контрольная точка "Подведены

промежуточные итоги

информационно-

коммуникационной кампании

для аудитории граждан старше 12

лет по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

Отчет Промежуточный

отечёт о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании

-

Александров

Б.А.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.9.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.9.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.9.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.9.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.10

Результат "За 2023 год  Адаптированы иЛомов В.Е.

01.04.2023 15.12.2023

Взаимо Взаимо ИнформациоНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет

по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

распространены рекламно-

информационные

материалы для проведения

информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий.

Основными направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а также

иных форм потребления

никотина; пропаганда

ответственного отношения

к рациону питания;

пропаганда ответственного

отношения к

репродуктивному здоровью,

в том числе профилактика

абортов, и повышение

приверженности

вакцинации.

Проведена

информационно-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

нная система

отсутствует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

коммуникационная

кампания с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании.

Подведены промежуточные

итоги информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании

2.10.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу включено в реестр

соглашений)"

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.10.2

Контрольная точка "Подведены

промежуточные итоги

информационно-

коммуникационной кампании

для аудитории граждан старше 12

лет по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

Отчет Промежуточный

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании

-

Ломов В.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.10.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.10.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.10.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.10.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

2.11

Результат "За 2024 год

коммуникационной кампанией

охвачено не менее 75%

аудитории граждан старше 12 лет

по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

«Интернет»"

 Адаптированы и

распространены рекламно-

информационные

материалы для проведения

информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий.

Основными направлениями

информационно-

коммуникационной

кампании являются:

пропаганда сокращения

потребления алкоголя;

пропаганда сокращения

потребления табака, а также

иных форм потребления

никотина; пропаганда

ответственного отношения

к рациону питания;

пропаганда ответственного

отношения к

репродуктивному здоровью,

в том числе профилактика

абортов, и повышение

приверженности

Ломов В.Е.

01.04.2024 15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Информацио

нная система

отсутствует

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вакцинации.

Проведена

информационно-

коммуникационная

кампания с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании.

Подведены промежуточные

итоги информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий. Представлен

промежуточный отчет о

подведенных итогах

реализации

информационно-

коммуникационной

кампании

2.11.1

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Александров

Б.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.11.2

Контрольная точка "Подведены

итоги информационно-

коммуникационной кампании

для аудитории граждан старше 12

лет по основным каналам:

телевидение, радио и в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет""

Отчет Отчет о проведении

информационно-

коммуникационной

кампании с использованием

основных

телекоммуникационных

каналов для всех целевых

аудиторий

-

Ломов В.Е.

15.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.11.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.11.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.11.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.11.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

Отчет Отчет руководителю

проекта

-

Ломов В.Е.

15.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-



102

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует



Участники регионального проекта

0

103

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Дягилев И. В. И.о. министра Карачёва Л. Ю. 5

2 Администратор регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 5

Субъекты Российской Федерации обеспечили внедрение модели организации и функционирования центров общественного здоровья.

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И. В. И.о. министра Карачёва Л. Ю. 5

4 Участник регионального

проекта

Кондратьева И. А. Начальник Управления

организации медицинской

помощи

Дягилев И. В. 1

5 Участник регионального

проекта

Лыюрова Т. М. Заведующий Центром

медицинской профилактики

Ломов В. Е. 1

6 Участник регионального

проекта

Голикова Е. Н. Главный внештатный

специалист эндокринолог

Министерства

здравоохранения Республики

Коми

1

7 Участник регионального

проекта

Сидоров М. В. Главный внештатный

специалист уролог

Министерства

здравоохранения Республики

Коми

1

8 Участник регионального

проекта

Ткаченко Е. В. Главный внештатный

специалист стоматолог

Министерства

здравоохранения Республики

Коми

1



9 Участник регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 100

10 Участник регионального

проекта

Александров Б. А. Министр Карачёва Л. Ю. 5

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 100

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Александров Б. А. Министр Карачёва Л. Ю. 5

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И. В. И.о. министра Карачёва Л. Ю. 5

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И. В. И.о. министра Карачёва Л. Ю. 5

Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 5



16 Участник регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 100

17 Участник регионального

проекта

Босенко М. Региональный координатор

Всероссийского

общественного движения

«Волонтеры-медики»

1

18 Участник регионального

проекта

Лыюрова Т. М. Заведующий Центром

медицинской профилактики

Ломов В. Е. 1

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И. В. И.о. министра Карачёва Л. Ю. 5

Проведен ежегодный конкурс по отбору проектов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты по формированию

приверженности здоровому образу жизни в соответствии с утвержденным и внедренным федеральным Порядком, размещены наилучшие проекты на

официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Коми

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Дягилев И. В. И.о. министра Карачёва Л. Ю. 5

За 2019 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 100

За 2020 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 100

За 2021 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»



23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 5

За 2022 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 5

За 2023 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 5

За 2024 год коммуникационной кампанией охвачено не менее 75% аудитории граждан старше 12 лет по основным каналам: телевидение, радио и в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 5

В 2019 году обеспечено не менее 2 тысяч просмотров телевизионных и радиопрограмм, телевизионных документальных фильмов, Интернет-сайтов,

направленных на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры, спорта и здорового питания

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 100

В 2019 году тираж периодических печатных изданий, реализовавших проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни, физической

культуры, спорта и здорового питания, составил не менее 10 тысяч экземпляров

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 100

Внедрены корпоративные программы, содержащие наилучшие практики по укреплению здоровья работников

29 Ответственный за достижение

результата регионального

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 5



проекта

30 Участник регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 100

Обеспечено внедрение модели организации и функционирования регионального центра общественного здоровья на базе Центра медицинской

профилактики ГУ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Ломов В. Е. Главный врач Дягилев И. В. 5


