

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту федерального проекта  
"Жилье"

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации федерального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	<b>Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	2 октября 2018 г.	15 декабря 2018 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	ПС
2.	<b>Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	1 августа 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	ПС
2.1.	Подготовка обоснования объемов финансирования мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 августа 2019 г.	1 сентября 2019 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Объем средств определен	РНП
2.2.	Межведомственной комиссией по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период одобрено выделение средств	1 сентября 2019 г.	1 октября 2019 г.	Ю.С.Гордеев	Объем средств определен протоколом Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации				расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	
2.3.	Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 октября 2019 г.	31 октября 2019 г.	Ю.С.Гордеев	Объем средств определен протоколом Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период	РНП
2.4.	Принятие решения о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31 октября 2019 г.	15 декабря 2019 г.		Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	РНП
3.	<b>Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	1 августа 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	ПС
3.1.	Подготовка обоснования объемов финансирования мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 августа 2020 г.	1 сентября 2020 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Объем средств определен	РНП
3.2.	Межведомственной комиссией по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов федерального бюджета	1 сентября 2020 г.	1 октября 2020 г.	Ю.С.Гордеев	Объем средств определен протоколом Межведомственной комиссии по подготовке	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	на очередной финансовый год и на плановый период одобрено выделение средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации				предложений по формированию и повышению эффективности расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	
3.3.	Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 октября 2020 г.	31 октября 2020 г.	Ю.С.Гордеев	Объем средств определен протоколом Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период	РНП
3.4.	Принятие решения о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31 октября 2020 г.	15 декабря 2020 г.		Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	РНП
4.	<b>Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	1 августа 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Н.Е.Сташин, Ю.С.Гордеев	Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	ПС
4.1.	Подготовка обоснования объемов финансирования мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 августа 2021 г.	1 сентября 2021 г.	Н.Е.Сташин, Ю.С.Гордеев	Объем средств определен	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.2.	Межведомственной комиссией по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период одобрено выделение средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 сентября 2021 г.	1 октября 2021 г.	Ю.С.Гордеев	Объем средств определен протоколом Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	РНП
4.3.	Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 октября 2021 г.	31 октября 2021 г.	Ю.С.Гордеев	Объем средств определен протоколом Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период	РНП
4.4.	Принятие решения о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31 октября 2021 г.	15 декабря 2021 г.		Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	РНП
5.	<b>Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	1 августа 2022 г.	15 декабря 2022 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.	Подготовка обоснования объемов финансирования мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 августа 2022 г.	1 сентября 2022 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Объем средств определен	РНП
5.2.	Межведомственной комиссией по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период одобрено выделение средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 сентября 2022 г.	1 октября 2022 г.	Ю.С.Гордеев	Объем средств определен протоколом Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	РНП
5.3.	Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 октября 2022 г.	31 октября 2022 г.	Ю.С.Гордеев	Объем средств определен протоколом Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период	РНП
5.4.	Принятие решения о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31 октября 2022 г.	15 декабря 2022 г.		Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.	<b>Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	1 августа 2023 г.	15 декабря 2023 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	ПС
6.1.	Подготовка обоснования объемов финансирования мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 августа 2023 г.	1 сентября 2023 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Объем средств определен	РНП
6.2.	Межведомственной комиссией по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период одобрено выделение средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 сентября 2023 г.	1 октября 2023 г.	Ю.С.Гордеев	Объем средств определен протоколом Межведомственной комиссии по подготовке предложений по формированию и повышению эффективности расходов федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период	РНП
6.3.	Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	1 октября 2023 г.	31 октября 2023 г.	Ю.С.Гордеев	Объем средств определен протоколом Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
6.4.	Принятие решения о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	31 октября 2023 г.	15 декабря 2023 г.		Объем средств утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период	РНП
7.	<b>Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	1 октября 2018 г.	15 декабря 2018 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	ПС
7.1.	Проведение отбора заявок на участие в реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2019 году	18 июня 2018 г.	10 июля 2018 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Приказ Минстроя России об утверждении сроков приема заявок на участие	РНП
7.2.	Формирование предложений по распределению средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2019 год	11 июля 2018 г.	1 ноября 2018 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Принято решение комиссией по проведению отборов субъектов Российской Федерации в рамках реализации соответствующего мероприятия	РНП
7.3.	Утверждение перечня субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2019 году	1 ноября 2018 г.	15 декабря 2018 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
8.	<b>Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	18 июня 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	ПС
8.1.	Проведение отбора заявок на участие в реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2020 году	18 июня 2019 г.	10 июля 2019 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Приказ Минстроя России об утверждении сроков приема заявок на участие	РНП
8.2.	Формирование предложений по распределению средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2020 год	11 июля 2019 г.	1 ноября 2019 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Принято решение комиссией по проведению отборов субъектов Российской Федерации в рамках реализации соответствующего мероприятия	РНП
8.3.	Утверждение перечня субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2020 году	1 ноября 2019 г.	15 декабря 2019 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	РНП
9.	<b>Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	18 июня 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	ПС



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.1.	Проведение отбора заявок на участие в реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2021 году	18 июня 2020 г.	10 июля 2020 г.	Н.Е.Сташин, Ю.С.Гордеев	Приказ Минстроя России об утверждении сроков приема заявок на участие	РНП
9.2.	Формирование предложений по распределению средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2021 год	13 июля 2020 г.	2 ноября 2020 г.	Н.Е.Сташин, Ю.С.Гордеев	Принято решение комиссией по проведению отборов субъектов Российской Федерации в рамках реализации соответствующего мероприятия	РНП
9.3.	Утверждение перечня субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2021 году	3 ноября 2020 г.	15 декабря 2020 г.	Н.Е.Сташин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	РНП
10.	<b>Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	18 июня 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Н.Е.Сташин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	ПС
10.1.	Проведение отбора заявок на участие в реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2022 году	18 июня 2021 г.	12 июля 2021 г.	Н.Е.Сташин, Ю.С.Гордеев	Приказ Минстроя России об утверждении сроков приема заявок на участие	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
10.2.	Формирование предложений по распределению средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2022 год	13 июля 2021 г.	1 ноября 2021 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Принято решение комиссией по проведению отборов субъектов Российской Федерации в рамках реализации соответствующего мероприятия	РНП
10.3.	Утверждение перечня субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2022 году	2 ноября 2021 г.	15 декабря 2021 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	РНП
11.	<b>Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	20 июня 2022 г.	15 декабря 2022 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	ПС
11.1.	Проведение отбора заявок на участие в реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2023 году	20 июня 2022 г.	10 июля 2022 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Приказ Минстроя России об утверждении сроков приема заявок на участие	РНП
11.2.	Формирование предложений по распределению средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по стимулированию программ	11 июля 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Принято решение комиссией по проведению отборов субъектов Российской Федерации в рамках реализации соответствующего мероприятия	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2023 год					
11.3.	Утверждение перечня субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2023 году	2 ноября 2022 г.	15 декабря 2022 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	РНП
12.	<b>Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	19 июня 2023 г.	15 декабря 2023 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	ПС
12.1.	Проведение отбора заявок на участие в реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2024 году	19 июня 2023 г.	10 июля 2023 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Приказ Минстроя России об утверждении сроков приема заявок на участие	РНП
12.2.	Формирование предложений по распределению средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на 2024 год	11 июля 2023 г.	1 ноября 2023 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Принято решение комиссией по проведению отборов субъектов Российской Федерации в рамках реализации соответствующего мероприятия	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
12.3.	Утверждение перечня субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2024 году	2 ноября 2023 г.	15 декабря 2023 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Распределение средств по субъектам Российской Федерации утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на очередной год и на плановый период	РНП
13.	<b>Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	3 декабря 2018 г.	1 февраля 2019 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Принят нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации	ПС
13.1.	Подготовка предложений по внесению изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	3 декабря 2018 г.	17 декабря 2018 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Разработан проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП
13.2.	Согласование предложений по внесению изменений в Правила предоставления	18 декабря 2018 г.	15 января 2019 г.	Н.Е.Сташишин, Ю.С.Гордеев	Проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации согласованы с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти				Федерации согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти	
13.3.	Внесение в Правительство Российской Федерации предложений по внесению изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в Правительство Российской Федерации	18 января 2019 г.	25 января 2019 г.	Н.Е.Стасишин, Ю.С.Гордеев	Проект постановления Правительства Российской Федерации внесен в Правительство Российской Федерации	РНП
13.4.	Внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятия по стимулированию программ развития	25 января 2019 г.	1 февраля 2019 г.		Принят проект постановления Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	жилищного строительства субъектов Российской Федерации					
14.	<b>Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	15 января 2018 г.	21 января 2019 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	ПС
15.	<b>Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	15 января 2019 г.	21 января 2020 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	ПС
15.1	Заключение соглашений на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2019 году	15 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	Ю.С.Гордеев	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	РНП
15.2	Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2019 году	28 февраля 2019 г.	21 января 2020 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
16.	<b>Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	15 января 2020 г.	20 января 2021 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
16.1.	Заключение соглашений на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2020 году	15 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	Ю.С.Гордеев	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	РНП
16.2.	Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2020 году	28 февраля 2020 г.	20 января 2021 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
17.	<b>Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	15 января 2021 г.	20 января 2022 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	ПС
17.1.	Заключение соглашений на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2021 году	15 января 2021 г.	28 февраля 2021 г.	Ю.С.Гордеев	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
17.2.	Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2021 году	28 февраля 2021 г.	20 января 2022 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
18.	<b>Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	15 января 2022 г.	20 января 2023 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	ПС
18.1.	Заключение соглашений на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2022 году	15 января 2022 г.	28 февраля 2022 г.	Ю.С.Гордеев	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	РНП
18.2.	Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2022 году	28 февраля 2022 г.	20 января 2023 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
19.	<b>Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	15 января 2023 г.	20 января 2024 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	ПС
19.1.	Заключение соглашений на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию	15 января 2023 г.	28 февраля 2023 г.	Ю.С.Гордеев	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2023 году				Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	
19.2.	Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2023 году	28 февраля 2023 г.	20 января 2024 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
20.	<b>Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</b>	15 января 2024 г.	19 января 2025 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	ПС
20.1.	Заключение соглашений на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2024 году	15 января 2024 г.	28 февраля 2024 г.	Ю.С.Гордеев	Соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	РНП
20.2.	Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в 2024 году	28 февраля 2024 г.	19 января 2025 г.	Н.Е.Сташишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
21.	<b>Проведена актуализация не менее 250 действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве</b>	1 октября 2018 г.	1 февраля 2021 г.	Д.А.Волков	Приняты нормативно-технические документы	ПС
21.1.	Сбор предложений по актуализации действующих нормативно-технических документов	1 октября 2018 г.	1 ноября 2018 г.	Д.А.Волков	Предложения одобрены ТК 465 "Строительство"	РНП
21.2.	Формирование плана актуализации действующих нормативно-технических документов	1 ноября 2018 г.	25 декабря 2018 г.	Д.А.Волков	Приказ Минстроя России, приказ Росстандарта	РНП
21.3	Формирование плана актуализации действующих нормативно-технических документов	1 ноября 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Д.А.Волков	Приказ Минстроя России, приказ Росстандарта	РНП
21.4	Формирование плана актуализации действующих нормативно-технических документов	1 ноября 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Д.А.Волков	Приказ Минстроя России, приказ Росстандарта	РНП
21.5.	Проведение актуализации не менее 250 действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве	1 декабря 2018 г.	1 февраля 2021 г.	Д.А.Волков	Приняты нормативно-технические документы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
22.	<b>Проведена актуализация не менее 290 действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве</b>	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Д.А.Волков	Приняты нормативно-технические документы	ПС
22.1.	Сбор предложений по актуализации действующих нормативно-технических документов	1 января 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Д.А.Волков	Предложения одобрены ТК 465 "Строительство"	РНП
22.2.	Формирование плана актуализации действующих нормативно-технических документов	1 ноября 2022 г.	25 декабря 2022 г.	Д.А.Волков	Приказ Минстроя России, приказ Росстандарта	РНП
22.3.	Формирование плана актуализации действующих нормативно-технических документов	1 ноября 2023 г.	25 декабря 2023 г.	Д.А.Волков	Приказ Минстроя России, приказ Росстандарта	РНП
22.4.	Проведение актуализации порядка 290 действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве	1 января 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Д.А.Волков	Приняты нормативно-технические документы	РНП
23.	<b>Принято не менее 130 новых нормативно-технических документов в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании</b>	1 октября 2018 г.	1 февраля 2022 г.	Д.А.Волков	Приняты нормативно-технические документы	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>и строительстве, в том числе в жилищном строительстве</b>						
23.1.	Сбор предложений по разработке новых нормативно-технических документов	2 октября 2018 г.	1 ноября 2018 г.	Д.А.Волков	Предложения одобрены ТК 465 "Строительство"	РНП
23.2.	Формирование плана по разработке новых нормативно-технических документов	1 ноября 2018 г.	25 декабря 2018 г.	Д.А.Волков	Приказ Минстроя России, приказ Росстандарта	РНП
23.3.	Формирование плана по разработке новых нормативно-технических документов	1 ноября 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Д.А.Волков	Приказ Минстроя России, приказ Росстандарта	РНП
23.4.	Формирование плана по разработке новых нормативно-технических документов	1 ноября 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Д.А.Волков	Приказ Минстроя России, приказ Росстандарта	РНП
23.5.	Формирование плана по разработке новых нормативно-технических документов	1 ноября 2021 г.	25 декабря 2021 г.	Д.А.Волков	Приказ Минстроя России, приказ Росстандарта	РНП
23.6.	Принятие не менее 130 новых нормативно-технических документов в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве	1 декабря 2018 г.	1 февраля 2022 г.	Д.А.Волков	Приняты нормативно-технические документы	РНП
24.	<b>Принято не менее 100 новых нормативно-технических документов в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от использования</b>	1 февраля 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Д.А.Волков	Приняты нормативно-технические документы	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<b>устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве</b>					
24.1.	Сбор предложений по разработке новых нормативно-технических документов	1 февраля 2022 г.	1 ноября 2022 г.	Д.А.Волков	Предложения одобрены ТК 465 "Строительство"	РНП
24.2.	Формирование плана по разработке новых нормативно-технических документов	1 ноября 2022 г.	25 декабря 2022 г.	Д.А.Волков	Приказ Минстроя России, приказ Росстандарта	РНП
24.3.	Формирование плана по разработке новых нормативно-технических документов	1 ноября 2023 г.	25 декабря 2023 г.	Д.А.Волков	Приказ Минстроя России, приказ Росстандарта	РНП
24.4.	Принятие не менее 130 новых нормативно- технических документов в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве	1 февраля 2022 г.	31 декабря 2024 г.	Д.А.Волков	Приняты нормативно- технические документы	РНП
25.	<b>Проведена разработка и актуализация порядка 100 стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства</b>	1 января 2019 г.	1 февраля 2021 г.	В.Л.Евтухов	Приняты стандарты	ПС
25.1.	<b>Проведена разработка и актуализация 41 стандарта продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства в 2019 году</b>	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	В.Л.Евтухов	Проекты стандартов	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.1.1	Сбор предложений по актуализации действующих нормативно-технических документов	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	В.Л.Евтухов	Предложения одобрены ТК 144 "Строительные материалы и изделия"	РНП
25.1.2	Сбор предложений по разработке новых нормативно-технических документов	1 января 2019 г.	28 февраля 2019 г.	В.Л.Евтухов	Предложения одобрены ТК 144 "Строительные материалы и изделия"	РНП
25.1.3	Формирование плана актуализации действующих нормативно-технических документов	1 января 2019 г.	31 марта 2019 г.	В.Л.Евтухов	Приказ Росстандарта	РНП
25.1.4	Формирование плана по разработке новых нормативно-технических документов	1 января 2019 г.	31 марта 2019 г.	В.Л.Евтухов	Приказ Росстандарта	РНП
25.1.5	Разработка и актуализация 41 стандарта продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства в 2019 году	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	В.Л.Евтухов	Проекты стандартов	РНП
25.2.	<b>Проведена разработка и актуализация 59 стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства в 2020 году</b>	1 января 2020 г.	1 февраля 2021 г.	В.Л.Евтухов	Проекты стандартов	ПС
25.2.1	Сбор предложений по актуализации действующих нормативно-технических документов	1 января 2020 г.	28 февраля 2020 г.	В.Л.Евтухов	Предложения одобрены ТК 144 "Строительные материалы и изделия"	РНП
25.2.2	Сбор предложений по разработке новых нормативно-технических документов	1 января 2020 г.	31 марта 2020 г.	В.Л.Евтухов	Предложения одобрены ТК 144 "Строительные материалы и изделия"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
25.2.3	Формирование плана актуализации действующих нормативно-технических документов	1 января 2020 г.	31 марта 2020 г.	В.Л.Евтухов	Приказ Росстандарта	РНП
25.2.4	Формирование плана по разработке новых нормативно-технических документов	1 апреля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	В.Л.Евтухов	Приказ Росстандарта	РНП
25.2.5	Разработка и актуализация порядка 59 стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального жилищного строительства в 2020 году	1 января 2020 г.	1 февраля 2021 г.	В.Л.Евтухов	Приняты стандарты	РНП
26.	<b>Обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве в пилотных регионах</b>	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	В.Л.Евтухов	Отчет одобрен Проектным комитетом	ПС
26.1.	Внесение изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2018 г. № 259 "О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2018 году физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления" предусматривающие устранение ограничения по периоду предоставления льготной процентной ставки и установления периода действия кредитов, предоставляемых физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления	1 января 2019 г.	31 марта 2019 г.	В.Л.Евтухов	Принято Постановление Правительства Российской Федерации о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2018 г. № 259, обеспечивающее установление льготного ипотечного кредитования физических лиц на приобретение и возведение деревянных домов	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
26.2.	Приняты меры по поддержке и развитию внутреннего спроса на продукцию деревянного домостроения	31 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	В.Л.Евтухов	Оказана финансовая поддержка организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями физическим лицам на приобретение деревянных домов заводского изготовления в рамках постановления	ПК
26.3.	Проведен анализ действующих нормативно-технических документов на предмет расширения применения деревянных конструкций с учетом практики в строительстве в пилотных регионах	1 февраля 2019 г.	1 декабря 2019 г.	В.Л.Евтухов	Предложения по актуализации действующих нормативно-технических документов для расширения применения деревянных конструкций в строительстве направлены в федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства	ПК
26.4.	Обеспечение пилотными регионами применение продукции деревянного домостроения при реализации мероприятий по капитальному строительству, осуществляемых за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	В.Л.Евтухов	Увеличена доля социальных объектов капитального строительства (объектов жилого фонда, в том числе в рамках программ по переселению граждан из ветхого и	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					аварийного жилья, строительства социальных объектов, объектов туризма и рекреации, жилья для молодых семей и других), построенных с применением деревянных конструкционных материалов до 30% (к 2024 году) от общего объема строительства социаль- ных объектов в пилотных регионах, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.	
27.	<b>Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство</b>	1 октября 2018 г.	31 декабря 2021 г.	представитель Минстроя России, В.А.Живулин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	ПС
27.1.	Обеспечение достижения целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование"	1 октября 2018 г.	31 декабря 2021 г.	представитель Минстроя России, В.А.Живулин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	ПС
28.	<b>Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна"</b>	1 ноября 2018 г.	1 июля 2022 г.	представитель Минстроя России, представитель Минэкономразвития России,	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
				представитель Минэнерго России, М.В.Паршин		
28.1	Подготовка проекта "дорожной карты" перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве, по принципу "одного окна"	10 декабря 2018 г.	20 декабря 2018 г.	представитель Минстроя России, представитель Минэкономразвития России, представитель Минэнерго России, М.В.Паршин	Подготовлен проект "дорожной карты" перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве, по принципу "одного окна"	РНП
28.4	Утверждение "дорожной карты" перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве, по принципу "одного окна"	16 декабря 2018 г.	30 декабря 2018 г.	представитель Минстроя России	Принято распоряжение Правительства Российской Федерации	РНП
28.5.	Подготовка предложений по изменению законодательства Российской Федерации, касающихся установления единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве	1 октября 2018 г.	1 декабря 2018 г.	представитель Минстроя России, представитель Минэкономразвития России, представитель Минэнерго России, М.В.Паршин	Подготовлен проект федерального закона, касающийся установления единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид	РНП
28.6.	Согласование предложений по изменению законодательства Российской Федерации, касающихся установления единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид	2 декабря 2018 г.	1 марта 2019 г.	представитель Минстроя, представитель Минэкономразвития России, представитель Минэнерго России, М.В.Паршин	Проект федерального закона согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.7.	Внесение в Правительство Российской Федерации предложений по изменению законодательства Российской Федерации, касающихся установления единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	представитель Минстроя России	Проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации	РНП
28.8.	Внесение изменений в законодательство Российской Федерации, касающихся установления единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид	1 апреля 2019 г.	31 декабря 2020 г.	представитель Минстроя России	Принят Федеральный закон	РНП
28.9.	Определение административных процедур в сфере жилищного строительства, осуществляемые исключительно в электронной форме	2 июня 2020 г.	1 июля 2020 г.	представитель Минстроя России, представитель Минэкономразвития России, представитель Минэнерго России	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
28.10.	Подготовка проектов и согласование с заинтересованными федеральными органами нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, касающихся установления единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид	2 октября 2020 г.	2 ноября 2020 г.	представитель Минстроя России, представитель Минэкономразвития России, представитель Минэнерго России, М.В.Паршин	Проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации направлены на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
28.11	Внесение в Правительство Российской Федерации проектов нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, касающихся установления единых требований предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид	3 ноября 2020 г.	28 декабря 2020 г.	представитель Минстроя России, представитель Минэкономразвития России, представитель Минэнерго России, М.В.Паршин	Проекты нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации внесены в Правительство Российской Федерации	РНП
28.12	Принятие нормативных правовых актов Правительством Российской Федерации, устанавливающих единые требования предоставления государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид	30 декабря 2020 г.	1 февраля 2021 г.	представитель Минстроя России, представитель Минэкономразвития России, представитель Минэнерго России, М.В.Паршин	Приняты нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации	РНП
28.13	Обеспечение интеграции Единой информационной системы жилищного строительства с порталом государственных услуг, единой системой идентификации и аутентификации, региональными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности, единым государственным реестром заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, единым государственным реестром недвижимости	1 декабря 2020 г.	31 января 2021 г.	А.А.Плутник, представитель Минэкономразвития России, М.В.Паршин	Отчет одобрен Проектным комитетом	РНП
28.14	Осуществление в электронном виде не менее 50% процедур исчерпывающего перечня административных процедур в сфере жилищного строительства	1 февраля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	представитель Минстроя России	Отчет одобрен Проектным комитетом	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
29.	<b>Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий</b>	1 октября 2018 г.	31 декабря 2018 г.	представитель Минстроя России	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)"	ПС
29.1.	Внесение изменений в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий	1 октября 2018 г.	31 декабря 2018 г.	представитель Минстроя России	Принят Федеральный закон "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования правового регулирования отношений по градостроительному зонированию и планировке территории, а также отношений по изъятию земельных участков для государственных и муниципальных нужд)"	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
30.	<b>Разработан методический документ "Стандарт комплексного развития территорий" с учетом лучших мировых практик в области городского планирования</b>	1 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Н.Е.Сташин, А.А.Плутник	Стандарт одобрен Проектным комитетом	ПС
30.1.	Разработка методического документа "Стандарт комплексного развития территорий" с учетом лучших мировых практик в области городского планирования	1 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Н.Е.Сташин, А.А.Плутник	Стандарт одобрен Проектным комитетом	РНП
31.	<b>Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на реализацию методического документа "Стандарт комплексного развития территорий"</b>	1 мая 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Н.Е.Сташин, А.А.Плутник	Принят федеральный закон, регулирующий практическое применение методического документа "Стандарт комплексного развития территорий"	РНП
31.1.	Внесение изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на реализацию методического документа "Стандарт комплексного развития территорий"	1 мая 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Н.Е.Сташин, А.А.Плутник	Принят федеральный закон, регулирующий практическое применение методического документа "Стандарт комплексного развития территорий"	РНП
32.	<b>Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом методического документа "Стандарта комплексного развития территорий"</b>	1 мая 2019 г.	30 июля 2021 г.	Н.Е.Сташин, А.А.Плутник	Приняты нормативные правовые акты	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
32.1.	Актуализация нормативно-правовых документов градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения с учетом методического документа "Стандарта комплексного развития территорий"	1 мая 2019 г.	30 июля 2021 г.	Н.Е.Сташишин, А.А.Плутник	Приняты нормативные правовые акты	РНП
33.	<b>Установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках</b>	9 августа 2018 г.	31 декабря 2019 г.	Н.Е.Сташишин, А.А.Плутник	Принят Федеральный закон	ПС
33.1.	Подготовка предложений по изменению законодательства Российской Федерации в части установления контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках	9 августа 2018 г.	14 августа 2018 г.	Н.Е.Сташишин, А.А.Плутник	Подготовлен проект федерального закона	РНП
33.2.	Согласование предложений по изменению законодательства Российской Федерации в части установления контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого	15 августа 2018 г.	30 сентября 2018 г.	Н.Е.Сташишин, А.А.Плутник	Проект федерального закона согласован с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти					
33.3.	Внесение в Правительство Российской Федерации предложений по изменению законодательства Российской Федерации в части установления контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках	1 октября 2018 г.	1 ноября 2018 г.	Н.Е.Сташишин, А.А.Плутник	Проект федерального закона внесен в Правительство Российской Федерации	РНП
33.4.	Внесение изменений в законодательство Российской Федерации в части установления контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	Н.Е.Сташишин, А.А.Плутник	Принят Федеральный закон	РНП
34.	<b>Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации,</b>	-	31 декабря 2018 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<b>решение о вовлечении в оборот земельных участков, в 2018 году</b>					
35.	<b>Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в 2019 году</b>	9 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
35.1.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в первом полугодии 2019 года	9 января 2019 г.	1 июля 2019 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
35.2.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, во втором полугодии 2019 года	2 июля 2019 г.	31 декабря 2019 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
36.	<b>Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в 2020 году</b>	1 января 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
36.1.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в первом полугодии 2020 года	1 января 2020 г.	1 июля 2020 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
36.2.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, во втором полугодии 2020 года	2 июля 2020 г.	31 декабря 2020 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
37.	<b>Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в 2021 году</b>	1 января 2021 г.	31 декабря 2021 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
37.1.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в первом полугодии 2021 года	1 января 2021 г.	1 июля 2021 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
37.2.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, во втором полугодии 2021 года	2 июля 2021 г.	31 декабря 2021 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
38.	<b>Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в 2022 году</b>	1 января 2022 г.	31 декабря 2022 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
38.1.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в первом полугодии 2022 года	1 января 2022 г.	1 июля 2022 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
38.2.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, во втором полугодии 2022 года	2 июля 2022 г.	31 декабря 2022 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
39.	<b>Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в 2023 году</b>	1 января 2023 г.	31 декабря 2023 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
39.1.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в первом полугодии 2023 года	1 января 2023 г.	1 июля 2023 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
39.2.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, во втором полугодии 2023 года	02 июля 2023 г.	31 декабря 2023 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
40.	<b>Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в 2024 году</b>	1 января 2024 г.	31 декабря 2024 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
40.1.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, в первом полугодии 2024 года	1 января 2024 г.	1 июля 2024 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
40.2.	Принятие Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков, во втором полугодии 2024 года	2 июля 2024 г.	31 декабря 2024 г.	А.А.Плутник	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	РНП
41.	<b>Реализованы мероприятия по развитию и поддержке высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства</b>	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Заместитель Министра	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	
41.1.	Реализация мероприятий по развитию и поддержке среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	Заместитель Министра	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	
42.	<b>Реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства</b>	1 января 2019 г.	31 декабря .2014	А.А.Плутник, Н.Е.Стасишин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
42.1.	Реализация мероприятий по повышению квалификации специалистов в области архитектуры	1 января 2019 г.	31 декабря 2024 г.	А.А.Плутник, Н.Е.Сташин	Отчет представлен в Правительство Российской Федерации	