

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту федерального проекта  
"Сохранение биологического разнообразия  
и развитие экологического туризма"

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
<b>Формирование и реализация долговременной государственной политики, направленной на защиту и воспроизводство природно-экологического потенциала Российской Федерации, повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан</b>						
1.	Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования, методического обеспечения и инструментария для создания и функционирования ООПТ и сохранения биоразнообразия, включая редкие виды	1 августа 2018 г.	25 декабря 2021 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	Нормативные правовые акты	ПК
1.1.	К концу 2020 года с привлечением экспертного сообщества разработаны нормативно-правовые и методические основы и инструментарий для создания, эффективного управления системой ООПТ и осуществления основных направлений деятельности ФГБУ ООПТ, а также сохранения биоразнообразия, в том числе редких видов		25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Нормативные правовые акты; протоколы заседаний Экспертного совета по ООПТ	ПК
1.1.1.	Подготовка и внесение изменений в Федеральный закон "Об экологической экспертизе", предусматривающих	1 августа 2018 г.	25 октября 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития	Законопроект "О внесении изменений в	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обязательность проведения государственной экологической экспертизы в случае предполагаемого изменения границ ООПТ, изменения границ функциональных зон национальных парков, изменения категории ООПТ или ее значения (понижения с федерального на региональный уровень или с регионального на местный уровень)			ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Федеральный закон "Об экологической экспертизе", обеспечивающий прозрачность и общественный контроль при изменении границ, категории, значения ООПТ и границ функциональных зон национальных парков	
1.1.2.	Разработка Порядка создания ООПТ федерального значения	1 августа 2018 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об особо охраняемых природных территориях"; Нормативный правовой акт Правительства Российской Федерации; Методические рекомендации, определяющие Порядок создания	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.4.	Разработка методических рекомендаций для оценки эффективности управления ФГБУ ООПТ	1 июня 2019 г.	25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	ООПТ федерального значения, утвержденные ведомственным актом Минприроды России  Ведомственный акт Минприроды России по утверждению Методических рекомендаций по оценке эффективности управления ФГБУ ООПТ	РНП
1.1.5.	Разработка методических рекомендаций для оценки природоохранной эффективности ООПТ федерального значения	1 июня 2019 г.	25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Ведомственный акт Минприроды России по утверждению Методических рекомендаций по оценке природоохранной эффективности ООПТ федерального значения	РНП
1.1.6.	Разработка методических рекомендаций по ведению научно-исследовательской деятельности на ООПТ федерального значения, основанной на современных ключевых задачах	1 июня 2019 г.	25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ	Ведомственный акт Минприроды России по утверждению Методических	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	и приоритетах заповедной науки; Разработка долгосрочной программы научных исследований на ООПТ федерального значения			и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	рекомендаций по ведению научно-исследовательской деятельности на ООПТ федерального значения; Ведомственный акт Минприроды России по утверждению долгосрочной программы научных исследований на ООПТ федерального значения	
1.1.7.	Совершенствование правовых основ ведения Красной книги Российской Федерации	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказ Минприроды России об утверждении Положения и состава Комиссии о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений и грибов; Приказ Минприроды России об утверждении Порядка ведения Красной книги	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1.8.	Разработка Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года	1 января 2019 г.	25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Российской Федерации; Приказ Минприроды об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации  Акт Правительства Российской Федерации	РНП
1.1.9.	Разработка и внедрение современной методологии эколого-просветительской деятельности ФГБУ ООПТ	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Методические рекомендации по экологическому просвещению на ООПТ, утвержденные ведомственным актом Минприроды России; 15 комплексных программ по экологическому	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.1 октя бря.	Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета по ООПТ при Минприроды России, обеспечивающего согласованное с общественным мнением принятие решений по стратегическим вопросам развития системы ООПТ в Российской Федерации, а также по вопросам, касающимся отдельных ООПТ.	1 января 2019 г.	25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	просвещению ФГБУ ООПТ. Приказ Минприроды России, Обновленный состав Экспертного совета по ООПТ, Протоколы заседания Экспертного совета по ООПТ	РНП
1.1 ноя бря.	Разработка и утверждение в установленном порядке методик расчета показателей федерального проекта	10 января 2019 г.	29 марта 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Утвержденные методики расчета показателей федерального проекта	РНП
1.2.	К концу 2021 года внедрены инструменты для эффективного управления системой ООПТ и осуществления основных направлений деятельности ФГБУ ООПТ, а также сохранения биоразнообразия, в том числе редких видов		25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Нормативные правовые акты; Протоколы заседаний Экспертного совета по ООПТ	ПК
1.2.1.	Внедрение практики добровольчества (природоохранного, научного) на ООПТ федерального значения	1 января 2020 г.	25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ	Добровольческие программы ФГБУ ООПТ	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.		
1.2.2.	Внедрение новых форм природоохранной деятельности и мониторинговых исследований, а также современных технологий на ООПТ федерального значения (СМАРТ-патрулирование с использованием специального оборудования и системы ГЛОНАСС; беспилотные летательные аппараты; камеры-фотоловушки; ГИС-ориентированные базы данных; системы обработки больших объемов данных и др.)	1 июня 2019 г.	25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Единая современная методология ведения основных видов деятельности ФГБУ ООПТ, основанная на современных технологиях	РНП
1.2.3.	Разработка информационно-аналитической системы на базе современных технологий для обеспечения ведения кадастра объектов животного мира, Красной книги Российской Федерации и мониторинга состояния и динамики численности редких видов.	1 января 2019 г.	25 июня 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.; Минкомсвязи России	Концепция, структура, макет и интерфейс информационно-аналитической системы для обеспечения ведения кадастра ООПТ, Красной книги Российской Федерации и принятия решений по основным направлениям деятельности	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.4.	Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного совета по ООПТ при Минприроды России, обеспечивающего согласованное с общественным мнением принятие решений по стратегическим вопросам развития системы ООПТ в Российской Федерации, а также по вопросам, касающимся отдельных ООПТ.	1 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	ООПТ и сохранения биоразнообразия Приказ Минприроды России, Обновленный состав Экспертного совета по ООПТ, Протоколы заседания Экспертного совета по ООПТ	РНП
2.	Создана система подготовки кадров для заповедной системы	10 января 2019 г.	25 декабря 2024 г.	Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации ...; Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	Механизмы формирования кадрового потенциала для заповедной системы: - новый образовательный стандарт, - новые учебные программы в системе высшего и среднего профессионального образования, - курсы повышения квалификации. Кадровый потенциал высококвалифициро	ПС



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.1.	К концу 2020 года разработан самостоятельно устанавливаемый образовательный стандарт в области заповедного дела		25 декабря 2020 г.	Директор Департамента Минобрнауки России ...; Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	ванных специалистов для заповедной системы.  Образовательный стандарт в области заповедного дела	ПК
2.1.1.	Разработка нового самостоятельно устанавливаемого образовательного стандарта (СУОС) в области заповедного дела для внедрения в системе высшего образования	10 января 2019 г.	25 декабря 2020 г.	Директор Департамента Минобрнауки России ...; Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Проект нового образовательного стандарта в области заповедного дела	РНП
2.1.2.	Внедрение нового образовательного стандарта (СУОС) в области заповедного дела в системе высшего образования на базе двух ВУЗов - Московского государственного университета и Казанского федерального университета для подготовки кадров для заповедной системы (госучреждений ООПТ), Минприроды России и природоохранных учреждений; подготовка модулей для учебной программы	10 января 2021 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента Минобрнауки России ...; Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Модули для учебной программы ВУЗов	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
2.2.	К концу 2020 года разработаны программы среднего профессионального образования и программы ВУЗов в системе "бакалавриат" по основным направлениям деятельности ООПТ		25 декабря 2020 г.	Директор Департамента Минобрнауки России ..., Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Учебные программы средних профессиональных учебных заведений и ВУЗов по системе "бакалавриат"	ПК
2.2.1.	Подготовка в системе среднего специального образования и в рамках системы "бакалавриат" квалифицированных работников по основным направлениям деятельности ООПТ, технических специалистов, способных реализовывать задачи в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми технологиями	10 января 2019 г.	25 декабря 2020 г.	Директор Департамента Минобрнауки России ...; Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Учебные программы средних профессиональных учебных заведений и ВУЗов по системе "бакалавриат"	РНП
2.3.	К концу 2021 года обеспечена реализация программ повышения квалификации для работников ФГБУ ООПТ		25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Программы повышения квалификации	ПК
2.3.1.	Повышение квалификации работников ФГБУ ООПТ на основе годичных курсов на базе ВУЗов, реализации серии семинаров, вебинаров, электронных конференций, телеконференций,	10 января 2019 г.	25 сентября 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ	Программы повышения квалификации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	полевых практик.			и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.		
<b>Увеличение площади особо охраняемых природных территорий не менее чем на 5 млн. гектаров</b>						
3.	К концу 2021 года площадь ООПТ увеличена не менее чем на 4 млн. га за счет создания не менее 20 новых ООПТ	1 августа 2018 г.	25 декабря 2021 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	Акты Правительства Российской Федерации	ПС
3.1.	К концу 2019 года создано не менее 12 ООПТ общей площадью не менее 3 млн. га		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Акты Правительства Российской Федерации	ПК
3.1.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления	1 августа 2018 г.	25 июня 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание ООПТ	РНП
3.1.2.	Разработка проектов решений Правительства Российской Федерации о создании ООПТ и сопроводительных документов к ним, согласование их в установленном порядке	1 августа 2018 г.	25 сентября 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ	Проекты актов Правительства Российской Федерации	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.		
3.2.	К концу 2020 года создано не менее 15 ООПТ общей площадью не менее 3,5 млн. га		25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Акты Правительства Российской Федерации	ПК
3.2.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления	1 января 2019 г.	25 июня 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание ООПТ	РНП
3.2.2.	Разработка проектов решений Правительства Российской Федерации о создании ООПТ и сопроводительных документов к ним, согласование их в установленном порядке	1 мая 2020 г.	25 сентября 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Проекты актов Правительства Российской Федерации	РНП
3.3.	К концу 2021 года создано не менее 20 новых ООПТ общей площадью не менее 4 млн. га		25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной	Акты Правительства Российской Федерации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				территории Минприроды России Титовский А.Л.		
3.3.1.	Подготовка материалов комплексного экологического обследования территорий, которым планируется придать статус ООПТ, согласование с заинтересованными органами государственной власти и органами местного самоуправления	1 января 2019 г.	25 июня 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Материалы комплексного экологического обследования, обосновывающие создание ООПТ	РНП
3.2.2.	Разработка проектов решений Правительства Российской Федерации о создании ООПТ и сопроводительных документов к ним, согласование их в установленном порядке	1 мая 2021 г.	25 сентября 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Проекты актов Правительства Российской Федерации	РНП
4.	К концу 2021 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 15 ООПТ (в том числе ранее созданных) и по организационно-техническому обеспечению ООПТ	1 августа 2018 г.	25 декабря 2021 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	Отчет	ПС
4.1.	К концу 2019 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 7 ООПТ и их организационно-техническому обеспечению		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России	Записи в ЕГРН о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки;	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Титовский А.Л.	землеустроительные дела; Организационно- техническое обеспечение ООПТ	
4.1.1.	Проведение кадастровых работ по уточнению внешних границ 7 ООПТ, подготовка и внесение сведений о границах 7 ООПТ, сведений о земельных участках, являющихся объектами федеральной собственности, в границах ООПТ (в том числе ранее созданных) и их организационно-техническому обеспечению	1 августа 2018 г.	1 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Записи в ЕГРН о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки; землеустроительные дела; Организационно-техническое обеспечение ООПТ	РНП
4.2.	К концу 2020 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 12 ООПТ (нарастающим итогом) и их организационно-техническому обеспечению		25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Записи в ЕГРН о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки; землеустроительные дела; Организационно-техническое обеспечение ООПТ	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.2.1.	Проведение кадастровых работ по уточнению внешних границ 5 ООПТ, подготовка и внесение сведений о границах 5 ООПТ, сведений о земельных участках, являющихся объектами федеральной собственности, в границах ООПТ (в том числе ранее созданных) и их организационно-техническому обеспечению	1 января 2020 г.	1 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Записи в ЕГРН о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки; землеустроительные дела; Организационно-техническое обеспечение ООПТ	РНП
4.3.	К концу 2021 года завершены мероприятия по внесению в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах 15 (нарастающим итогом) ООПТ и их организационно-техническому обеспечению		25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Записи в ЕГРН о государственной регистрации права собственности Российской Федерации на земельные участки; землеустроительные дела; Организационно-техническое обеспечение ООПТ	ПК
4.3.1.	Проведение кадастровых работ по уточнению внешних границ 3 ООПТ, подготовка и внесение сведений о границах 3 ООПТ, сведений о земельных участках, являющихся объектами федеральной	1 января 2021 г.	1 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной	Записи в ЕГРН о государственной регистрации права собственности Российской	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	собственности, в границах ООПТ (в том числе ранее созданных) и их организационно-техническому обеспечению			территории Минприроды России Титовский А.Л.	Федерации на земельные участки; землеустроительные дела; Организационно- техническое обеспечение ООПТ	
<b>Сохранение биоразнообразия, включая реинтродукцию редких видов животных</b>						
5.	Сформирована нормативная правовая база по вопросам сохранения и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира; утвержден Список редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; определен Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции (далее - Перечень)	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции; Ведомственные акты Минприроды России	ПС
5.1.	К концу 2019 года утвержден Список редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирующего в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказы Минприроды России; Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.1.1.	Доработка и утверждение в установленном порядке Списка редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	приятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции  Приказ Минприроды России	РНП
5.2.	К концу 2019 года определен Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказы Минприроды России; Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции	ПК
5.2.1.	Формирование Перечня редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной	Доклад	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.3.	К концу 2019 года разработаны и утверждены нормативные и методические документы по вопросам сохранения биоразнообразия и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира		25 декабря 2019 г.	территории Минприроды России Титовский А.Л. Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказы Минприроды России; Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции	ПК
5.3.1.	Разработка и утверждение ведомственных нормативных и методических документов: - Порядка реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира; - Требований к разработке программ по реинтродукции, предусматривающие, в том числе, меры по предотвращению загрязнения генофонда редких и находящихся под угрозой исчезновения и особо ценных объектов животного мира; - Порядка компенсационных мер в случае нанесения ущерба собственникам в ходе реализации программ по реинтродукции	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказы Минприроды России	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
5.3.2.	Разработка и утверждение ведомственных нормативных и методических документов: - Методических рекомендаций по структуре и содержанию программ сохранения биоразнообразия коммерческих организаций; - Требований к формату предоставления коммерческими организациями отчетности по реализации программ сохранения биоразнообразия.	1 октября 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Ведомственные акты Минприроды России	РНП
5.4.	Обновлена Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам (далее - Комиссия), утверждены ее состав и Положение о ней, проведены заседания Комиссии		25 декабря 2019 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	Приказ Минприроды России об утверждении состава и Положения о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам	ПК
5.4.1.	Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказ Минприроды России; состав Комиссии и Положение о Комиссии	РНП
5.5.	Обеспечено системное функционирование Комиссии		25 декабря 2021 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации -	Приказ Минприроды России об утверждении состава	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	и Положения о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам	
5.5.1.	Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии	1 января 2020 г.	25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирующего в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказ Минприроды России; состав Комиссии и Положение о Комиссии	РНП
5.6.	Созданы/активизированы Рабочие группы по каждому приоритетному виду с привлечением ключевых экспертов		25 декабря 2019 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	приказы Минприроды России о создании Рабочих групп	ПК
5.6.1.	Создание и/или организационно-техническое сопровождение деятельности Рабочих групп по каждому приоритетному виду с привлечением ключевых экспертов	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирующего в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Проекты приказов Минприроды России о создании Рабочих групп с Положением о Рабочей группе и составом участников Рабочей группы	РНП
5.7.	Обеспечено системное функционирование Рабочих групп по каждому приоритетному виду		25 декабря	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии	приказы Минприроды России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	с привлечением ключевых экспертов		2021 г.	Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	о создании Рабочих групп	
5.6.1.	Организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочих групп по каждому приоритетному виду с привлечением ключевых экспертов	1 января 2020 г.	25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирующего в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Проекты приказов Минприроды России о создании Рабочих групп с Положением о Рабочей группе и составом участников Рабочей группы	РНП
6.	Разработаны и утверждены стратегии по сохранению и программы по восстановлению и реинтродукции для приоритетных видов, включенных в Перечень)	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции; Ведомственные акты Минприроды России	ПС
6.1.	К концу 2021 года разработаны и утверждены стратегии по сохранению и программы по восстановлению и реинтродукции для приоритетных видов, включенных в Перечень)		25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирующего в сфере развития ООПТ	Ведомственные акты Минприроды России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.		
6.1.1.	Разработка и утверждение стратегий сохранения и программ восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Стратегии сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных	РНП
7.	Разработаны Дорожные карты по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции; Ведомственные акты Минприроды России	ПС
7.1.	К концу 2019 года разработаны Дорожные карты по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения и программы		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ	Ведомственные акты Минприроды России	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, определенных Перечнем на начало реализации проекта			и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.		
7.1.1.	Разработка Дорожных карт по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, определенных Перечнем на начало реализации проекта	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Стратегии сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных	РНП
7.2.	К концу 2021 года разработаны Дорожные карты по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, добавленных экспертами в Перечень в ходе реализации проекта		25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Ведомственные акты Минприроды России	ПК
7.2.1.	Разработка Дорожных карт по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, добавленных	1 января 2020 г.	25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России	Стратегии сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	экспертами в Перечень в ходе реализации проекта			Титовский А.Л.	находящихся под угрозой исчезновения видов животных	
8.	Разработана инициатива "Бизнес и Биоразнообразие", - направленная на экологическое просвещение коммерческих организаций и взаимодействие с ними, - включающая, в том числе, научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение подготовки программ сохранения биоразнообразия коммерческих организаций, - способствующая привлечению внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных, - обеспечивающая вклад в реализацию обязательств российской стороны по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии	1 января 2019 г.	25 декабря 2024 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	Приказ Минприроды России; 15 программ коммерческих организаций по сохранению биоразнообразия	ПС
8.1.	Создана рабочая группа по вопросам предпринимательства и сохранения биологического разнообразия; Утвержден состав и Положение о данной Рабочей группе.		25 апреля 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказ Минприроды России о создании рабочей группы	ПК



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.1.1.	Создание рабочей группы по вопросам предпринимательства и сохранения биологического разнообразия	1 января 2019 г.	25 апреля 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказ Минприроды России о создании рабочей группы с Положением о Рабочей группе и составом участников Рабочей группы	РНП
8.1.2.	Проведение ежеквартальных заседаний рабочей группы по вопросам предпринимательства и сохранения биологического разнообразия	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказ Минприроды России о создании рабочей группы с Положением о Рабочей группе и составом участников Рабочей группы	РНП
8.2.	Обеспечено системное функционирование рабочей группы по вопросам предпринимательства и сохранения биологического разнообразия		25 апреля 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказ Минприроды России о создании рабочей группы	ПК
8.2.1.	Проведение ежеквартальных заседаний рабочей группы по вопросам предпринимательства и сохранения биологического разнообразия	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказ Минприроды России о создании рабочей группы с Положением о Рабочей группе и составом участников Рабочей группы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
8.3.	Создан новый механизм сотрудничества государства, коммерческих и общественных организаций и привлечения внебюджетных средств на сохранение биоразнообразия - инициатива "Бизнес и Биоразнообразии", в рамках которой коммерческими организациями подготовлены программы сохранения биоразнообразия (не менее 15), включающие, в том числе, мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных, предусмотренные Дорожными картами		25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказ Минприроды России о создании рабочей группы; программы сохранения биоразнообразия коммерческих организаций (не менее 15)	ПК
8.3.1.	Разработка и принятие коммерческими организациями программ сохранения биоразнообразия, включающих, в том числе, мероприятия по сохранению и реинтродукции редких видов животных, предусмотренных Дорожными картами	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Доклад о реализации инициативы "Бизнес и Биоразнообразии"; программы сохранения биоразнообразия коммерческих организаций, включающих, в том числе, мероприятия по сохранению и реинтродукции редких видов животных	РНП
8.3.2.	Реализация коммерческими организациями программ сохранения биоразнообразия, включающих, в том числе, мероприятия по	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития	Доклад о реализации инициативы "Бизнес и Биоразнообразии";	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сохранению и реинтродукции редких видов животных, предусмотренных Дорожными картами			ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	программы сохранения биоразнообразия коммерческих организаций, включающих, в том числе, мероприятия по сохранению и реинтродукции редких видов животных	
9.	Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, направленные на сохранение и увеличение численности их популяций, предусмотренные Дорожными картами	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.	Стабилизирована и в ряде случаев восстанавливается численность редких видов животных, включенных в Перечень	ПС
9.1.	К 2024 реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких видов животных, включенных в Перечень, предусмотренные Дорожными картами		25 декабря 2024 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Стабилизирована и в ряде случаев восстанавливается численность редких видов животных, включенных в Перечень. Мониторинг численности редких видов животных, включенных в	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					Перечень, осуществляется ежегодно.	
9.1.1.	Реализация мероприятий, направленных на выполнение Стратегии сохранения амурского тигра в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Минприроды России от 02 июля.2010 № 25-р, Глобальной программы восстановления тигра (GTRP), предусмотренных Дорожной картой по тигру	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.; Директор Департамента международного сотрудничества Минприроды России Инамов Н.Р.	Отчет о реализации мероприятий	РНП
9.1.2.	Подготовка и проведение в 2022 году заключительной министерской конференции по подведению странами ареала тигра итогов реализации Глобальной программы по восстановлению тигра, принятой на Международном форуме в Санкт-Петербурге в 2010 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента международного сотрудничества Минприроды России Инамов Н.Р.; Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчет о реализации мероприятий	РНП
9.1.3.	Реализация мероприятий, направленных на выполнение Стратегии сохранения дальневосточного леопарда в Российской Федерации, утвержденной распоряжением	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ	Отчет о реализации мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Минприроды России от 19 ноября.2013 № 29-р, а также Программы по восстановлению (реинтродукции) дальневосточного леопарда на Дальнем Востоке России (Южный Сихотэ-Алинь), утвержденной распоряжением Минприроды России от 29 мая.2015 № 17-р, и предусмотренных Дорожной картой по дальневосточному леопарду			и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.		
9.1.4.	Создание Центра реинтродукции дальневосточного леопарда в Лазовском государственном природном заповеднике	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	ПСД, отчет	РНП
9.1.5.	Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы восстановления переднеазиатского леопарда на Кавказе, утвержденной распоряжением МПР России от 14 мая.2007 № 02-12-46/4628, а также Меморандума о взаимопонимании между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Европейской ассоциацией зоопарков и аквариумов (EAZA) и Комиссией по выживанию видов Международного союза охраны природы (IUCN SSC) по восстановлению (реинтродукции) переднеазиатского леопарда	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.; Директор Департамента международного сотрудничества Минприроды России Инамов Н.Р.	Отчет о реализации мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	на Западном Кавказе, предусмотренных Дорожной картой по переднеазиатскому леопарду					
9.1.6.	Реализация мероприятий, направленных на выполнение Стратегии сохранения снежного барса в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Минприроды России от 18 августа.2014 № 23-р, и предусмотренных Дорожной картой по снежному барсу	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчет о реализации мероприятий	РНП
9.1.7.	Создание Центра разведения снежного барса в Республике Татарстан	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	ПСД, отчет	РНП
9.1.8.	Создание Центра реинтродукции снежного барса в Красноярском крае на базе Саяно- Шушенского государственного природного заповедника	1 января 2020 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	ПСД, отчет	РНП
9.1.9.	Реализация мероприятий, направленных на выполнение Стратегии сохранения зубра в России, утвержденной в 2002 году руководителем Государственной службы охраны окружающей среды - заместителем	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной	Отчет о реализации мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Министра природных ресурсов Российской Федерации М.Е Яковенко, и предусмотренных Дорожной картой по зубру			территории Минприроды России Титовский А.Л.		
9.1 октя бря.	Реализация мероприятий, направленных на выполнение Программы по восстановлению лошади Пржевальского в Оренбургской области, одобренной МПР России письмом от 19 августа.2005 г № 03-12-38/7230 и согласованной с руководителем Рабочей группы по Лошадиным Международного союза охраны природы (МСОП), а также Плана реализации Программы восстановления лошади Пржевальского в Оренбургской области, утверждённого на заседании Рабочей группы по вопросам реинтродукции лошади Пржевальского 01 июня.2015, предусмотренных Дорожной картой по лошади Пржевальского	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.; Директор Департамента международного сотрудничества Минприроды России Инамов Н.Р.	Отчет о реализации мероприятий	РНП
9.1 ноя бря.	Реализация мероприятий, направленных на выполнение Среднесрочной международной программы по сайгаку, принятой во исполнение Меморандума о взаимопонимании относительно сохранения, восстановления и устойчивого использования сайгака в рамках Боннской конвенции, предусмотренных Дорожной картой по сайгаку	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.; Директор Департамента международного сотрудничества Инамов Н.Р.	Отчет о реализации мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
9.1 дека бря.	Реализация мероприятий, направленных на выполнение Среднесрочной международной программы по сохранению стерха, принятой во исполнение Меморандума о взаимопонимании относительно принимаемых мер по охране стерха в рамках Боннской конвенции, предусмотренных Дорожной картой по стерху	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.; Директор Департамента международного сотрудничества Инамов Н.Р.	Отчет о реализации мероприятий	РНП
9.1.13.	Реализация мероприятий, направленных на выполнение Стратегии сохранения белого медведя в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Минприроды России от 05 июля.2010 № 26-р, Циркумпольного плана действий по белому медведю (САР), принятому в 2015 году странами ареала белого медведя, и предусмотренных Дорожной картой по тигру	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.; Директор Департамента международного сотрудничества Инамов Н.Р.	Отчет о реализации мероприятий	РНП
<b>Увеличение количества посетителей на ООПТ не менее чем на 4 млн. человек</b>						
10.	Сформирована методологическая, нормативная и методическая база по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках и продвижению комплексного туристского продукта на российском и международном рынках	1 августа 2018 г.	25 декабря 2019 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.;	Отчет о реализации	ПС



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.		
10.1.	Утверждены методические указания, обеспечивающие реализацию мероприятий по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, включающие требования к инфраструктуре		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Ведомственный акт Минприроды России об утверждении методических указаний	ПК
10.1.1.	Разработка и утверждение методических указаний по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, включающие требования к инфраструктуре	1 июня 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В. Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.	Ведомственный акт Минприроды России об утверждении методических указаний	РНП
10.2.	Утверждена стратегия развития экологического туризма в ООПТ и продвижения экотуристского продукта.		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Ведомственный акт Минприроды России об утверждении стратегии	ПК
10.2.1.	Разработка и утверждение стратегии развития экологического туризма в ООПТ и продвижения экотуристского продукта.	1 июня 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В. Руководитель Федерального	Ведомственный акт Минприроды России об утверждении стратегии	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
10.3.	Внесены изменения в нормативно-правовые акты Российской Федерации с целью определения основных понятий в сфере экологического туризма		25 декабря 2019 г.	агентства по туризму Сафонов О.П. Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л. Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.	Нормативные правовые акты Российской Федерации	ПК
10.3.1.	Инициирование внесения изменений в нормативно-правовые акты Российской Федерации с целью определения основных понятий в сфере экологического туризма.	1 января 2019 г.	28 июня 2019 г.	Директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В. Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П. Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.	Нормативные правовые акты Российской Федерации	РНП
10.4.	Созданы условия по привлечению частного капитала в создание инфраструктуры экологического туризма в национальных парках и территориях, прилегающих к ним		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчет об исполнении	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.		
10.4.1.	Разработка и внесение на рассмотрение предложений по изменению законодательства в сфере государственно-частного партнерства и концессионных соглашений для создания инфраструктуры экологического туризма в национальных парках и территориях, прилегающих к ним, в том числе с использованием механизмов государственных программ, федеральных целевых программ	09 января 2019 г.	05 июля 2019 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.; Заместитель Министра - руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России Пристансков Д. В.	Предложения по внесению изменений в действующее законодательство.	РНП
10.4.2.	Разработка и утверждение типового соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионного соглашения	09 января 2019 г.	05 июля 2019 г.	Директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В. Заместитель Министра - руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом Минэкономразвития России Пристансков Д. В.	Типовые соглашения	РНП
11.	Создана и развита инфраструктура для экологического туризма в национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования	1 января 2019 г.	25 декабря 2021 г.*	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального	Отчет о реализации	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				агентства лесного хозяйства Валентик И.В.; Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.		
11.1.	Подготовлен отчет о реализации мероприятий по созданию и реконструкции в 2019 году туристской инфраструктуры национальных парков за счет средств федерального бюджета, включая: - объекты безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; - объекты туристской инфраструктуры в национальных парка, включая (туристические тропы и маршруты). Увеличено количество посетителей национальных парков на 742 тыс. чел.		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчет о реализации мероприятий	ПК
11.1.1.	Разработка критериев отбора национальных парков, в которых будут осуществляться мероприятия по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Утвержденные критерии	РНП
11.1.2.	На основании разработанных критериев и заявок национальных парков проводится отбор национальных парков, в которых в 2019 году будут осуществлены мероприятия по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры, а	1 марта 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России	Перечень национальных парков	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	также подготовка перечня подлежащих созданию и реконструкции объектов туристской инфраструктуры и (или) объектов безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.			Титовский А.Л.		
11.1.3.	Подготовка национальными парками согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документации для создания и реконструкции объектов туристской инфраструктуры и (или) объектов безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.	1 апреля 2019 г.	1 июня 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Утвержденная проектная документация	РНП
11.1.4.	Реализация мероприятий по созданию и реконструкции национальными парками объектов безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) объектов туристской инфраструктуры, включая (туристические тропы и маршруты).	1 июня 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчеты о реализации мероприятий	РНП
11.2.	Подготовлен отчет о реализации мероприятий по созданию и реконструкции в 2020 году туристской инфраструктуры национальных парков за счет средств федерального бюджета, включая: - объектов безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; - объектов туристской инфраструктуры в национальных парка, включая (туристические		25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчет о реализации мероприятий	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	тропы и маршруты). Увеличено количество посетителей национальных парков на 600 тыс. чел.					
11.2.1.	На основании разработанных критериев и заявок национальных парков проводится отбор национальных парков, в которых в 2020 году будут осуществлены мероприятия по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры, а также подготовка перечня подлежащих созданию и реконструкции объектов туристской инфраструктуры и (или) объектов безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.	1 января 2020 г.	1 марта 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Перечень национальных парков	РНП
11.2.2.	Подготовка национальными парками согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документации для создания и реконструкции объектов туристской инфраструктуры и (или) объектов безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.	1 марта 2020 г.	1 мая 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Утвержденная проектная документация	РНП
11.2.3.	Реализация мероприятий по созданию и реконструкции национальными парками объектов безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) объектов туристской инфраструктуры, включая (туристические тропы и маршруты).	1 июня 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчеты о реализации мероприятий	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
11.3.	<p>Подготовлен отчет о реализации мероприятий по созданию и реконструкции в 2021 году туристской инфраструктуры национальных парков за счет средств федерального бюджета, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- объектов безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья;</li> <li>- объектов туристской инфраструктуры в национальных парка, включая (туристические тропы и маршруты).</li> </ul> <p>Увеличено количество посетителей национальных парков на 704 тыс. чел.</p>		25 декабря 2021 г.	<p>Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.</p>	Отчет о реализации мероприятий	ПК
11.3.1.	<p>На основании разработанных критериев и заявок национальных парков проводится отбор национальных парков, в которых в 2021 году будут осуществлены мероприятия по созданию и реконструкции туристской инфраструктуры, а также подготовка перечня подлежащих созданию и реконструкции объектов туристской инфраструктуры и (или) объектов безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.</p>	1 января 2021 г.	1 марта 2021 г.	<p>Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.</p>	Перечень национальных парков	РНП
11.3.2.	<p>Подготовка национальными парками согласованной и утвержденной в установленном порядке проектной документации для создания и реконструкции объектов туристской инфраструктуры и (или) объектов безопасной,</p>	1 марта 2021 г.	1 апреля 2021 г.	<p>Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.</p>	Утвержденная проектная документация	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья.					
11.3.3.	Реализация мероприятий по созданию и реконструкции национальными парками объектов безопасной, доступной, комфортной среды размещения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) объектов туристской инфраструктуры, включая (туристические тропы и маршруты)	1 апреля 2021 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчеты о реализации мероприятий	РНП
11.4.	Обеспечено привлечение частного капитала к созданию и развитию туристской инфраструктуры в национальных парках		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчет о реализации	ПК
11.4.1.	Формирование экспертной группы по привлечению частного капитала в строительство объектов туристской инфраструктуры в национальных парках и на территориях, прилегающих к ним, в том числе с использованием механизмов государственных программ, федеральных целевых программ (далее - экспертная группа)	1 января 2019 г.	1 марта 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Приказ Минприроды России о создании экспертной группы, включающий состав и Положение об экспертной группе	РНП
11.4.2.	Подготовка национальными парками, рассмотрение и отбор экспертной группой инвестиционных заявок, направленных на привлечение в 2019 году частного капитала в создание в национальных парках объектов	1 января 2019 г.	25 апреля 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной	Протоколы заседаний Экспертной группы	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	туристской инфраструктуры, включая (туристические тропы и маршруты).			территории Минприроды России Титовский А.Л.		
11.4.3.	На основе отобранных заявок заключение с инвесторами в рамках ГЧП соглашений о развитии экологического туризма в национальных парках	25 апреля 2019 г.	31 мая 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Заключенные соглашения с инвесторами о развитии экологического туризма в национальных парках	РНП
11.4.4.	Реализация в рамках заключенных инвестиционных соглашений мероприятий по развитию экологического туризма в национальных парках	31 мая 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчеты о реализации мероприятий	
11.5.	Обеспечено привлечение частного капитала к созданию и развитию туристской инфраструктуры в национальных парках		25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчет о реализации	ПК
11.5.1.	Подготовка национальными парками, рассмотрение и отбор экспертной группой инвестиционных заявок, направленных на привлечение в 2020 году частного капитала	1 января 2020 г.	25 апреля 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ	Протоколы заседаний Экспертной группы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	в создание в национальных парках объектов туристской инфраструктуры, включая (туристические тропы и маршруты).			и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.		
11.5.2.	На основе отобранных заявок заключение с инвесторами в рамках ГЧП соглашений о развитии экологического туризма в национальных парках	25 апреля 2020 г.	31 мая 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Заключенные соглашения с инвесторами о развитии экологического туризма в национальных парках	РНП
11.5.3.	Реализация в рамках заключенных инвестиционных соглашений мероприятий по развитию экологического туризма в национальных парках	31 мая 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчеты о реализации мероприятий	
11.6.	Обеспечено привлечение частного капитала к созданию и развитию туристской инфраструктуры в национальных парках		25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчет о реализации	ПК
11.6.1.	Подготовка национальными парками, рассмотрение и отбор экспертной группой инвестиционных заявок, направленных на привлечение в 2021 году частного капитала в создание в национальных парках объектов	1 января 2021 г.	25 февраля 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной	Протоколы заседаний Экспертной группы	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	туристской инфраструктуры, включая (туристические тропы и маршруты).			территории Минприроды России Титовский А.Л.		
11.6.2.	На основе отобранных заявок заключение с инвесторами в рамках ГЧП соглашений о развитии экологического туризма в национальных парках	25 февраля 2021 г.	31 марта 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Заключенные соглашения с инвесторами о развитии экологического туризма в национальных парках	РНП
11.6.3.	Реализация в рамках заключенных инвестиционных соглашений мероприятий по развитию экологического туризма в национальных парках	31 марта 2021 г.	25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчеты о реализации мероприятий	
12.	Обеспечено продвижение туристских продуктов национальных парков	1 января 2019 г.	25 декабря 2024 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.; Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.	Отчет о реализации	ПС
12.1.	Подготовлен отчет о реализации комплекса мер по продвижению туристских продуктов национальных парков для увеличения числа их		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ	Отчет о реализации	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	посетителей			и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.		
12.1.1.	Разработка совместно с общественными объединениями в сфере туроператорской деятельности новых туристских продуктов для экологического туризма в национальных парках, либо частично затрагивающих территории национальных парков	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В.; Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.	Перечень туристских продуктов национальных парков	РНП
12.1.2.	Разработка концепции, создание и обеспечение функционирования информационного портала по продвижению экологического туризма на ООПТ федерального значения	1 августа 2018 г.	25 декабря 2019 г.*	Директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В.; Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.	Приказ Минприроды России об утверждении концепции	РНП
12.1.3.	Размещение на информационных сайтах национальных парков, информационном портале по продвижению экологического туризма на ООПТ федерального значения информация о туристских продуктах и услугах.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.; Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.	Сводный аналитический отчет директоров национальных парков о внутреннем и въездном потоке туристов.	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.1.3.	Разработка с целями продвижения туристского продукта рейтинга благотворителей и волонтеров, мотивационных программ для туристов и партнеров	1 августа 2018 г.	25 декабря 2019 г.	Директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В.; Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.	Мотивационные программы национальных парков Положение о рейтинге. Рейтинговая система.	РНП
12.1.4.	Разработка предложений о включении национальных парков в систему возврата суммы налога на добавленную стоимость	1 января 2019 г.	31 июля 2019 г.	Директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В.; Руководитель Федеральной налоговой службы Мишустин М.В.	Предложения в положение о системе, разработанные совместно с Минпромторга России и Федеральной налоговой службой; Отчет о выполненных работах.	РНП
12.1.5.	Разработка персонифицированной карты экологического туриста, как составной части системы безопасности и контроля иностранных туристов в рамках развития въездного туризма	1 января 2019 г.	30 июня 2019 г.	Минприроды России, Минэкономразвития России, МВД России, ФСБ России, директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В.; руководитель Ростуризма Сафонов О.П.	Положение о персонифицированн ой карте экологического туриста, утвержденное совместно с Минэкономразвития России, МВД России Ростуризмом.	РНП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
12.2.	Подготовлен отчет о продвижении туристских продуктов национальных парков для увеличения числа их посетителей		25 декабря 2021 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Отчет о реализации	ПК
12.2.1.	Обеспечение функционирования информационного портала по продвижению экологического туризма на ООПТ федерального значения	1 января 2020 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В.; Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.	Приказ Минприроды России об утверждении концепции	РНП
12.2.2.	Размещение на информационных сайтах национальных парков, информационном портале по продвижению экологического туризма на ООПТ федерального значения информация о туристских продуктах и услугах.	1 января 2020 г.	25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.; Руководитель Федерального агентства по туризму Сафонов О.П.	Сводный аналитический отчет директоров национальных парков о внутреннем и въездном потоке туристов.	ПК
12.3.	Улучшена транспортная доступность национальных парков		25 декабря 2019 г.	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной	Схемы дополнительных маршрутов для доставки групп туристов на	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
				территории Минприроды России Титовский А.Л.	территорию национальных парков	
12.3.1.	Отбор национальных парков, в которых будет реализованы мероприятия по улучшению транспортной доступности	1 января 2019 г.	1 апреля 2019 г.	Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Валентик И.В.; Субъект Российской Федерации Руководитель Ростуризма Сафонов О.П.	Схемы дополнительных маршрутов для доставки групп туристов на территорию национальных парков.	РНП
12.3.2.	Разработка и согласование плана развития транспортной доступности отобранных национальных парков	1 апреля 2019 г.	1 августа 2019 г.	Директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В.; Субъект Российской Федерации Руководитель Ростуризма Сафонов О.П.	План развития транспортной доступности ООПТ	РНП
12.3.3.	Утверждены дополнительные маршруты для доставки групп туристов на территорию национальных парков	1 августа 2019 г.	25 декабря 2020 г.	Директор ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" Барышников А.В.; Субъект Российской Федерации Руководитель Ростуризма Сафонов О.П.	План развития транспортной доступности ООПТ	РНП
13.	Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической	1 января 2019 г.	31 декабря 2021 г.*	Председатель Общероссийской общественной организации "Российское экологическое	Получена оценка удовлетворенности населения	ПС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	обстановкой			общество", руководитель Рабочей группы по экологии Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Исмаилов Р.А.	экологической обстановкой	
13.1.	Получена обратная связь от населения по результатам проекта и улучшено понимание удовлетворенности населения экологической обстановкой		25 декабря 2021 г.*	Директор Департамента государственной политики и регулирования в сфере развития ООПТ и Байкальской природной территории Минприроды России Титовский А.Л.	Итоговый отчет по результатам проведения социологического опроса	ПК
13.1.1.	Разработка и предоставление на утверждение в Минприроды России организационно- методических документов для проведения социологического опроса	1 февраля 2019 г.	1 марта 2020 г.	Председатель Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество", руководитель Рабочей группы по экологии Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Исмаилов Р.А.	Проекты организационно- методических документов	РНП
13.1.2.	Проведение социологического опроса	1 апреля 2020 г.	25 декабря 2020 г.	Председатель Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество", руководитель Рабочей группы по экологии Экспертного совета	Отчет	РНП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель ФИО	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
13.1.3.	Подготовка и предоставление в Минприроды России результатов проведения социологического опроса и отчетных материалов	1 апреля 2022 г.	1 мая 2022 г.	при Правительстве Российской Федерации Исмаилов Р.А. Председатель Общероссийской общественной организации "Российское экологическое общество", руководитель Рабочей группы по экологии Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации Исмаилов Р.А.	Итоговый отчет	РНП

<sup>1</sup> Год начала реализации федерального проекта.

<sup>2</sup> Оценка расходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников носит индикативный характер; распределение бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации может быть уточнено в ходе исполнения указанных бюджетов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими вопросы их исполнения.

<sup>3</sup> Строка приводится в случае наличия межбюджетных трансфертов из соответствующего бюджета. При их наличии отдельными строками приводятся межбюджетные трансферты федеральному бюджету, бюджету соответствующего государственного внебюджетного фонда Российской Федерации, консолидированным бюджетам субъектов Российской Федерации. При отсутствии указанных трансфертов строка в таблице не приводится.

<sup>4</sup> Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

<sup>5</sup> Руководитель национального проекта.

<sup>6</sup> Проектный комитет по основному направлению стратегического развития Российской Федерации.

\* Срок окончания реализации мероприятий указан с учетом требований методических рекомендаций о составлении плана реализации на трехлетний период (2019 - 2021 годы). Реализация данных мероприятий в рамках федерального проекта будет продолжена в 2022 и последующих годах.