

УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам Республики Коми
(протокол от ___ декабря 2018 года № ___)

Паспорт регионального проекта
Наименование проекта: «**Промышленный экспорт**»
Регистрационный номер проекта: _____

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Промышленный экспорт		
Краткое наименование регионального проекта	Промышленный экспорт	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Л.В. Максимова – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми		
Руководитель регионального проекта	А.А. Просужих – и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми		
Администратор регионального проекта	Е.В. Ожегова – начальник отдела по работе с институтами развития и монотерриториями Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми		
Связь с государственными программами Республики Коми	Государственная программа «Развитие промышленности», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419		

2. Цель и показатели регионального проекта¹

Цель: Достижение в Республике Коми к концу 2024 года объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере 0,84 млрд. долларов США, в том числе продукции лесопромышленного комплекса – 0,27 млрд. долларов США в год, за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции, млрд долл. США											
1.	Объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров, млрд долл. США	основной	0,58	01.01.2018	0,59	0,61	0,65	0,71	0,75	0,79	0,84
Объем экспорта лесопромышленного комплекса, млрд долл. США											
2.	Объем экспорта лесопромышленного комплекса, млрд долл. США	основной	0,24	01.01.2018	0,24	0,25	0,25	0,26	0,26	0,27	0,27

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Ориентация промышленной и торговой политики, включая применяемые механизмы государственной поддержки, на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках</i></p>			
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Приняты нормативные правовые акты, предусматривающие предоставление начиная с 2019 года АО «Российский экспортный центр» единой субсидии на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма "одного окна" для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности.</i> <i>Утвержден единый перечень кодов ТН ВЭД высокотехнологичной продукции.</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обеспечена возможность развития инфраструктуры поддержки экспорта, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма "одного окна" для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>01.02.2019</i></p>		
1.1.	<p>В Республике Коми организовано информирование и вовлечение компаний-экспортеров в целях получения начиная с 2019 года поддержки по направлениям деятельности АО «Российский экспортный центр» в рамках единой субсидии на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности.</p>	31.12.2019	<p>Обеспечена возможность развития инфраструктуры поддержки экспорта в Республике Коми, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров продукции Республики Коми, на создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности в Республике Коми.</p>
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Для достижения целей, предусмотренных подпунктом 1.1 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта, с максимальным вовлечением субъектов Российской Федерации приняты нормативные правовые акты, устанавливающие, начиная с 2019</i></p>		

	<p>года:</p> <ul style="list-style-type: none"> - меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), на федеральном (системообразующие предприятия и их дочерние и зависимые общества в соответствии с перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации (протокол заседания Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 5 февраля 2015 г. № 1) и региональном (все другие промышленные предприятия) уровнях; - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства предприятий, реализующих КПМК, (субъектов Российской Федерации-получателей трансфертов) по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта. <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности российских товаров (работ, услуг) в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. Обеспечено участие субъектов Российской Федерации в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.02.2019</p>		
2.1.	<p>Приняты нормативные правовые акты Республики Коми, устанавливающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), на региональном уровне; - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта. 	31.12.2019	<p>Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) организаций Республики Коми в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках.</p> <p>Обеспечено участие Республики Коми в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта.</p>
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Формирование и размещение в государственной информационной системе промышленности сводного перечня производителей (в разрезе субъектов Российской Федерации и приоритетных отраслей), подавших заявки на предоставление мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Сведения, необходимые для предоставления государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность». Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), - на</i></p>		

	<i>федеральном уровне.</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.04.2019		
3.1.	Формирование и направление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сведений о производителях продукции, подавших заявки на получение субсидии и прошедших квалификационный отбор в Республике Коми, в целях дальнейшего включения в Единый перечень производителей продукции и размещения в государственной информационной системе промышленности.	31.12.2020	Сведения, необходимые для предоставления государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность». Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), - на региональном уровне.
4.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Заключены соглашения с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации о предоставлении целевых трансфертов из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки, установленных нормативными правовыми актами, которые приняты в рамках реализации подпункта 1.5 раздела 3 «Задачи и результаты федерального проекта» федерального проекта.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Предоставлены целевые трансферты из федерального бюджета на софинансирование мер поддержки в соответствии с заключенными соглашениями с высшими должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. Обеспечена возможность предоставления мер поддержки экспорта на региональном уровне.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 15.03.2019</p>		
4.1.	Заключение соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на цели поддержки деятельности производителей российской промышленной продукции (за исключением производителей федерального значения), направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции (при наличии заявок производителей продукции, подавших заявления на получение субсидии и прошедших квалификационный отбор).	15.03.2021	Предоставлен иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета на цели поддержки деятельности производителей российской промышленной продукции (за исключением производителей федерального значения), направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции.

			Обеспечена возможность предоставления мер поддержки экспорта на региональном уровне.
5.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели федерального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели федерального проекта» федерального проекта.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Объем экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объем экспорта промышленных услуг в размере 205 млрд. долларов США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения – 60 млрд. долларов США.</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>31.12.2024</i></p>		
5.1.	<p>В Республике Коми обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе.</p> <p>Достигнуты цель и показатели регионального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели регионального проекта».</p>	31.12.2024	<p>В Республике Коми к концу 2024 года объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере 0,84 млрд. долларов США, в том числе продукции лесопромышленного комплекса – 0,27 млрд. долларов США в год.</p>

1.1.3.	республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Всего по региональному проекту, в том числе:		0	0	0	0	0	0	0	0
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты республиканскому бюджету Республики Коми)		0	0	0	0	0	0	0	0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации		0	0	0	0	0	0	0	0
республиканский бюджет Республики Коми		0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0	0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Администратор регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела по работе с институтами развития и монотерриториями Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Просужих А.А.	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	25
В Республике Коми организовано информирование и вовлечение компаний-экспортеров в целях получения начиная с 2019 года поддержки по направлениям деятельности АО «Российский экспортный центр» в рамках единой субсидии на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	10

3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	15
<p>Приняты нормативные правовые акты Республики Коми, устанавливающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), на региональном уровне; - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства по достижению числовых показателей эффективности использования субсидий, включая объем экспорта. 					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	25
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	40
<p>Формирование и направление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сведений о производителях продукции, подавших заявки на получение субсидии и прошедших квалификационный отбор в Республике Коми, в целях дальнейшего включения в Единый перечень производителей продукции и размещения в государственной информационной системе промышленности</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	10
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-	Ожегова Е.В.	15

	проекта		эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями		
<p>Заключение соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на цели поддержки деятельности производителей российской промышленной продукции (за исключением производителей федерального значения), направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции (при наличии заявок производителей продукции, подавших заявления на получение субсидии и прошедших квалификационный отбор)</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	20
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	25
<p>В Республике Коми обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе.</p> <p>Достигнуты цель и показатели регионального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели регионального проекта».</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	10
3.	Участник регионального	Смирнов О.В.	Главный специалист-	Ожегова Е.В.	15

	проекта		эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями		
--	---------	--	---	--	--

6. Дополнительная информация

¹Целевые показатели и их значения по годам могут быть уточнены по итогам доведения до субъектов Российской Федерации Приложения №2 «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Промышленный экспорт», в т.ч. по итогам приведения паспорта федерального в соответствие с параметрами проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также с учетом утверждения Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам дополнительных/скорректированных целевых показателей по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

²Объемы финансового обеспечения могут быть уточнены по итогам доведения до субъектов Российской Федерации объемов и условий предоставления межбюджетных трансфертов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Промышленный экспорт»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	В Республике Коми организовано информирование и вовлечение компаний-экспортеров в целях получения начиная с 2019 года поддержки по направлениям деятельности АО «Российский экспортный центр» в рамках единой субсидии на развитие инфраструктуры поддержки экспорта, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров российской продукции, на создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности	01.01.2019	31.12.2019	Просужих А.А.	Информационный план по освещению деятельности, направленной на развитие внешнеэкономической деятельности Республики Коми. Обеспечена возможность развития инфраструктуры поддержки экспорта в Республике Коми, включающей в том числе финансирование расходов на организацию выставочных мероприятий и проведение международных деловых миссий с участием компаний-экспортеров продукции Республики Коми, на создание механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности в Республике	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Коми.	
1.1.1.	Организация взаимодействия с производителями промышленной продукции в Республике Коми в целях информирования о мерах поддержки по направлениям деятельности АО «Российский экспортный центр» и выявления заинтересованности в ее получении	01.01.2019	31.12.2019	Смирнов О.В.	Информационные письма, сообщения на официальном сайте, протоколы рабочих совещаний (встреч) по тематике	РП
1.1.2.	Оказание содействия компаниям-экспортерам Республики Коми в получении поддержки по направлениям деятельности АО «Российский экспортный центр»	01.01.2019	31.12.2019	Смирнов О.В.	Информация в АО «Российский экспортный центр» о формах поддержки, в которых заинтересованы компании-экспортеры Республики Коми, для дальнейшего сопровождения, финансирования	РП
1.1.	Обеспечено информирование и вовлечение компаний-экспортеров Республики Коми в целях получения начиная с 2019 года поддержки по направлениям деятельности АО «Российский экспортный центр»	-	31.12.2019	Ожегова Е.В.	Информационно - аналитический отчет	РП
2.	Приняты нормативные правовые акты Республики Коми, устанавливающие: - меры поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), на региональном уровне; - заключение долгосрочных (на период реализации проекта) соглашений, предусматривающих обязательства по достижению числовых показателей эффективности использования	01.01.2019	31.12.2019	Просужих А.А.	Постановление Правительства Республики Коми, иные нормативные правовые акты Республики Коми Механизмы государственной поддержки ориентированы на достижение международной конкурентоспособности	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	субсидий, включая объем экспорта.				товаров (работ, услуг) организаций Республики Коми в целях обеспечения их присутствия на внешних рынках. Обеспечено участие Республики Коми в решении задач развития несырьевого неэнергетического промышленного экспорта.	
2.1.1.	Определение и разработка правил и порядка предоставления государственной поддержки деятельности производителей российской промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции	01.01.2019	31.12.2019	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Проект Постановления Правительства Республики Коми, проекты иных нормативных правовых актов Республики Коми	РП
2.1.	Принято Постановление Правительства Республики Коми, устанавливающее порядок и условия предоставления субсидий производителям продукции, зарегистрированным на территории Республики Коми, на цели поддержки деятельности производителей промышленной продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции	-	31.12.2019	Просужих А.А.	Постановление Правительства Республики Коми, иные нормативные правовые акты Республики Коми	К
3.	Формирование и направление в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сведений о производителях продукции, подавших заявки на получение субсидии и прошедших квалификационный отбор в Республике	01.03.2019	31.12.2020	Просужих А.А.	Сведения о производителях продукции, подавших заявки на получение субсидии и прошедших квалификационный отбор в	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	Коми, в целях дальнейшего включения в Единый перечень производителей продукции и размещения в государственной информационной системе промышленности				Республике Коми, заявление о предоставлении иного межбюджетного трансферта. Сведения, необходимые для предоставления государственного стимулирования, размещены в ГИС «Промышленность». Созданы достаточные условия для поддержки организаций, реализующих корпоративные программы международной конкурентоспособности (КПМК), - на региональном уровне.	
3.1.1.	Информирование производителей промышленной продукции о возможности получения поддержки деятельности, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции	01.03.2019	31.12.2020	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Информационные письма, сообщения на официальном сайте, протоколы рабочих совещаний (встреч) по тематике	РП
3.1.2.	Информационно-методическое, консультационное сопровождение производителей промышленной продукции в целях разработки и утверждения в установленном порядке корпоративных программ международной конкурентоспособности до 2024 года (КПМК), направленных на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации промышленной продукции	01.03.2019	31.12.2020	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Информационные письма, сообщения на официальном сайте, протоколы рабочих совещаний (встреч) по тематике	РП
3.1.	В Единый перечень производителей продукции,	-	31.12.2020	Просужих А.А.	Региональный перечень	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	размещаемый в государственной информационной системе промышленности, внесены сведения о производителях продукции, подавших заявки на получение субсидии и прошедших квалификационный отбор в Республике Коми				производителей продукции – возможных получателей государственной поддержки. Информация, размещенная в государственной информационной системе промышленности	
4.	Заключение соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на цели поддержки деятельности производителей российской промышленной продукции (за исключением производителей федерального значения), направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции (при наличии заявок производителей продукции, подавших заявления на получение субсидии и прошедших квалификационный отбор)	01.10.2020	15.03.2021	Просужих А.А.	Соглашение с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. Предоставлен иной межбюджетный трансферт из федерального бюджета на цели поддержки деятельности производителей российской промышленной продукции (за исключением производителей федерального значения), направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции.	ВДЛ
4.1.1.	Участие в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на поддержку деятельности производителей российской промышленной	01.10.2020	31.12.2020	Просужих А.А. Ожегова Е.В.	Протокол межведомственной комиссии по распределению иных межбюджетных трансфертов	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	продукции, направленной на повышение конкурентоспособности, увеличение объемов производства и реализации такой продукции*					
4.1.2.	Участие в подготовке соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета	01.01.2021	15.03.2021	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Проект соглашения с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации	РП
4.1.	Заключено соглашение с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на цели поддержки деятельности производителей промышленной продукции	-	15.03.2021	Просужих А.А.	Соглашение с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации.	ВДЛ
5.	В Республике Коми обеспечено применение механизмов поддержки международной конкурентоспособности товаров (работ, услуг) на постоянной основе. Достигнуты цель и показатели регионального проекта за счет развития международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации компаний к повышению объема экспорта, реализации пакета отраслевых регуляторных мер и программ (стратегий) ускоренного развития экспорта в соответствии с разделом 2 «Цель и показатели регионального проекта».	01.01.2019	31.12.2024	Просужих А.А.	Протокол заседания Проектного комитета по реализации в Республике Коми проектов по направлению «Международная кооперация и экспорт». В Республике Коми к концу 2024 года объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров в размере 0,84 млрд. долларов США, в том числе	ПК

*При наличии бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до республиканского бюджета Республики Коми как получателя иного межбюджетного трансферта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					продукции лесопромышленного комплекса – 0,27 млрд. долларов США в год.	
5.1.1.	Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	01.12.2019	01.02.2020	Смирнов О.В.	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	РП
5.1.2.	Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	01.12.2020	01.02.2021	Смирнов О.В.	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	РП
5.1.3.	Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	01.12.2021	01.02.2022	Смирнов О.В.	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	РП
5.1.4.	Внесение изменений в паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	01.12.2022	01.02.2023	Смирнов О.В.	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	РП
5.1.	Обеспечена ежегодная актуализация паспорта регионального проекта «Промышленный экспорт»	-	31.12.2024	Ожегова Е.В.	Актуализированный паспорт регионального проекта «Промышленный экспорт»	РП