

**УТВЕРЖДЕН**  
президиумом Совета по стратегическому  
развитию и приоритетным проектам  
Республики Коми  
(протокол от \_\_\_ декабря 2018 года № \_\_\_)

**Паспорт регионального проекта**

Наименование проекта: **«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»**

Регистрационный номер проекта: \_\_\_\_\_

1. Основные положения

Наименование региональной составляющей национального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Л.В. Максимова – Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми		
Руководитель регионального проекта	А.А. Просужих – и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми		
Администратор регионального проекта	Е.В. Ожегова – начальник отдела по работе с институтами развития и монотерриториями Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми		
Связь с государственными программами Республики Коми	Государственная программа «Развитие промышленности», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. №419		

2. Цель и показатели регионального проекта<sup>1</sup>

№ п/п	Цель: Реализация в Республике Коми к 2024 г. комплекса мер, обеспечивающего количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки – 35 шт., число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «Одно окно» – 30 ед., с учетом внедрения в 2021 г. в Республике Коми Регионального экспортного стандарта 2.0										
	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО «РЭЦ», шт.											
1.	Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО «РЭЦ», шт.	основной	1	01.01.2019	1	10	15	20	25	30	35
Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «Одно окно», ед.											
2.	Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «Одно окно», ед.	дополнит.	0	-	-	5	10	15	20	25	30
Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0 и утвержден региональный проект «Развитие экспорта в субъекте Российской Федерации», шт.											
3.	Внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	основной	0	-	-	-	-	да	-	-	-

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	<p>Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами и иными организациями в электронной форме по принципу «Одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»</i></p>		
1.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Внесена для рассмотрения на президиуме Совета «дорожная карта» (первый этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», включающая разработку и внесение изменений в нормативные правовые и иные акты:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>определяющие статус и правила функционирования информационной системы «Одно окно»;</i></li> <li>- <i>по совершенствованию требований к осуществлению соответствующих видов контроля и услуг;</i></li> <li>- <i>по созданию информационной системы «Одно окно», по процедурам:</i></li> </ul> <p><i>подтверждение ставки 0% НДС при экспорте товаров;</i>  <i>валютный контроль;</i>  <i>таможенное декларирование;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>по созданию информационной системы «Реестр экспортеров» на базе сведений, получаемых от ФНС России, ФТС России, ФСТЭК России.</i></li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>«Дорожная карта» (первый этап) внесена для рассмотрения на президиуме Совета</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>15.03.2019</i></p>		
1.1.	<p>Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в «дорожную карту» (первый этап) по созданию и обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО</p>	15.02.2019	<p>Предложения Республики Коми внесены в «дорожную карту» (первый этап)</p>

	«Российский экспортный центр»		
2.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Реализована «дорожная карта» (первый этап) и внесена для рассмотрения на президиуме Совета «дорожная карта» (второй этап) по разработке и внесению изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями, в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», включающая:</i></p> <p><i>а) развитие информационной системы «Одно окно», в том числе по процедурам:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- лицензирование в сфере экспорта;</li> <li>- сертификация, включая сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный;</li> <li>- идентификация товаров двойного назначения;</li> <li>- предоставление субсидий;</li> </ul> <p><i>б) развитие информационной системы «Реестр экспортеров» в части расширения перечня сведений и документов, необходимых для формирования «Реестра экспортеров» и получаемых от органов государственной власти и организаций;</i></p> <p><i>в) сбор статистики, мониторинг и оценку деятельности организации, проактивный поиск и формирование предложений, а также анализ барьеров на внешних рынках.</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Внесены для рассмотрения на президиуме Совета доклад о реализации «дорожной карты» (первый этап) и «дорожная карта» (второй этап)</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>30.10.2019</i></p>		
2.1.	<p>Обеспечено участие Республики Коми в реализации мероприятий «дорожной карты» (первый этап) по созданию и функционированию информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» (после утверждения на федеральном уровне).</p> <p>Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в «дорожную карту» (второй этап) по разработке и внесению</p>	30.10.2019	<p>В Республике Коми обеспечена реализация мероприятий «дорожной карты» (первый этап) по созданию и функционированию информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр».</p> <p>Предложения Республики Коми внесены в «дорожную карту» (второй этап)</p>

	изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»		
3.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Реализована «дорожная карта» (второй этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Внесен для рассмотрения на президиуме Совета доклад о реализации «дорожной карты» (второй этап)</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>23.11.2020</i></p>		
3.1.	Организована работа по реализации мероприятий «дорожной карты» (второй этап) по созданию и функционированию информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»	23.11.2020	В Республике Коми обеспечена реализация мероприятий «дорожной карты» (второй этап) по созданию и функционированию информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»
4.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», обеспечивающая взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме (в части</i>		

	<i>подтверждения ставки 0% НДС при экспорте товаров, валютного контроля и таможенного декларирования)</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Решение рабочей группы «Одно окно». Приказ АО «Российский экспортный центр» о вводе систем в промышленную эксплуатацию</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>26.11.2020</i>		
4.1.	Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в работе информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», обеспечивающей взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме	26.11.2020	Участие предприятий Республики Коми в работе информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»
5.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Введены в промышленную эксплуатацию дополнительные сервисы информационной системы «Одно окно», включая лицензирование, сертификацию (в том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение разрешительных документов.</i> Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Решение рабочей группы «Одно окно». Приказ АО «Российский экспортный центр» о вводе систем в промышленную эксплуатацию</i> Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>31.08.2021</i>		
5.1.	Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в работе дополнительных сервисов информационной системы «Одно окно», включая лицензирование сертификацию (в том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение разрешительных документов	03.09.2021	Участие предприятий Республики Коми в работе дополнительных сервисов информационной системы «Одно окно»
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах</i>			
6.	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Сформирована единая система поддержки экспорта за рубежом и в субъектах РФ – обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая территориальные управления региональной сети АО «Российский экспортный центр», представительства АО «Российский экспортный центр», а также функционально интегрированные в региональную сеть АО «Российский экспортный центр»</i>		

	<p>центры поддержки экспорта):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- реализуется единый перечень продуктов;</li> <li>- обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети;</li> <li>- обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу;</li> <li>- сформирован и обучен кадровый состав;</li> <li>- утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год;</li> <li>- сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными требованиями</li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Представлен отчет по результатам контрольных мероприятий</i></p> <p><i>Принят протокол заседания проектного комитета</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта):</p>		
6.1.	Обеспечено участие Республики Коми в работе единой системы поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации (после принятия директивы на федеральном уровне)	31.12.2020	Рассмотрение вопроса по организации размещения представительства АО «Российский экспортный центр» на базе Торгово-промышленной палаты Республики Коми
7.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.</i></p> <p><i>Протокол проектного комитета по направлению «Международная кооперация и экспорт»</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>01.12.2021</i></p>		
7.1	В Республике Коми внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	01.12.2021	В Республике Коми внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.
8.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а также восемь окружных этапов с участием:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>в 2019 году – не менее 1000 экспортеров;</i></li> <li><i>в 2020 год - не менее 1600 экспортеров</i></li> <li><i>в 2021 год и далее - не менее 2200 экспортеров</i></li> </ul> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Отчет на проектный комитет о проведении Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» с участием:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>за 2019 год – не менее 1000 экспортеров (по всем федеральным округам в целом);</i></li> <li><i>за 2020 год - не менее 1600 экспортеров (по всем федеральным округам в целом);</i></li> <li><i>за 2021 год и далее - не менее 2200 экспортеров (по всем федеральным округам в целом)</i></li> </ul>		

	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019		
8.1.	Организовано привлечение предприятий Республики Коми к участию во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	31.12.2019	Обеспечено участие предприятий Республики Коми во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», оказано необходимое содействие
9.	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках</i></p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>Создан и функционирует механизм информационно-аналитического обеспечения российских компаний и органов государственной власти по вопросу развития экспортных поставок товаров и услуг</i></p> <p>- <i>Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным рынкам для клиентов АО «Российской экспортный центр» по средствам дистанционных каналов обслуживания</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021</p>		
9.1.	Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках в рамках работы национальной системы аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр)	31.12.2021	Обеспечено участие предприятий Республики Коми в работе национальной системы аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр), в т.ч. посредством доступа к информационно-аналитическому обеспечению российских компаний и органов государственной власти по вопросу развития экспортных поставок товаров и услуг, а также аналитике по зарубежным рынкам для клиентов АО «Российской экспортный центр» посредством дистанционных каналов обслуживания





Российской Федерации								
республиканский бюджет Республики Коми	0	0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Администратор регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела по работе с институтами развития и монотерриториями Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Просужих А.А.	10
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями Министерства инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Ожегова Е.В.	25

Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в «дорожную карту» (первый этап) по созданию и обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный

центр», включающая разработку и внесение изменений в нормативные правовые и иные акты					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	10
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	15
<p>Обеспечено участие Республики Коми в реализации мероприятий «дорожной карты» (первый этап) по созданию и функционированию информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» (после утверждения на федеральном уровне).</p> <p>Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в «дорожную карту» (второй этап) по разработке и внесению изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»</p>					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	10

3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	15
Организована работа по реализации мероприятий «дорожной карты» (второй этап) по созданию и функционированию информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Макимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	10
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	15
Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в работе информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», обеспечивающей взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Макимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами	Просужих А.А.	10

			развития и монотерриториями		
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	15
Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в работе дополнительных сервисов информационной системы «Одно окно», включая лицензирование сертификацию (в том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение разрешительных документов					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	10
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	15
Организовано привлечение предприятий Республики Коми к участию во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами	Просужих А.А.	10

			развития и монотерриториями		
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	15
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Республике Коми					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	10
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	15
Обеспечено участие Республики Коми в работе единой системы поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Максимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Саришвили Г.Н.	Заместитель Председателя Правительства Республики Коми - постоянный	Максимова Л.В.	15

			представитель Республики Коми при Президенте Российской Федерации		
3.	Участник регионального проекта	Сапрыкин К.А.	Представитель Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации		15
4.	Участник регионального проекта	Колмаков Ю.А.	Президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми	Катырин С.Н.	10
5.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	10
6.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Ожегова Е.В.	15
Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в работе национальной системы аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр)					
1.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Просужих А.А.	И.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми	Макимова Л.В.	5
2.	Участник регионального проекта	Ожегова Е.В.	Начальник отдела, по работе с институтами развития и монотерриториями	Просужих А.А.	10
3.	Участник регионального проекта	Смирнов О.В.	Главный специалист-эксперт отдела, по	Ожегова Е.В.	15



			работе с институтами развития и монотерриториями		
--	--	--	--	--	--

#### 6. Дополнительная информация

<sup>1</sup>Целевые показатели и их значения по годам могут быть уточнены по итогам доведения до субъектов Российской Федерации Приложения №2 «Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации» к паспорту федерального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта», в т.ч. по итогам приведения паспорта федерального в соответствие с параметрами проекта федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», а также с учетом утверждения Советом при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам дополнительных/скорректированных целевых показателей по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

<sup>2</sup>Объемы финансового обеспечения могут быть уточнены по итогам доведения до субъектов Российской Федерации объемов и условий предоставления межбюджетных трансфертов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Системные меры развития международной  
кооперации и экспорта»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1.	Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в «дорожную карту» (первый этап) по созданию и обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»	15.01.2019	15.02.2019	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Письмо с предложениями Республики Коми в «дорожную карта» (первый этап) направлено в адрес АО «Российский экспортный центр», с целью дальнейшего её вынесения для рассмотрения на президиуме Совета  Письмо	РП
1.1.1.	Подготовлены запросы в адрес заинтересованных органов исполнительной власти, организаций Республики Коми	15.01.2019	05.02.2019	Смирнов О.В.	Направлены в адрес заинтересованных органов исполнительной власти, организаций Республики Коми  Запросы, информационные письма	РП
1.1.	Обеспечен свод предложений от заинтересованных органов власти, организаций Республики Коми	-	15.02.2019	Смирнов О.В.	Проведена работа по доработке и подготовке сводных предложений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Сводный перечень предприятий	
2.	<p>Обеспечено участие Республики Коми в реализации мероприятий «дорожной карты» (первый этап) по созданию и функционированию информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» (после утверждения на федеральном уровне).</p> <p>Обеспечена подготовка предложений Республики Коми в «дорожную карту» (второй этап) по разработке и внесению изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»</p>	18.03.2019	30.10.2019	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	<p>Подготовлен и направлен доклад о ходе реализации «дорожной карты» (первый этап) на территории Республики Коми в адрес АО «Российский экспортный центр».</p> <p>Письмо с предложениями Республики Коми в «дорожную карту» (второй этап) направлено в адрес АО «Российский экспортный центр»</p> <p>Доклад о ходе реализации «дорожной карты» (первый этап)</p>	РП
2.1.1.	Организация взаимодействия с заинтересованными органами государственной власти Республики Коми и организациями Республики Коми в целях подготовки в соответствии с методикой,	-	22.04.2019	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Представлены письма заинтересованных органов государственной власти и организаций в АО	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	<p>разработанной АО «Российский экспортный центр», предложений по:</p> <p>а) оптимизации административных процедур при предоставлении государственных услуг (исполнении функций), сокращению избыточного государственного регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности;</p> <p>б) внесению изменений в нормативные правовые и иные акты;</p> <p>в) порядку информационного обмена и составу сведений, в том числе ограниченного доступа, для создания, ведения и актуализации сведений, необходимых в целях обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», включая:</p> <p>а) создание информационной системы «Одно окно» по процедурам:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- подтверждение ставки 0% НДС при экспорте товаров;</li> <li>- валютный контроль;</li> <li>- таможенное декларирование;</li> </ul> <p>б) создание информационной системы «Реестр экспортеров» на базе сведений, получаемых от ФНС России, ФТС России, ФСТЭК России</p>				<p>«Российский экспортный центр» с предложениями по:</p> <p>а) оптимизации административных процедур при предоставлении государственных услуг (исполнении функций), сокращению избыточного государственного регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности;</p> <p>б) внесению изменений в нормативные правовые и иные акты;</p> <p>в) порядку информационного обмена и составу сведений, в том числе ограниченного доступа, для создания, ведения и актуализации сведений</p> <p>Перечень сводных предложений в АО «Российский экспортный центр»</p>	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.1.	Обеспечено формирование сводного перечня предложений от заинтересованных органов государственной власти Республики Коми и организациями Республики Ком	-	30.10.2019	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Сводный перечень предложений	РП
2.2.1.	Обеспечена подготовка предложений Республики Коми для внесения в «дорожную карту» (второй этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»	15.03.2019	18.10.2019	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Обеспечена подготовка предложений Республики Коми для внесения в «дорожную карту» (второй этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»  Сводный перечень предложений	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
2.2.	Обеспечено формирование сводного перечня предложений от заинтересованных органов государственной власти Республики Коми и организациями Республики Ком	-	18.10.2019	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Сводный перечень предложений	РП
3.	Организована работа по реализации мероприятий «дорожной карты» (второй этап) по созданию и функционированию информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»	01.11.2019	23.11.2020	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Подготовлен и направлен доклад о ходе реализации «дорожной карты» (второй этап) на территории Республики Коми в адрес АО «Российский экспортный центр»  Доклад о ходе реализации «дорожной карты» (второй этап)	РП
3.1.1.	Информация о создании и функционировании информационной системы «Реестр экспортеров» доведена до сведения предприятий Республики Коми	01.11.2019	23.11.2020	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Информационные письма о заинтересованности предприятий в работе информационной системы «Реестр экспортеров» доведена до сведения предприятий Республики Коми	РП
3.1.	Обеспечено информирование и вовлечение предприятий Республики Коми в работу по реализации мероприятий «дорожной карты» (второй этап) по созданию и функционированию информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами	-	23.11.2020	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	В Республике Коми обеспечена реализация мероприятий «дорожной карты» (второй этап) по созданию и функционированию информационной системы «Реестр экспортеров» и	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»				организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»  Информационные письма, сообщения на официальных сайтах Республики Коми, протоколы совещаний	
4.	Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в работе информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», обеспечивающей взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме	30.10.2019	26.11.2020	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «Одно окно» составляет не менее 30 ед.  Информационно-аналитический отчет	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
4.1.1	Информация о вводе в эксплуатацию информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр» доведена до предприятий Республики Коми	26.11.2020	29.11.2020	Смирнов О.В.	Подготовлены и направлены информационные письма в адрес предприятий Республики Коми  Информационные письма, сообщения на официальных сайтах Республики Коми, протоколы совещаний	РП
4.1.	Обеспечено информирование предприятий Республики Коми о вводе в эксплуатацию информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»	-	29.11.2020	Смирнов О.В.	Предприятия Республики Коми проинформированы и участвуют в работе информационной системы «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр»  Информационные письма, сообщения на официальных сайтах Республики Коми, протоколы совещаний	РП
5.	Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми к участию в работе дополнительных сервисов информационной системы «Одно окно», включая лицензирование сертификацию (в том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение разрешительных документов	01.09.2021	03.09.2021	Смирнов О.В.	Предприятия Республики Коми проинформированы и участвуют в работе дополнительных сервисов информационной системы «Одно окно»  Информационный отчет	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
5.1.1.	Информация о вводе в эксплуатацию дополнительных сервисов информационной системы «Одно окно» доведена до сведения предприятий Республики Коми	01.09.2021	03.09.2021	Смирнов О.В.	Информационные письма, сообщения на официальных сайтах Республики Коми, протоколы совещаний	РП
5.1.	Обеспечено информирование предприятий Республики Коми о вводе в эксплуатацию дополнительных сервисов информационной системы «Одно окно»	-	03.09.2021	Смирнов О.В.	Подготовлены и направлены информационные письма в адрес предприятий Республики Коми  Информационные письма, сообщения на официальных сайтах Республики Коми, протоколы совещаний и пр	РП
6.	Организовано привлечение предприятий Республики Коми к участию во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	15.05.2019	31.12.2019	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Предприятиями Республики Коми подготовлены и направлены заявки на участие во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»  Информационно-аналитический отчет	РП
6.1.1.	Предприятиями Республики Коми принято решение об участии во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	15.05.2019	31.12.2019	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Информационные письма о заинтересованности в участии	РП
6.1.	Информация о Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» доведена до сведения предприятий Республики Коми	-	31.12.2019	Смирнов О.В.	Подготовлены и направлены информационные письма в адрес предприятий Республики Коми	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Информационные письма, сообщения на официальных сайтах Республики Коми, протоколы совещаний	
7.	В Республике Коми внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	15.12.2020	01.12.2021	Просужих А.А. Ожегова Е.В.	В Республике Коми внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0  План-график внедрения в Республике Коми Регионального экспортного стандарта 2.0	К
7.1.1.	Разработан План-график внедрения в Республике Коми Регионального экспортного стандарта 2.0	15.12.2020	01.10.2021	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Разработан План-график внедрения в Республике Коми Регионального экспортного стандарта 2.0 разработан совместно с заинтересованными участниками в соответствии с требованиями АО «Российский экспортный центр»  Проект Плана-графика внедрения в Республике Коми Регионального экспортного стандарта 2.0	РП
7.1.2.	Принято решение об участии региональных управленческих команд Республики Коми в	01.07.2019	31.12.2020	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Информационное письмо о возможности участия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
	образовательной программе АО «Российский экспортный центр»				региональных управленческих команд Республики Коми в образовательной программе АО «Российский экспортный центр»	
7.1.	Утвержден План-график внедрения в Республике Коми Регионального экспортного стандарта 2.0	-	01.12.2021	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	План-график внедрения в Республике Коми Регионального экспортного стандарта 2.0 согласован с АО «Российский экспортный центр» и утвержден на уровне Республики Коми  План-график внедрения в Республике Коми Регионального экспортного стандарта 2.0	РП
8.	Обеспечено участие Республики Коми в работе единой системы поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации	20.12.2019	31.12.2020	Просужих А.А.	Количество компаний экспортеров, охваченных мерами поддержки составляет не менее 35 шт.	К
8.1.1.	Обеспечение участия региональных предприятий с проведением презентации социально-экономического потенциала Республики Коми на международных и общероссийских выставочно-ярмарочных мероприятиях. Распространение материалов о социально-экономической привлекательности республики в ходе переговоров и многосторонних мероприятий	01.01.2019	31.12.2020	Саришвили Г.Н.	Региональные предприятия приняли участие в международных и общероссийских выставочно-ярмарочных мероприятиях с презентацией социально-экономического потенциала Республики Коми	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					Информационный отчет	
8.1.2.	Обеспечено использование потенциала торговых представительств Российской Федерации в зарубежных странах в интересах расширения экспорта Республики Коми. Инициировано проведение бизнес-миссий республиканских предприятий в целевых странах. Оказана информационная, организационная и содержательная помощь в проведении бизнес-миссий на базе российских торговых представительств	01.01.2019	31.12.2020	Саришвили Г.Н.	Информационно-аналитическая справка	К
8.1.3.	Использована площадка Клуба руководителей торгово-экономических миссий (отделов посольств) иностранных государств, аккредитованных в Москве, созданного по инициативе Главы Республики Коми, для проведения презентаций экспортного потенциала республики, поиска зарубежных партнеров для республиканских предприятий-экспортеров	01.01.2019	31.12.2020	Саришвили Г.Н.	Информационный отчет	К
8.1.4.	Организовано сотрудничество производителей товаров Республики Коми с Торговым домом Республики Коми в г. Санкт-Петербурге как с инструментом товаропроводящей инфраструктуры региона	01.01.2019	31.12.2020	Сапрыкин К.А.	Предприятия-производители товаров Республики Коми проинформированы и используют Торговый дом Республики Коми в г. Санкт-Петербурге с целью продвижения своих товаров на внутреннем и внешних рынках  Информационно-	к

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					аналитический отчет	
8.1.5.	Информирование предприятий-экспортеров о возможностях торговых представительств России за рубежом по продвижению товаров на внешние рынки	01.01.2019	31.12.2020	Сапрыкин К.А.	Предприятия Республики Коми проинформированы и участвуют в работе торговых представительств России за рубежом по продвижению товаров на внешние рынки  Информационные письма, сообщения на официальных сайтах Республики Коми, протоколы совещаний	К
8.1.6.	Рассмотрение вопроса по организации размещения представительства АО «Российский экспортный центр» на базе Торгово-промышленной палаты Республики Коми	20.12.2019	31.12.2020	Просужих А.А. Колмаков Ю.А.	Принято решение о возможности открытия представительства АО «Российский экспортный центр» на базе Торгово-промышленной палаты Республики Коми  Информационное письмо о принятом решении	К
8.1.	Предприятия Республики Коми участвуют в работе единой системы поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации	-	31.12.2020	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Предприятия Республики Коми проинформированы и участвуют в работе единой системы поддержки экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации  Доклад в проектный комитет	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
9.	Информирование и вовлечение предприятий Республики Коми с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках в рамках работы национальной системы аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр)	29.11.2019	31.12.2021	Просужих А.А.	Предприятия Республики Коми проинформированы и участвуют в работе механизма информационно-аналитического обеспечения российских компаний и органов государственной власти по вопросу развития экспортных поставок товаров и услуг, в т.ч. аналитике по зарубежным рынкам для клиентов АО «Российской экспортный центр» по средствам дистанционных каналов обслуживания  Доклад в проектный комитет	К
9.1.1.	Предприятиями Республики Коми принято решение об участии в работе национальной системы аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) доведена до сведения предприятий Республики Коми	29.11.2019	31.12.2021	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Информационные письма о заинтересованности в участии	РП
9.1.	Информация о вводе в эксплуатацию национальной системы аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) доведена до сведения предприятий Республики Коми	-	31.12.2021	Ожегова Е.В. Смирнов О.В.	Подготовлены и направлены информационные письма в адрес предприятий Республики Коми  Информационные письма, сообщения на официальных сайтах Республики Коми,	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
					протоколы совещаний	