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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и

досуга населения. (Республика Коми)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Увеличение на 15% числа посещений

организаций культуры, ПРОЦ

01.01.2018 101,6300 103,0100 106,0000 107,5500 111,2200 115,0000Дополнительный

показатель

100,0000

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом)

1.2 Количество созданных

(реконструированных) и капитально

отремонтированных объектов

организации культуры (ед.)

(нарастающим итогом), ЕД

01.01.2018 12,0000 19,0000 25,0000 29,0000 32,0000 35,0000Основной

показатель

7,0000

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)

1.3 Количество организаций культуры,

получивших современное

оборудование (ед.) (нарастающим

итогом), ЕД

01.01.2018 38,0000 41,0000 57,0000 58,0000 75,0000 77,0000Основной

показатель

12,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, училища и школы искусств необходимыми

инструментами, оборудованием и материалами 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские

школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  Созданы условия для повышения качества художественного

образования в 1 800 образовательных учреждениях отрасли культуры путем оснащения музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, ежегодно по

300 образовательных учреждений.

Оснащение каждого образовательного учреждения в сфере культуры зависит от реализации тех или иных образовательных программ, в связи с чем предусматривается

согласование с Минкультуры России перечня образовательных учреждений и перечней музыкальных инструментов, оборудования и материалов, которые будут приобретаться

субъектами Российской Федерации в рамках проекта.  В числе 1 800 образовательных учреждений отрасли культуры: 1 700 детских музыкальных, художественных,

хореографических школ и школ искусств (34% от общего количества детских школ искусств по видам искусств) и 100 училищ (42% от общего количества училищ), оснащенных

музыкальными инструментами, оборудованием, учебными материалами. Результат – улучшение качества учебного процесса для одаренных детей, а также увеличение числа

учащихся в образовательных учреждениях отрасли культуры на 10% за счет расширения перечня реализуемых образовательных программ и учебных дисциплин, в том числе

интерактивной направленности.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами

на 31.12.2019 - 6 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 6 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 6 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений,

обеспечить развитие муниципальных библиотек 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  В 2019 году проведен конкурс проектов субъектов

Российской Федерации на строительство культурно-досуговых учреждений в сельской местности.Современные культурно-досуговые учреждения должны включать в себя

зрительный зал (в том числе трансформируемый), с выделенными местами для маломобильных групп населения, а также помещениями для проведения занятий кружков и

студий. В зависимости от площади здания также предусматривается библиотека с читальным залом. Реконструкция, строительство и капитальный ремонт позволят

модернизировать пространство и оснастить культурно-досуговые учреждения мультимедийным оборудованием.Для оснащения сельских культурно-досуговых учреждений

используется типовой комплект оборудования.Для каждого создаваемого культурно-досугового учреждения в сельской местности введен показатель стоимости его

последующего содержания.К 2024 году для жителей сельских населенных пунктов доступность к качественным услугам культуры будет обеспечена за счет создания

(реконструкции) и капитального ремонта 500 сельских культурно – досуговых объектов. В 2019 году будет создано (реконструировано) и капитально отремонтировано - 80

культурно-досуговых учреждений (далее с нарастающим итогом), в 2020 – 160, 2021 – 240 учреждений, в 2022 – 320 учреждений, в 2023 – 400 учреждений, в 2024 – 500

учреждений.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

1.1

Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности

на 31.12.2019 - 0 ЕД

на 31.12.2019 - 1 ЕД

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 0 ЕД

на 31.12.2023 - 0 ЕД

на 31.12.2024 - 0 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):  К 01.12.2024 будут приобретены 600 автоклубов,

ежегодно с 2019 года по 100 единиц с целью обеспечения доступности услуг культуры для людей, проживающих в отдаленных и труднодоступных сельских населенных пунктах.

 Для оснащения передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) используется типовой комплект оборудования.Для каждого приобретаемого

передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба) введен показатель стоимости его последующего содержания.Комплектация специализированного

автотранспорта позволит обеспечить концертную деятельность, библиотечное обслуживание, организовать познавательный досуг для детей. Минимальный комплект

предусматривает сцену- трансформер, спутниковую антенну, звуковое, компьютерное и мультимедийное оборудование. За счет оснащения передвижных центров интернетом,

будут организованы онлайн трансляции культурных проектов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2024

2.1

Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации

на 01.12.2019 - 0 ЕД

на 01.12.2020 - 0 ЕД

на 01.12.2021 - 0 ЕД

на 31.12.2022 - 2 ЕД

на 31.12.2023 - 4 ЕД

на 31.12.2024 - 4 ЕД

31.12.2024

3

Собственные результаты

3.1

Создание модельных муниципальных библиотек

Результат федерального проекта (справочно из

паспортафедерального проекта): переоснащено 660

модельных муниципальныхбиблиотек (нарастающим

итогом).Характеристика результатафедерального проекта

(справочноиз паспорта федерального проекта): к 2019 году

будет разработан модельныйстандарт для муниципальных

библиотек, предусматривающий скоростной

на 31.12.2019 - 9 ЕД

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Интернет,доступ к современным отечественным

информационным ресурсам научного ихудожественного

содержания, периодической печати (Elibrary,ЛИТРЕС,

правовые базы данных), точки доступа к НЭБу и

электронной библиотекедиссертаций, а также организацию

современного комфортного библиотечногопространства. Это

позволит создатьдискуссионные клубы, консультационные

пункты и лектории для всех возрастныхгрупп,

переформатировав библиотеку в центр культурной жизни

муниципальногообразования. К 2024 году будет создано 660

модельных муниципальных библиотек(180

межпоселенческих и 480 поселенческих библиотек),

ежегодно будетсоздаваться по 110 библиотек. Для оснащения

модельных библиотек используетсятиповой комплект

оборудования. Стоимость типового комплекта оборудования

имебели по результатам пилотных проектов составляет: для

поселенческойбиблиотеки – 5 млн. рублей, а для

межпоселенческой библиотеки – 10 млн. рублей(из

федерального бюджета). Субъекты обеспечивают ремонт

помещения, комплектованиеи подключение интернет-канала

со стороны регионального бюджета в размере 25%

(всреднем). Отбор будет производиться на конкурсной

основе. Срок (справочно из паспортафедерального проекта):

01.12.2024За период2019-2024 годы внедрен модельный

стандарт не менее чем в 9 муниципальныхбиблиотеках

Республики Коми, вт.ч. с учетом регионального модельного

стандарта.Отбор муниципальных библиотек будет

осуществлятьсяна конкурсной основе. За счет регионального

и муниципального бюджетовобеспечивается ремонт

помещения, комплектование и подключение интернет-

канала.За счет федерального бюджета приобретается типовой

комплект оборудования имебели.
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3.2

создание центров культурного развития в городах с числом

жителей до 300 тыс.человек

Результат федерального проекта (справочно из

паспортафедерального проекта): построено 39 центров

культурного развития всубъектах Российской Федерации в

городах с числом жителей до 300000 человек

(нарастающимитогом).Характеристика

результатафедерального проекта (справочноиз паспорта

федерального проекта): драйверами федерального проекта

«Культурная среда» станут 39 Центров культурного развития

(далее - ЦКР),которые будут построены по типовым

проектам в городах с количеством жителей до300 000

человек. В 2022 году будет построено 8 ЦКР, в 2023 году -15

ЦКР, в 2024году – 16 ЦКР. Для каждого создаваемого центра

культурного развития введенпоказатель стоимости его

последующего содержания. ЦКР – это

многофункциональноекультурное пространство с

концертным залом и кинозалами для детей и

взрослых,сервисными зонами (кафе, сувенирные киоски). В

итоге реализации проекта доступк современным услугам

ЦКР получат около 4,2 млн. человек.Срок (справочно из

паспортафедерального проекта): 31.12.2024Построенцентр

культурного развития в г. Сыктывкаре в 2022 году

на 31.12.2022 - 1 ЕД

31.12.2022
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Создание модельных муниципальных

библиотек

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

создание центров культурного развития в

городах с числом жителей до 300

тыс.человек

1.2 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.3.1

1.2.3.2

1.2.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и

училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Оснащены образовательные учреждения в

сфере культуры (детские школы искусств

по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

2.1 30,90 0,000,00 25,14 0,00 81,1825,14

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

49,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

30,90

29,00

29,00

1,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,14

23,41

23,41

1,73

0,00

0,00

0,00

0,00

81,18

75,82

75,82

5,36

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25,14

23,41

23,41

1,73

0,00

3

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в

сельской местности 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Построены (реконструированы) и (или)

капитально отремонтированы культурно-

досуговые учреждения в сельской

местности

3.1 34,59 0,000,00 0,00 0,00 34,590,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

49,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34,59

32,86

32,86

1,73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

34,59

32,86

32,86

1,73

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов Российской Федерации 0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Приобретены передвижные

многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания

сельского населения субъектов

Российской Федерации

4.1 0,00 9,960,00 0,00 19,93 49,8219,93

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

49,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9,96

9,49

9,49

0,47

19,93

18,98

18,98

0,95

19,93

18,98

18,98

0,95

49,82

47,45

47,45

2,37

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 65,49 0,00 25,14 9,96

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Коми)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3,63 0,00 1,73 0,47

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

61,86 9,490,00 23,41

61,86 9,490,00 23,41

45,07 19,93 165,59

2,68 0,95 9,46

42,39 18,98 156,13

42,39 18,98 156,13

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

149,05 0,000,00 0,00 0,00 0,00 149,05

65,49 9,960,00 25,14 45,07 19,93 165,59

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Емельянов С. В. министр культуры, туризма и

архивного дела Республики

Коми

100

2 Администратор регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

100

Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и учебными материалами

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Емельянов С. В. министр культуры, туризма и

архивного дела Республики

Коми

100

Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Емельянов С. В. министр культуры, туризма и

архивного дела Республики

Коми

100

Создание модельных муниципальных библиотек

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Емельянов С. В. министр культуры, туризма и

архивного дела Республики

Коми

100

6 Участник регионального

проекта

Емельянов С. В. министр культуры, туризма и

архивного дела Республики

Коми

100

создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тыс.человек

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Емельянов С. В. министр культуры, туризма и

архивного дела Республики

Коми

100
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Приобретены передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения субъектов Российской

Федерации

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Емельянов С. В. министр культуры, туризма и

архивного дела Республики

Коми

100

9 Участник регионального

проекта

Емельянов С. В. министр культуры, туризма и

архивного дела Республики

Коми

100

10 Участник регионального

проекта

Марунич М. В. Начальник отдела реализации

государственных программ и

проектов

100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Коми)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры

(детские школы искусств по видам искусств и училищ)

музыкальными инструментами, оборудованием и учебными

материалами 0

1 Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.1

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

02.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.2

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

25.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.3

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.4

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Получена субсидия из федерального

бюджета на оснащение в 2019 году

образовательных учреждения в сфере культуры

(школ искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и материалами

для творчества

1.5

Прочий тип документа

Уведомление об объемах

финансового обеспечения

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

РРП

-

01.06.2019

Проведение регионального конкурса на

оснащение в 2019 году образовательных

учреждений в сфере культуры (школ искусств

и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и материалами для творчества

1.5.1

Приказ Приказ о

проведение конкурсного

отбора

РРП10.01.2019 01.02.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения с Министерством

культуры России на оснащение в 2019 году

образовательных учреждения в сфере культуры

(школ искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и материалами

для творчества

1.5.2

Прочий тип документа

Соглашение с

Министерством культуры

России

РРП10.01.2019 01.03.2019

Подписание соглашений с муниципальными

образованиями, победившими в конкурсе на

оснащение в 2019 году образовательных

учреждений в сфере культуры (школ искусств

и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и материалами для творчества

1.5.3

Прочий тип документа

Соглашения с

муниципальными

образованиями

РРП10.02.2019 01.04.2019

КТ: Приобретены в 2019 году музыкальные

инструменты, оборудование и материалы для

творчества для образовательных учреждений в

сфере культуры – победителей конкурсного

отбора

1.6

Акт Акты приемки

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

РРП

-

20.11.2019

Приобретение в 2019 году музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

творчества для образовательных учреждений в

сфере культуры

1.6.1

Акт Акты приемки

РРП02.04.2019 20.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получена субсидия из федерального

бюджета на оснащение в 2021 году

образовательных учреждения в сфере культуры

(школ искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и материалами

для творчества

1.7

Прочий тип документа

Уведомление об объемах

финансового обеспечения

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

РРП

-

01.05.2021

Проведение регионального конкурса на

оснащение в 2021 году образовательных

учреждений в сфере культуры (школ искусств

и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и материалами для творчества

1.7.1

Приказ Приказ о

проведении конкурсного

отбора

РРП10.01.2021 01.02.2021

Заключение соглашения с Министерством

культуры России на оснащение в 2021 году

образовательных учреждения в сфере культуры

(школ искусств и училищ) музыкальными

инструментами, оборудованием и материалами

для творчества

1.7.2

Прочий тип документа

Соглашение с

Министерством культуры

России

РРП10.01.2021 01.03.2021

Подписание соглашений с муниципальными

образованиями, победившими в конкурсе на

оснащение в 2021 году образовательных

учреждений в сфере культуры (школ искусств

и училищ) музыкальными инструментами,

оборудованием и материалами для творчества

1.7.3

Прочий тип документа

Соглашения с

муниципальными

образованиями

РРП10.02.2021 01.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Приобретены в 2021 году музыкальные

инструменты, оборудование и материалы для

творчества для образовательных учреждений в

сфере культуры – победителей конкурсного

отбора

1.8

Акт Акты выполненных

работ

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

РРП

-

20.11.2021

Приобретение в 2021 году музыкальных

инструментов, оборудования и материалов для

творчества для образовательных учреждений в

сфере культуры

1.8.1

Акт Акты выполненных

работ

РРП02.04.2021 20.11.2021

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.9

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.10

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

25.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.11

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.12

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.13

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.13.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.14

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

25.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.14.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.15

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.15.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.16

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.17

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.17.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.18

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.18.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.19

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.19.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.20

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.20.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.21

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.21.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.22

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.23

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.23.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.24

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.24.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

1.25

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.25.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

1.26

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.26.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

1.27

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.27.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

1.28

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.28.

1

 

- -

 Построены (реконструированы) и (или) капитально

отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской

местности 0

2 Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

- 31.12.2024

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.1

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

10.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.2

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

11.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.3

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

16.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.4

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

20.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.5

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

21.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено2.6

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

22.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.7

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

23.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.8

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

22.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.9

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

23.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.10

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

24.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.11

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

24.12.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.12

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

02.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.13

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

29.11.2018

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.13.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.14

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.14.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.15

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.15.

1

 

- -

КТ: Заявка в Министерство культуры России

на создание (реконструкцию) и капитальный

ремонт культурно-досуговых учреждений в

сельской местности в 2020 году направлена

2.16

Исходящее письмо Заявка,

оформленная по

установленной форме

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

РРП

-

01.10.2019

Разработка проектно-сметной документации на

создание (реконструкцию) и капитальный

ремонт культурно-досуговых учреждений в

сельской местности в 2020 году

2.16.

1

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация

РРП10.01.2019 01.07.2019

Подготовка и подача заявки в Министерство

культуры России на создание (реконструкцию)

и капитальный ремонт культурно-досуговых

учреждений в сельской местности в 2020 году

2.16.

2

Прочий тип документа

Заявка, оформленная по

установленной форме

РРП01.07.2019 01.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заявка в Министерство культуры России

на создание (реконструкцию) и капитальный

ремонт культурно-досуговых учреждений в

сельской местности в 2021 году направлена

2.17

Прочий тип документа

Заявка, оформленная по

установленной форме

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

РРП

-

01.10.2020

Разработка проектно-сметной документации на

создание (реконструкцию) и капитальный

ремонт культурно-досуговых учреждений в

сельской местности в 2021 году

2.17.

1

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация

РРП10.01.2020 01.07.2020

Подготовка и подача заявки в Министерство

культуры России на создание (реконструкцию)

и капитальный ремонт культурно-досуговых

учреждений в сельской местности в 2021 году

2.17.

2

Прочий тип документа

Заявка, оформленная по

установленной форме

РРП01.07.2020 01.10.2020

КТ: Заявка в Министерство культуры России

на создание (реконструкцию) и капитальный

ремонт культурно-досуговых учреждений в

сельской местности в 2022 году направлена

2.18

Прочий тип документа

Заявка, оформленная по

установленной форме

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

РРП

-

01.10.2020

Подготовка и подача заявки в Министерство

культуры России на создание (реконструкцию)

и капитальный ремонт культурно-досуговых

учреждений в сельской местности в 2022 году

2.18.

1

Прочий тип документа

Заявка, оформленная по

установленной форме

РРП01.07.2020 01.10.2020

Разработка проектно-сметной документации на

создание (реконструкцию) и капитальный

ремонт культурно-досуговых учреждений в

сельской местности в 2022 году

2.18.

2

Прочий тип документа

Проектно-сметная

документация

РРП10.01.2021 01.07.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.19

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.19.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.20

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.20.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.21

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.21.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.22

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.22.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено2.23

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.23.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.24

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.24.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.25

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.25.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.26

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.26.

1

 

- -



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.27

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.27.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.28

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.28.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.29

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.29.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.30

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.30.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.31

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.31.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.32

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.32.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.33

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.33.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.34

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

26.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.34.

1

 

- -



36

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.35

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

22.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.35.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.36

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.36.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.37

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

27.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.37.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.38

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

28.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.38.

1

 

- -



37

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование установлено2.39

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

29.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.39.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.40

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.40.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.41

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.41.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.42

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.42.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.43

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.43.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.44

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

27.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.44.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.45

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

07.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.45.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.46

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.46.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.47

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.47.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.48

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.48.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.49

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.49.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.50

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

30.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.50.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.51

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.51.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.52

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

19.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.52.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.53

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.53.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.54

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

21.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.54.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.55

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

22.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.55.

1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.56

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.56.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.57

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

30.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.57.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.58

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.58.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.59

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

20.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.59.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.60

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

07.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.60.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.61

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.61.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.62

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.62.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.63

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.63.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.64

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

19.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.64.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.65

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.65.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.66

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

21.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.66.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.67

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

25.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.67.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.68

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

26.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.68.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.69

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

27.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.69.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.70

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

28.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.70.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %2.71

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.71.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.72

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

30.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.72.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.73

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

28.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.73.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.74

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

16.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.74.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.75

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

07.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.75.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.76

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.76.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.77

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.77.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.78

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.78.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.79

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.79.

1

 

- -

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.80

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

18.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.80.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.81

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

18.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.81.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.82

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.82.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.83

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.83.

1

 

- -

КТ: Оборудование приобретено2.84

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

24.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.84.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.85

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

25.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.85.

1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.86

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

26.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.86.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %2.87

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.87.

1

 

- -

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.88

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

21.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.88.

1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.89

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

23.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.89.

1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.90

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

23.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.90.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.91

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

07.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.91.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.92

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

29.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.92.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.93

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.93.

1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.94

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.94.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Земельный участок предоставлен заказчику2.95

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

10.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.95.

1

 

- -

КТ: Получены положительные заключения по

результатам государственных экспертиз

2.96

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

12.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.96.

1

 

- -

КТ: Получено разрешение на строительство

(реконструкцию)

2.97

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

13.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.97.

1

 

- -

КТ: Строительно-монтажные работы

завершены

2.98

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.98.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оборудование приобретено2.99

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

21.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.99.

1

 

- -

КТ: Оборудование установлено2.10

0

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

22.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10

0.1

 

- -

КТ: Оборудование введено в эксплуатацию2.10

1

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

24.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10

1.1

 

- -

КТ: Техническая готовность объекта, %2.10

2

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

25.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10

2.1

 

- -



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Заключение органа государственного

строительного надзора получено

2.10

3

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

26.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10

3.1

 

- -

КТ: Объект недвижимого имущества введен в

эксплуатацию

2.10

4

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

27.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10

4.1

 

- -

КТ: Государственная регистрация права на

объект недвижимого имущества произведена

2.10

5

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10

5.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

2.10

6

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

07.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10

6.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

2.10

7

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

29.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10

7.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

2.10

8

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10

8.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

2.10

9

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10

9.1

 

- -

 Создание модельных муниципальных библиотек0

3

 

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): переоснащено

660 модельных

муниципальных

библиотек (нарастающим

итогом).

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

- 31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 

Характеристика

результата

федерального проекта

(справочно из паспорта

федерального проекта): к

2019 году будет

разработан модельный

стандарт для

муниципальных

библиотек,

предусматривающий

скоростной Интернет,

доступ к современным

отечественным

информационным

ресурсам научного и

художественного

содержания,

периодической печати

(Elibrary, ЛИТРЕС,

правовые базы данных),

точки доступа к НЭБу и

электронной библиотеке

диссертаций, а также

организацию

современного

комфортного

библиотечного

пространства.  Это

позволит создать

дискуссионные клубы,

консультационные

пункты и лектории для
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

всех возрастных групп,

переформатировав

библиотеку в центр

культурной жизни

муниципального

образования. К 2024 году

будет создано 660

модельных

муниципальных

библиотек (180

межпоселенческих и 480

поселенческих

библиотек), ежегодно

будет создаваться по 110

библиотек. Для оснащения

модельных библиотек

используется типовой

комплект оборудования.

Стоимость типового

комплекта оборудования и

мебели по результатам

пилотных проектов

составляет: для

поселенческой

библиотеки – 5 млн.

рублей, а для

межпоселенческой

библиотеки – 10 млн.

рублей (из федерального

бюджета). Субъекты

обеспечивают ремонт

помещения,

комплектование и

подключение интернет-
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

канала со стороны

регионального бюджета в

размере 25% (в среднем).

Отбор будет

производиться на

конкурсной основе. Срок

(справочно из паспорта

федерального проекта):

01.12.2024

За период 2019-2024 годы внедрен модельный стандарт не менее чем в 9 муниципальных библиотеках

Республики Коми, в т.ч. с учетом регионального модельного стандарта.

Отбор муниципальных

библиотек будет

осуществляться на

конкурсной основе. За

счет регионального и

муниципального

бюджетов обеспечивается

ремонт помещения,

комплектование и

подключение интернет-

канала. За счет

федерального бюджета

приобретается типовой

комплект оборудования и

мебели.
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

3.1

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

3.2

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

3.3

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

3.4

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 создание центров культурного развития в городах с числом

жителей до 300 тыс.человек0

4

Результат федерального

проекта (справочно из

паспорта федерального

проекта): построено 39

центров культурного

развития в субъектах

Российской Федерации в

городах с числом жителей

до 300 000 человек

(нарастающим итогом).

Характеристика

результата

федерального проекта

(справочно из паспорта

федерального проекта):

драйверами федерального

проекта «Культурная

среда» станут 39 Центров

культурного развития

(далее - ЦКР), которые

будут построены по

типовым проектам в

городах с количеством

жителей до 300 000

человек. В 2022 году будет

построено 8 ЦКР, в 2023

году -15 ЦКР, в 2024 году

– 16 ЦКР. Для каждого

создаваемого центра

культурного развития

введен показатель

стоимости его

последующего

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

содержания. ЦКР – это

многофункциональное

культурное пространство с

концертным залом и

кинозалами для детей и

взрослых, сервисными

зонами (кафе, сувенирные

киоски). В итоге

реализации проекта

доступ к современным

услугам ЦКР получат

около 4,2 млн. человек.

Срок (справочно из

паспорта федерального

проекта): 31.12.2024

Построен центр

культурного развития в г.

Сыктывкаре в 2022 году

Контрольная точка не задана4.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

4.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Приобретены передвижные многофункциональные культурные

центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения

субъектов Российской Федерации 0

5 Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.1

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

10.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.1.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.2

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

10.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.2.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.3

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.4

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.4.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.5

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.5.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.6

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.6.1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.7

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.7.1

 

- -



63

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.8

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.8.1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.9

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

10.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.9.1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.10

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

10.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.10.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.11

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.11.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.12

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.12.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.13

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.13.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.14

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.14.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.15

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.15.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.16

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2020

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.16.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.17

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

10.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.17.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.18

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

10.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.18.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.19

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

15.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.19.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.20

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

10.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.20.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.21

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.21.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.22

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.22.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.23

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.23.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.24

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.24.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.25

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.25.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.26

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.26.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.27

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.27.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.28

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.28.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.29

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.29.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.30

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.30.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.31

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.31.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.32

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.32.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.33

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.33.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.34

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.34.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.35

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.35.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.36

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.36.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.37

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.37.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.38

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.38.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.39

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.39.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.40

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.40.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.41

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.41.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.42

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.42.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.43

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.43.

1

 

- -



72

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.44

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.44.

1

 

- -

КТ: Утверждены правила распределения и

предоставления бюджетам субъектов

Российской Федерации межбюджетных

трансфертов

5.45

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.45.

1

 

- -

КТ: Утверждено распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам Российской

Федерации (муниципальным образованиям)

5.46

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.46.

1

 

- -

КТ: С субъектами Российской Федерации

заключены соглашения о предоставлении

бюджетам субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*

5.47

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.47.

1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Предоставлен отчет об использовании

межбюджетных трансфертов

5.48

 

Емельянов С. В.,

министр культуры,

туризма и архивного

дела Республики

Коми

-

31.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

5.48.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Культурная среда (Республика Коми)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Тд - количество

театров юного

зрителя и театров

кукол, построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

Бм - количество

муниципальных

библиотек,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года



78

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

КДУ - количество

клубно-досуговых

учреждений в

сельской местности

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных 

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года



79

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 «Количество созданных

(реконструированных) и

капитально

отремонтированных объектов

организаций культуры (ед.)

(нарастающим итогом)»

ЦКР - количество

центров культурного

развития,

построенных,

реконструированных 

и

отремонтированных

, ед

Отчет

субъекта

Российско

й

Федераци

и

Департамент

культуры

Костромской

области

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 31 декабря

Ежегодно

Базовое значение

показателя сформировано

на основании совокупных

данных

за 2017 год

по количеству организаций

культуры, построенных,

реконструированных и

отремонтированных в 2017

году.

В расчет включены

следующие виды

организаций: центры

культурного развития,

культурно-досуговые

учреждения

в сельской местности,

муниципальные

библиотеки, театры юного

зрителя

и театры кукол.

Показатель характеризует

рост количества

организаций культуры,

построенных,

реконструированных и

отремонтированных за

период с 2017 года



80

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом) ЕД

2 Количество организаций

культуры, получивших

современное оборудование

(ед.) (нарастающим итогом)

ДШИиУ2017+ КЗ2017 +

АК2017 + Бм2017 =

расчет базового показателя

за 2017 год


