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регионального проекта

Жилье

1. Основные положения

ЖильеНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Жилье

Срок реализации

проекта

01.01.2019 31.12.2024

Куратор регионального проекта Булатов И.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства Республики

Коми

Кузьмичев И.В.Руководитель регионального проекта

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Республики Коми

Круглова И.К.Администратор регионального проекта

Заместитель министра строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Республики Коми

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Республики Коми "Развитие

строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем

и коммунальными услугами граждан"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным

и комфортным жильем населения Республики Коми"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1.

Объем жилищного

строительства, млн. кв. м в

год

0,22 01.01.201

8

0,0000 0,2370 0,2000 0,2110 0,2330 0,2370 0,2400

Миллион

квадратны

х метров

ФП -

--

1.2.

Объем ввода жилья в

многоквартирных жилых

домах в год

0,14 01.01.201

8

0,0000 0,1180 0,0980 0,0950 0,1050 0,1060 0,1090

Миллион

квадратны

х метров

РП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

1.3.

Объем ввода жилья,

построенного населением

0,09 01.01.201

8

0,0000 0,1190 0,1020 0,1160 0,1280 0,1310 0,1310

Миллион

квадратны

х метров

РП Единая

межведомстве

нная

информационн

о-

статистическа

я система

(ЕМИСС)

--

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1.

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

0,00 01.01.201

8

0,0000 0,0000 0,0000 0,0049 0,0049 0,0052 0,0317

Миллион

квадратны

ФП -

--
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

х метров
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1. Объем жилищного строительства, млн. кв. м в

год

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,2110

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Объем ввода жилья в многоквартирных жилых

домах в год

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,0950

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

1.3. Объем ввода жилья, построенного населением

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,1160

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

РП

2 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1. Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Миллион

квадратных

метров

0,0049

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Обеспечен ввод

жилья в субъектах

Российской

Федерации

МЛН

М2

- 0.2

37

0.2 0.2

11

0.2

33

Обеспечен ввод

жилья в

Республике Коми

Утвержд

ение

документ

а

0 01.01.201

8

0.2

4

0.4

35

0.2

37

0.2

4

-

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Реализованы проекты

по развитию

территорий,

расположенных в

границах населенных

пунктов,

предусматривающих

строительство жилья,

которые включены в

государственные

программы субъектов

Российской

Федерации по

развитию жилищного

строительства

ЕД

- 0 0 1 1

Созданы стимулы

для застройщиков

для реализации

масштабных

проектов

комплексного

развития

территории,

обеспеченные

инфраструктурным

и объектами,

средства на

которые

предусмотрены в

рамках реализации

мероприятия по

стимулированию

Строител

ьство

(реконст

рукция,

техничес

кое

перевоор

ужение,

приобрет

ение)

объекта

недвижи

мого

имущест

ва

0 -

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

программ развития

жилищного

строительства

субъектов

Российской

Федерации



7

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году0

Оказано содействие муниципальным

образованиям Республики Коми в

реализации инвестиционных проектов по

обеспечению земельных участков

инженерной и дорожной инфраструктурой

для целей жилищного строительства

1.1

0,0030 193,27 0,0043 132,80 0,00 73 326,070,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,0030 193,27 0,0043 132,80 0,00 73 326,070,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,0025 625,35 0,0028 632,80 0,00 54 258,150,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

0,0025 625,35 0,0028 632,80 0,00 54 258,150,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

0,0025 625,35 0,0028 632,80 0,00 54 258,150,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

0,0030 193,27 0,0043 132,80 0,00 73 326,070,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Утверждена документация по планировке

территории в отношении земельных

участков, вовлеченных в оборот для целей

жилищного строительства в рамках

Закона 161-ФЗ

1.2

0,00337,12 0,000,00 0,00 337,120,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

0,00337,12 0,000,00 0,00 337,120,00

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,00337,12 0,000,00 0,00 337,120,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2

0

Обеспечено внедрение государственной

информационной системы обеспечения

градостроительной деятельности

2.1

0,000,00 0,0026 852,00 0,00 26 852,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 0,0026 852,00 0,00 26 852,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 0,0026 852,00 0,00 26 852,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом

обязательств субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих

строительство жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

3.1

0,000,00 55 223,150,00 0,00 55 223,150,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 55 223,150,00 0,00 55 223,150,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 52 461,990,00 0,00 52 461,990,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

1.

0,000,00 52 461,990,00 0,00 52 461,990,00

местным бюджетам3.1.1.1.

1.4.

0,000,00 52 461,990,00 0,00 52 461,990,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.1.1.2.

0,000,00 55 223,150,00 0,00 55 223,150,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

69 984,80 30 530,39 55 223,15 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

0,00 0,00 155 738,34

69 984,80 0,0030 530,39 55 223,15 0,00 0,00 155 738,34

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Коми в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

1.1. Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в границах

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию

жилищного строительства

0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,93 7 344,68

52 461,99

52 461,9948 265,0337 248,0125 706,3814 689,36

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 2 208,93 7 344,68

52 461,99

52 461,9948 265,0337 248,0125 706,3814 689,36
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7. Дополнительная информация

Финансовое обеспечение мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках

федерального проекта «Жилье» за счет средств федерального бюджета будет устанавливаться по результатам ежегодного отбора, на основании

представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Жилье

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Не менее 5 млн. семей улучшают жилищные условия ежегодно к 2030 году

1.1

Результат "Обеспечен ввод жилья в

субъектах Российской Федерации"

Обеспечен ввод жилья в Республике

Коми

Круглова И.К.

01.01.2018 31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)

1.1.1

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Майбер М.В.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)

1.1.2

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Майбер М.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Единая

межведомств
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)

1.1.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Бабешко М.И.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)

1.1.4

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Бабешко М.И.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Бабешко М.И.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)

1.1.6

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Бабешко М.И.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)

1.1.7

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Бабешко М.И.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)



15

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.1.8

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Бабешко М.И.

31.12.2026

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)

1.1.9

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Бабешко М.И.

31.12.2027

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)

1.1.10

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Бабешко М.И.

31.12.2028

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Бабешко М.И.

31.12.2029

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)

1.1.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 Документ направлен в Минстрой

Российской Федерации

-

Бабешко М.И.

31.12.2030

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Единая

межведомств

енная

информацион

но-

статистическ

ая система

(ЕМИСС)

2

Совершенствование механизма поддержки программ субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства с учетом обязательств

субъектов Российской Федерации по обеспечению ввода жилья

2.1

Результат "Реализованы проекты по

развитию территорий,

расположенных в границах

Созданы стимулы для застройщиков

для реализации масштабных

проектов комплексного развития

Круглова И.К.

- 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного

строительства"

территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами,

средства на которые предусмотрены

в рамках реализации мероприятия

по стимулированию программ

развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.1

Контрольная точка "С

муниципальными образованиями

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

муниципальных образований

межбюджетных трансфертов"

 Cоглашение о предоставлении

субсидии из республиканского

бюджета Республики Коми бюджету

муниципального образования

городского округа «Сыктывкар» на

реализацию мероприятий по

стимулированию программ развития

жилищного строительства

-

Бабешко М.И.

29.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.2

Контрольная точка "Получено

разрешение на строительство

(реконструкцию)"

 Разрешение на строительство

(реконструкцию)

-

Хозяинова

Н.С.

30.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обеспечения

градостроите

льной

деятельности

Республики

Коми

2.1.3

Контрольная точка "Строительно-  КС-11. Акт приемки законченного

-

Хозяинова

15.11.2021

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

монтажные работы завершены" строительством объектаН.С.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.4

Контрольная точка "Заключение

органа государственного

строительного надзора получено"

 Заключение о соответствии

строительного объекта техническим

и другими требуемым

законодательством нормам в

зависимости от типа недвижимости

-

Хозяинова

Н.С.

20.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.5

Контрольная точка "Объект

недвижимого имущества введен в

эксплуатацию"

 Разрешение на ввод объекта в

эксплуатацию

-

Хозяинова

Н.С.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

информацион

ная система

обеспечения

градостроите

льной

деятельности

Республики

Коми
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.1.6

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

республиканского бюджета

Республики Коми бюджету

муниципального образования в

части объема ввода жилья по

проекту развития территорий"

 Отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

республиканского бюджета

Республики Коми бюджету

муниципального образования в

части объема ввода жилья по

проекту развития территорий

-

Хозяинова

Н.С.

12.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.7

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету

Республики Коми в части объема

ввода жилья по проекту развития

территорий"

 Отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету

Республики Коми в части объема

ввода жилья по проекту развития

территорий

-

Бабешко М.И.

13.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.8

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетного трансферта из

республиканского бюджета

Республики Коми бюджету

муниципального образования "

 Отчет о расходах бюджета

муниципального образования, в

целях софинансирования которых

предоставляется Субсидия. Отчет о

достижении значений результатов

использования Субсидии. Отчет об

исполнении графика выполнения

мероприятий.

-

Хозяинова

Н.С.

13.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.1.9

Контрольная точка "Предоставлен

отчет об использовании

межбюджетного трансферта из

федерального бюджета бюджету

Республики Коми"

 Отчет о расходах бюджета

Республики Коми, в целях

софинансирования которых

предоставляется Субсидия. Отчет о

достижении значений результатов

использования Субсидии. Отчет об

исполнении графика выполнения

мероприятий.

-

Бабешко М.И.

15.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.10

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

республиканского бюджета

Республики Коми бюджету

муниципального образования в

части объема ввода жилья по

проекту развития территорий"

 Отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

республиканского бюджета

Республики Коми бюджету

муниципального образования в

части объема ввода жилья по

проекту развития территорий

-

Хозяинова

Н.С.

12.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.11

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету

Республики Коми в части объема

ввода жилья по проекту развития

территорий"

 Отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету

Республики Коми в части объема

ввода жилья по проекту развития

территорий

-

Бабешко М.И.

13.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.1.12

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

республиканского бюджета

Республики Коми бюджету

муниципального образования в

части объема ввода жилья по

проекту развития территорий"

Отчет Отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

республиканского бюджета

Республики Коми бюджету

муниципального образования в

части объема ввода жилья по

проекту развития территорий

-

Хозяинова

Н.С.

12.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

2.1.13

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету

Республики Коми в части объема

ввода жилья по проекту развития

территорий"

 Отчет о достижении значений

результатов использования

межбюджетных трансфертов из

федерального бюджета бюджету

Республики Коми в части объема

ввода жилья по проекту развития

территорий

-

Бабешко М.И.

13.01.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Кузьмичев И. В. Министр строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Республики Коми

Булатов И. Б. 5

2 Администратор регионального

проекта

Круглова И. К. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Коми

Кузьмичев И. В. 5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Бабешко М. И. Заведующий сектором

строительства Управления

строительства

5

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. К. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Республики Коми

Кузьмичев И. В. 5

5 Участник регионального

проекта

Хозяинова Н. С. Глава муниципального

образования городского

округа «Сыктывкар» -

руководитель администрации

5

6 Участник регионального

проекта

Бабешко М. И. Заведующий сектором

строительства Управления

строительства

5

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Круглова И. К. Заместитель министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Кузьмичев И. В. 5



Республики Коми

8 Участник регионального

проекта

Бабешко М. И. Заведующий сектором

строительства Управления

строительства

5


